

| Pielikums | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------------------|----------------------|--|--|----------------------|---|--|--|--|-----------------|---|--|--|--|---------------------------|--|---|--|--|-------------|---|---|--------------------------|--|---|
| <div style="display: flex; justify-content: flex-end; gap: 10px;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #92d050; border: 1px solid black;"></div> Izpildīts <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #d9534f; border: 1px solid black;"></div> Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #a6c9ec; border: 1px solid black;"></div> Neplānotie uzdevumi <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: #ffff00; border: 1px solid black;"></div> Nav aktuāls </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Darības virziens Nr.1 | Izveidot sabiedrības veselības politikas ietvaru 2014.-2020.gadam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam izstrāde. | Politikas plānošanas dokuments | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Izstrādāts projekts</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Publiskā apspriešana</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Izsludināts VSS</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Iesniegts izskatīšanai MK</td> <td></td> <td>7</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | Izstrādāts projekts | 3 | | | | Publiskā apspriešana | 4 | | | | Izsludināts VSS | 6 | | | | Iesniegts izskatīšanai MK | | 7 | | | 01.07.2014. | Izstrādātas Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, pamatojoties uz Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam noteiktajiem prioritārajiem uzdevumiem iedzīvotāju veselības uzlabošanai nākamajā plānošanas periodā (veselīga dzīvesveida veicināšana, veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana (t.sk. sirds un asinsvadu, onkoloģisko, psihiatrisko saslimšanu un perinatālā rīkla attīstība); primārās veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība, medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība; atkarību izraisīto vielu izplatības ierobežošana un ārstēšana u.c.). Izpildīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par ERAF, ESF, KF, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais ietvars, un vispārīgus noteikumus par ERAF, ESF un KF un atceļ Regulu (EK) Nr.1083/2006 COM(2011) 615 galīgajā redakcijā noteiktais 10.3.ex-ante nosacījums. | I.Birzniece, V.Muižniece-Briede K.Karsa | SVD (SSN) ESFD (ESFPIUN) | Izpildīts | MK 14.10.2014. rīkojums Nr. 589 "Par Sabiedrības veselības pamatnostādņēm 2014.-2020.gadam". |
| Izstrādāts projekts | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Publiskā apspriešana | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izsludināts VSS | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iesniegts izskatīšanai MK | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas plāns 2014.–2016.gadam. | Politikas plānošanas dokuments | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Izstrādāts projekts</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Publiskā apspriešana</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Izsludināts VSS</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Apstiprināts MK</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | Izstrādāts projekts | 1 | | | | Publiskā apspriešana | 3 | | | | Izsludināts VSS | 4 | | | | Apstiprināts MK | | 6 | | | 01.05.2014. | Sagatavots HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju (STI), B un C hepatīta izplatības ierobežošanas plāns 2014.–2016.gadam, lai samazinātu saslimstību ar infekcijas slimībām (HIV infekciju, STI, B un C hepatītu). | J.Feldmane G.Grīšle | SVD (VVN) | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Izstrādāts plāna projekts, beigušies publiskā apspriešana. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| Izstrādāts projekts | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Publiskā apspriešana | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izsludināts VSS | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apstiprināts MK | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|----|-------------|---|------------------------|----------------------|--|---|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā (VSS - 1920). | Likumprojekts | Atbalstīts MK | | 4 | | | 30.04.2014. | Veikti grozījumi ārstniecības iestāžu darbības apturēšanas kārtībā, lai konkrēta pārkāpuma dēļ nebūtu jāaptur visas iestādes darbība, bet varētu apturēt konkrēta ārstniecības pakalpojuma sniegšanu. Noteikts deleģējums noteikumiem par references laboratorijām epidemioloģiskās drošības jomā. | A.Segliņa | SVD (VVN) | Izpildīts | Epidemioloģiskās drošības likuma grozījumi stājās spēkā 26.11.2014. |
| 1.4. | Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Valdības rīcības plāna pasākums). | Likumprojekts | Izstrādāts projekts un iesniegts ZM tālākai virzīšanai MK | 2 | | | | 28.02.2014. | Sadarbībā ar Zemkopības ministriju sagatavoti grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā un iesniegti izskatīšanai MK, nosakot deleģējumu MK noteikumiem trans-taukskābju daudzuma ierobežojumu noteikšanai pārtikas produktos. | S.Kukliča | SVD (SSN) | Izpildīts | Pārtikas aprites uzraudzības likuma grozījumi stājās spēkā 26.11.2014. |
| 1.5. | Grozījumi likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās kārtību" 2.pielikumā. | Likumprojekts | Izstrādāts projekts | 2 | | | | 30.06.2014. | Pielikums papildināts ar jaunām ģenēriskajām grupām, iekļaujot vielas, kas ir pagaidu aizliegumā. Pastiprināt kontrolei pakļauto vielu legālās aprites kontroli un īstenotu ANO Ekonomikas un sociālās padomes Narkotiku komisijas 56.sesijā 2013.gada 13.martā pieņemto lēmumu Nr.56/1 mainīt vielas gamma-hidroksibutīrskābe kontroles statusu. | V.Lūša I.Mača | SVD (SSN) FD | Izpildīts | Likumprojekts izsludināts VSS 2014.gada 27.februārī un atbalstīts MK sēdē 2014.gada 3.jūnijā (prot. Nr.30, 31.§, TA-1130). |
| Izsludināts VSS | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Atbalstīts MK | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā (VSS-1725). | Likumprojekts | Atbalstīts MK | 3 | | | | 31.03.2014. | Noteikti papildus ierobežojumi alkoholisko dzērienu reklāmās. | L.Meļķe- Prižavoite | SVD (SSN) | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Likumprojekts izskatīts 24.11.2014. MKK sēdē. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| 1.7. | Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (VSS-1990). | Likumprojekts | Atbalstīts MK | | 5 | | | 31.05.2014. | Noteikti papildus alkoholisko dzērienu reklāmās ierobežojumi plašsaziņas līdzekļos. | L.Meļķe- Prižavoite | SVD (SSN) | Izpildīts | Likumprojekts 14.10.2014. iesniegts izskatīšanai MK sēdē. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| 1.8. | Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” (VSS-2012). | Likumprojekts | Atbalstīts MK | | | | 12 | 30.12.2014. | Izstrādāts elektronisko smēķēšanas ierīču un elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumu tiesiskais regulējums. | A.Krūmiņa | SVD (SSN) | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Likumprojekts tika atbalstīts MKK sēdē 28.04.2014, taču Veselības ministrija gatavo jaunu likumprojektu, kas iekļaus Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2014/40/ES prasības. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|----|-------------|---|-----------------------|----------------------|--|---|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas |
| 1.9. | Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā. | Likumprojekts | Izstrādāts projekts | | 6 | | 30.12.2014. | Noteikta atbildība par elektronisko smēķēšanas ierīču un elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumu tiesiskā regulējuma pārkāpumu. | A.Krūmiņa | SVD (SSN) | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Projekta virzība atkarīga no elektronisko smēķēšanas ierīču tiesiskā regulējuma. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| | | | Publiskā apspriešana | | | 7 | | | | | | |
| | | | Izsludināts VSS | | | 9 | | | | | | |
| | | | Atbalstīts MK | | | 12 | | | | | | |
| 1.10. | MK noteikumi par higiēnas prasībām skaistumkopšanas pakalpojumiem. | MK noteikumi | Izstrādāts projekts | | | 11 | 30.12.2014. | Tiks pārskatīti pašlaik spēkā esošie normatīvie akti attiecībā uz higiēnas prasībām skaistumkopšanas iestādēm (frizētāvām un kosmētiskajiem kabinetiem) un izveidots viens normatīvais akts, kas noteiks prasības skaistumkopšanas pakalpojumiem, lai samazinātu infekciju slimību risku un mazinātu administratīvo slogu pakalpojuma sniedzējiem. | A.Kalniņa | SVD (VVN) | Izpildīts | Izstrādāts MK noteikumu projekts, beigusies publiskā apspriešana. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| | | | Publiskā apspriešana | | | 12 | | | | | | |
| 1.11. | MK noteikumi "Noteikumi par tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību". | MK noteikumi | Iesniegts saskaņošanai ar EK un ES dalībvalstīm | | | 12 | 30.12.2014. | Noteiktas higiēnas un nekaitīguma prasības tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai. Ņemot vērā to, ka noteikumu projekts ir uzskatāms par tehnisko noteikumu projektu gan pakalpojumu jomā, gan produktu jomā, tad pirms projekta iesniegšanas izskatīšanai MK, informācija par noteikumu projektu ir jāsniedz izvērtēšanai un saskaņošanai EK un pārējām ES dalībvalstīm. Tā kā noteikumu projekta saskaņošana ir atkarīga no likumprojekta "Grozījumi Preču un pakalpojuma drošuma likumā" virzības Saēmā, tad termiņš, kad projekts varētu tikt iesniegts EK pagaidām nav nosakāms. | A.Kalniņa | SVD (VVN) | Izpildīts | Ar Eiropas Komisiju saskaņotais Ministru kabineta noteikumu projekts pirms iesniegšanas MK tiek saskaņots ar FM, EM, IZM, LM, TM. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gadadarba plānu. |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|----|-------------|---|-----------------------|----------------------|--|---|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas |
| | | | Izstrādāts projekts | | 5 | | | | | | | | |
| 1.12. | MK noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm. | MK noteikumi | Izstrādāts projekts | | 5 | | | 01.12.2014. | Noteikti profesionālās darbības ierobežojumi darbos, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, kuros nodarbinātai personai jāveic obligātā veselības pārbaude. Atbilstoši Pasākumu plāna administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā uzdevumam izvērtēta iespēja atteikties no sanitārajām grāmatīnām aptieku darbiniekiem un veikti attiecīgie grozījumi. Noteikumu projekts tiks izstrādāts ņemot par pamatu MK 27.11.2001. noteikumus Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm”. | G.Grīse* | SVD (VVN) | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | * Par uzdevuma izpildi atbildīgā persona - I.Liepiņa. MK noteikumu projekts ir izstrādāts un sagatavots izsludināšanai VSS. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| | | | Publiskā apspriešana | | 6 | | | | | | | | |
| | | | Izsludināts VSS | | | 7 | | | | | | | |
| | | | Apstiprināts MK | | | | 12 | | | | | | |
| 1.13. | MK noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē. | MK noteikumi | Izstrādāts projekts | | 4 | | | 01.09.2014. | Aktualizēta higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasības ārstniecības iestādēm, lai mazinātu infekciju slimību risku un administratīvo slogu. Noteikumu projekts tiks izstrādāts uz MK 11.07.2006. noteikumu Nr.574 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē” pamata. | G.Grīse | SVD (VVN) | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | MK noteikumu projekts ir izstrādāts un sagatavots izsludināšanai VSS. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| | | | Publiskā apspriešana | | 5 | | | | | | | | |
| | | | Izsludināts VSS | | 6 | | | | | | | | |
| | | | Apstiprināts MK | | | 9 | | | | | | | |
| 1.14. | MK noteikumi par kontaktpersonu noteikšanas, primārās veselības pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtību. | MK noteikumi | Izstrādāts projekts | | 6 | | | 30.12.2014. | Aktualizēta kārtība, kādā nosaka kontaktpersonas un veic primārās veselības pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīnisko novērošanu, lai ierobežotu infekcijas slimību izplatību. Noteikumu projekts tiks izstrādāts uz MK 19.09.2006. noteikumus Nr.774 „Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība” pamata. | G.Grīse | SVD (VVN) | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Izpilde kavējas sakarā ar grozījumu sagatavošanas MK 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība". Pēc minēto grozījumu sagatavošanas varēs sagatavot jaunu noteikumu projektu par kontaktpersonu noteikšanu (iepriekš plānoto noteikumu Nr.774 normu aktualizēšanas vietā), veicot būtisku noteikumu Nr.774 normu pārskatīšanu un jaunās kārtības aprobēšanu starp ieinteresētajām institūcijām. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| | | | Publiskā apspriešana | | | 7 | | | | | | | |
| | | | Izsludināts VSS | | | 9 | | | | | | | |
| | | | Apstiprināts MK | | | | 12 | | | | | | |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------|--|-----------------------|----------------------|---|--|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas |
| | | | Izstrādāts projekts | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1.15. | MK noteikumi, lai noteiktu prasības maksimāli pieļaujamam trans-tauskābju daudzumam pārtikas produktos (<u>Valdības rīcības plāna pasākums</u>). | MK noteikumi | Izstrādāts projekts | 2 | | | | 30.12.2014. | Sagatavoti MK noteikumi un apstiprināti MK, nosakot maksimāli pieļaujamo trans-tauskābju daudzumam pārtikas produktos. | S.Lazdiņa | SVD (SSN) | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | MK projekts izsludināts VSS 30.10.2014. (VSS-980). Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| | | | Publiskā apspriešana | 3 | | | | | | | | | |
| | | | Izsludināts VSS | | 4 | | | | | | | | |
| | | | Apstiprināts MK | | | | 12 | | | | | | |
| 1.16. | Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem" (VSS - 2101). | MK noteikumi | Apstiprināts MK | | 5 | | | 31.05.2014. | Noteikta kārtība veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem. Noteiktas kontraindikācijas, kad nevar izsniegt atļauju ieroču glabāšanai (nēsāšanai). | L.Arzova | VAD (ĀKN) | Izpildīts | Pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumi Nr.418 "Noteikumi par veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem". |
| 1.17. | Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1176 "Cilvēka ausu un šūnu izmantošanas kārtība". | MK noteikumu grozījumi | Izstrādāts projekts | 2 | | | | 30.06.2014. | Precizēts regulējums atbilstoši Direktīvai 2012/39/ES, ar ko groza Direktīvu 2006/17/EK par noteiktām prasībām cilvēku ausu un šūnu testešanai. | G.Jermācīne | VAD (ĀKN) | Izpildīts | Pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumi Nr.264 "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. oktobra noteikumos Nr.1176 "Cilvēka ausu un šūnu izmantošanas kārtība". |
| | | | Publiskā apspriešana | 3 | | | | | | | | | |
| | | | Izsludināts VSS | 3 | | | | | | | | | |
| | | | Apstiprināts MK | | | | 6 | | | | | | |
| 1.18. | Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.834 „Noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību”. | MK noteikumu grozījumi | Izstrādāts projekts | | | | | 30.12.2014. | Pamatojoties uz Ministru prezidenta 2013.gada 25.septembra rezolūciju Nr.2013-REZ-20/2013-L-2402-jur-kol-1794 un biedrības „Dermatologi pret ādas vēzi” un Latvijas Dermatologu biedrības priekšlikumiem par grozījumiem normatīvajos aktos, kas nosaka prasības solārijiem, tiks pārskatītas MK noteikumu Nr.834 prasības, izvērtēti iesniegtie priekšlikumi un veikti grozījumi attiecībā uz pakalpojuma saņēmēja vecuma ierobežojumiem. | A.Kalniņa | SVD (VVN) | Izpildīts | Ir izstrādāts MK noteikumu projekts. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| | | | Publiskā apspriešana | | | | 12 | | | | | | |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|-------------|--|-------------------------|----------------------|---|--|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas |
| 1.19. | Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatzglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm" (Valdības rīcības plāna pasākums). | MK noteikumu grozījumi | Izstrādāts projekts | | 6 | | 30.12.2014. | Pārskatītas MK noteikumu prasības atbilstoši spēkā esošajam regulējumam, precizēts pārtikas produktu klāsts, ko aizliegts un atļauts izplatīt izglītības iestādēs, kā arī pamatojoties uz 11.12.2014. MP rezolūciju Nr. 2013-REZ-111-1/128-2361 uzdoto, pārskatītas prasības attiecībā uz mācību iestādes telpu platību, nosakot prasības ne tikai jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm, bet arī pārējām mācību iestādēm. | S.Kukliča A.Kalniņa | SVD (SSN, VVN) | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | MK noteikumu projekts izsludināts 16.10.2014. Valsts sekretāru sanāksmē (VSS -944). Noteikumu projekta izpilde neiekļaujas noteiktajos termiņos, ņemot vērā, ka tika pieņemts lēmums grozījumus MK noteikumos Nr.610 virzīt izskatīšanai VSS kopā ar pārējiem grozījumiem MK 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” un MK 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”. Visos trīs MK noteikumos paredzēts veikt izmaiņas attiecībā uz ēdināšanu, ēdienkartē iekļaujamiem un izslēdzamiem pārtikas produktiem un izstrādātē grozījumi ir savstarpēji saistīti un viens otru papildina. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| | | | Publiskā apspriešana | | | 8 | | | | | | |
| | | | Izsludināts VSS | | | 9 | | | | | | |
| | | | Apstiprināts MK | | | 12 | | | | | | |
| 1.20. | Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas". | MK noteikumu grozījumi | Izstrādāts projekts | | 5 | | 30.12.2014. | Pārskatītas noteikumu prasības attiecībā uz telpām un to iekārtojumu tiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, kuri kā fiziskas personas savā dzīvesvieta sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumus. | A. Kalniņa S.Kukliča | SVD (VVN, SSN) | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | MK noteikumu projekts izsludināts 16.10.2014. Valsts sekretāru sanāksmē (VSS - 945) Noteikumu projekta izpilde neiekļaujas noteiktajos termiņos, ņemot vērā, ka tika pieņemts lēmums grozījumus MK noteikumos Nr.890 virzīt izskatīšanai VSS kopā ar pārējiem grozījumiem MK 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatzglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” un MK 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”. Visos trīs MK noteikumos paredzēts veikt izmaiņas attiecībā uz ēdināšanu, ēdienkartē iekļaujamiem un izslēdzamiem pārtikas produktiem un izstrādātē grozījumi ir savstarpēji saistīti un viens otru papildina. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| | | | Publiskā apspriešana | | 6 | | | | | | | |
| | | | Izsludināts VSS | | 7 | | | | | | | |
| | | | Apstiprināts MK | | | 12 | | | | | | |
| 1.21. | Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos Nr. 413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos". | MK noteikumu grozījumi | Izstrādāts projekts | 3 | | | 15.12.2014. | Noteiktas personu grupas, kurām jāveic tuberkulīna diagnostika, kā arī precizētas riska grupas saslimšanai ar tuberkulozi, kurām jāveic plaušu rtg. | A.Segliņa | SVD (VVN) | Izpildīts | Noteikumu projekts (VSS-687) 16.01.2015. iesniegts izskatīšanai MK sēdē. |
| | | | Publiskā apspriešana | | 4 | | | | | | | |
| | | | Izsludināts VSS | | 6 | | | | | | | |
| | | | Apstiprināts MK | | | 12 | | | | | | |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|----|-------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas |
| | | | Izstrādāts projekts | | 4 | | | | | | | |
| 1.22. | Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”. | MK noteikumu grozījumi | Izstrādāts projekts | | 4 | | 15.12.2014. | Veikti grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”, t.sk.: 1) 32.pielikumā „Ārstniecības iestādes pagaidu/noslēguma ziņojums par diagnosticētu tuberkulozi”, lai uzlabotu epidemioloģiskās situācijas analīzes iespējas un kontaktpersonu apzināšanu, aktualizējot minēto veidlapu, atvieglojot tās aizpildīšanu un dodot iespēju izvēlēties atbildes, kā arī papildinot to ar informāciju par dzīves vietas raksturojumu un par saslimšanas gadījumiem kontaktpersonu vidū; 2) svītrojot 33. pielikumu „Paziņojums par pacientu, kuram pirmo reizi dzīvē noteikta vēža vai cita ļaundabīga audzēja diagnoze” un 14. pielikumu „Protokols par jaunatklātu vēlnas stadijas ļaundabīgu audzēju”; 3) 40.pielikumā “Medicīniskā apliecināšana par nāves cēloni”, lai nodrošinātu Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 41.pantā noteikto informācijas norādīšanu, kā arī veicinātu korektu pielikuma aizpildīšanu. | A.Segliņa E.Upište L.Boitāne | SVD (VVN) VAD (PVAN) SPN | Izpildīts | Pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 27.novembra noteikumi Nr.716 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”. |
| | | | Publiskā ansprīšana | | 5 | | | | | | | |
| | | | Izsludināts VSS | | 6 | | | | | | | |
| | | | Apstiprināts MK | | | 12 | | | | | | |
| 1.23. | Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem”. | MK noteikumu grozījumi | Izstrādāts projekts | 3 | | | 30.06.2014. | Aizliegtas jaunas ģenēriskās grupas, iekļaujot vielas, kas ir pagaidu aizliegumā. Pastiprināt kontrolei pakļauto vielu legālās aprites kontroli un īstenotu ANO Ekonomikas un sociālās padomes Narkotiku komisijas 56.sesijā 2013.gada 13.martā pieņemto lēmumu Nr.56/1 mainīt vielas gamma-hidroksibutīrskābe kontroles statusu. | V.Lūsa I.Mača | SVD (SSN) FD | Izpildīts | Pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.481 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem”. |
| | | | Izsludināts VSS | | 4 | | | | | | | |
| | | | Apstiprināts MK | | 6 | | | | | | | |
| 1.24. | Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 „Dopinga kontroles kārtība”. | MK noteikumu grozījumi | Izstrādāts projekts | | | 10 | 30.12.2014. | Pārņemtas ikgadējās izmaiņas Starptautiskajā standartā „Aizliegtais saraksts”, atbilstoši Starptautiskajai konvencijai pret dopingu sportā un Eiropas Padomes Antidopinga konvencijai. | V.Lūsa | SVD (SSN) | Izpildīts | Pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.618 "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība”. |
| | | | Izsludināts VSS | | | 11 | | | | | | |
| | | | Apstiprināts MK | | | 12 | | | | | | |
| 1.25. | Informatīvais ziņojums par Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programmas 2009.–2013.gadam izpildi. | Informatīvais ziņojums | Izstrādāts projekts | | 4 | | 15.05.2014. | Sagatavots gala ziņojums par Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programmas 2009.–2013.gadam pasākumu izpildi. | G.Grīse | SVD (VVN) | Izpildīts | Informatīvais ziņojums 30.07.2014. iesniegts Valsts kancelejā un ievietots VM tīmekļa vietnē. |
| | | | Saskaņošana ar sociālajiem partneriem, NVO | | 4 | | | | | | | |
| | | | Iesniegts MK | | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------|--|------------------------------------|-------------------------|--|---|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultātais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas |
| | | | Izstrādāts projekts | | 4 | | | | | | | | |
| 1.26. | Informatīvais ziņojums par Imunizācijas plāna 2012.-2014.gadam īstenošanas gaitu 2013.gadā. | Informatīvais ziņojums | Izstrādāts projekts | | 4 | | | 31.05.2014. | Veikts izvērtējums par Imunizācijas plāna 2012.-2014.gadam īstenošanu 2013.gadā. | I.Liepiņa | SVD (VVN) | Izpildīts | Informatīvais ziņojums 30.05.2014. iesniegts ziņojums tika iesniegts Valsts kancelejā un ievietots VM tīmekļa vietnē. |
| | | | Saskaņošana ar sociālajiem partneriem, NVO | | 4 | | | | | | | | |
| | | | Iesniegts MK | | 5 | | | | | | | | |
| 1.27. | Informatīvais ziņojums par veselības aprūpes darbinieku apmācībām prostitūcijā iesaistīto personu identificēšanai un atbilstošas aprūpes un informācijas nodrošināšanai, kā arī par iespēju izveidot zema sliekšņa centru prostitūcijā iesaistītajām personām un īstenot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. | Informatīvais ziņojums | Iesniegts VK | 3 | | | | 31.03.2014. | Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes protokola Nr.13 30.§ 4.2.apakšpunktam, sagatavots un iesniegts Ministru kabinetā informatīvais ziņojums par 4.1.apakšpunktā minētās izvērtēšanas rezultātiem. | I.Liepiņa | SVD (VVN) | Izpildīts | Informatīvais ziņojums 13.03.2014. iesniegts Valsts kancelejā. 19.03.2014. Informatīvais ziņojums ievietots e-Portfelī sadaļā Informatīvie ziņojumi un ir novirzīts visiem Ministru kabineta locekļiem un Ministru kabineta sēdes dalībniekiem, kas sēdē piedalās ar padomdevēja tiesībām, ziņāšanai. |
| 1.28. | Informatīvais ziņojums par pamatnostādņu "Veselīgs uzturs 2003.- 2013" īstenošanas gaitu par laika periodu no 2012.- 2013.gadam. | Informatīvais ziņojums | Iesniegts VK | 2 | | | | 01.02.2014. | Sagatavota informācija par pamatnostādņu "Veselīgs uzturs 2003. - 2013" īstenošanas gaitu un iesniegta VK. | V.Muižniece-Briede | SVD (SSN) | Izpildīts | Informatīvais ziņojums 13.01.2014. iesniegts Valsts kancelejā. |
| 1.29. | Izvērtēt medicīniskās dokumentācijas noteikto 75 gadu glabāšanas ilgumu. | Izvērtējums | Veikts izvērtējums un sagatavoti priekšlikumi VS | | | | 12 | 30.12.2014. | Sagatavots izvērtējums par medicīniskās dokumentācijas glabāšanas ilgumu. | M.Petroviča R.Osis L.Boltāne | VAD (PVAN) JN SPN | Izpildīts | Ir veikts izvērtējums, notikušas sanāksmes ar ārstniecības iestāžu u.c. pārstāvjiem un priekšlikumi prezentēti valsts sekretāram. |
| 1.30. | Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības 2013.gada sarunu organizēšana. | Cits | Organizētas un protokolētas sarunas | | 5 | | | 01.08.2014. | Lai vienotos ar pašvaldībām par jauno kārtējā gada budžetu un jaunām politikas iniciatīvām. Ar pašvaldībām saskaņoti jautājumi, kas skar pašvaldību intereses veselības nozarē, nodrošināta sarunu protokolēšanu, protokola saskaņošana un parakstīšana. | I.Birzniece | SVD (SSN) | Izpildīts | Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunas notikušas 2014.gada 23.aprīlī. Sagatavots LPS un VM sarunu protokols, kas saskaņots ar LPS, VARAM, TM un FM un nosūtīts FM un VARAM. |
| | | | Veikta protokola saskaņošana ar LPS, VARAM, TM un FM | | 6 | | | | | | | | |
| | | | Organizēta protokola parakstīšana un nosūtīšana VARAM un FM | | | 8 | | | | | | | |
| 1.31. | Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jaunām psihoaktīvām vielām izstrāde. | Cits | Izstrādāta Latvijas Republikas nacionālā pozīcija | 1 | | | | 31.01.2014. | Izstrādāta Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jaunām psihoaktīvām vielām. | V.Lūsa L.Pauliņš | SVD (SSN) ELSSD | Izpildīts | Latvijas Republikas pozīcija apstiprināta ar Veselības ministres parakstu 2014.gada 2.janvārī. |
| 1.32. | Sabiedrības veselības komunikācijas aktivitāšu plāns 2014.gadam. | Cits | Nodrošināta sabiedrības informēšana | | 4 | | | 01.04.2014. | Nodrošināta Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2011.-2017.gadam 6.nodaļas 1.4.apakšpunkta izpilde. | V.Muižniece-Briede, O.Sneiders | SVD (SSN) KN | Izpildīts | Izstrādāts Sabiedrības veselības komunikācijas aktivitāšu plāns 2014.gadam un 03.04.2014. ievietots VM mājas lapā. |
| 1.33. | Kritēriji pašvaldību gradācijai pēc iedzīvotāju veselības stāvokļa un veselības veicināšanas pasākumu pieejamības. | Cits | Izstrādāti kritēriji | | | | 12 | 30.12.2014. | Izstrādāti kritēriji pašvaldību iedalījumam "veselīgās" un mazāk "veselīgās" pašvaldībās. Informācija ievietota VM mājas lapā un nosūtīta pašvaldībām. | I.Birzniece | SVD (SSN) | Izpildīts | Prioritāro veselības jomu (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādes ietvaros, piesaistot Pasaules banku tiks vērtēta veselības veicināšana pašvaldībās, kā arī izvērtēti un sniegti priekšlikumi pašvaldību kritērijiem. |
| Neplānotie uzdevumi | | | | | | | | | | | | | |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|----------------------|--|--|---|--|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas | | |
| 1.34. | Divu dienu semināra „Sāls un trans-taukskābju daudzuma samazināšana pārtikas produktos – iespējamie risinājumi un stratēģijas” par sāls un trans-taukskābju samazināšanu pārtikas produktu ražotājiem, organizēšana pārtikas produktu ražotājiem, uztura speciālistiem un sabiedrības veselības speciālistiem sadarbībā ar SPKC un PVO 2014.gada 19. un 20.martā | Cits | Noorganizēts divu dienu seminārs pārtikas ražotājiem, uztura speciālistiem un sabiedrības veselības speciālistiem | 3 6 19.-20.03.2014. | Semināra mērķis bija diskutēt ar pārtikas ražotājiem, tehnoloģiem, tirgotājiem, sabiedriskās ēdināšanas pārstāvjiem, kā arī sabiedrības veselības, pārtikas aprites un uzraudzības jomā strādājošajiem par sāls un trans-taukskābju daudzuma samazināšanas iespējām pārtikas produktos, kā arī dalītos pieredzē ar labās prakses piemēriem no Latvijas un arī citām valstīm par tehnoloģiskiem risinājumiem sāls un trans-taukskābju daudzuma samazināšanu pārtikas ražošanas un sabiedriskās ēdināšanas nozarē. | S.Kukliča | SVD | Izpildīts | 19.-20.03. organizēts seminārs. | |
| 1.35. | Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” | MK noteikumu grozījumi | Izstrādāts projekts Publiskā apspriešana Izsludināts VSS | 6 8 10 30.12.2014. | Grozījumi mērķis ir saskaņot MK noteikumos Nr.610 un MK noteikumos Nr.890 grozījumos precizēto pārtikas produktu klāstu, ko atļauts izplatīt izglītības iestādēs, papildinot produktu sarakstu, ko nevarēs iekļaut izglītojamo uzturā, balsoties uz grozījumiem, kas tiek veikti MK noteikumos Nr.610 un MK noteikumos Nr.890. | S.Kukliča L.Laksa | SVD (SSN) | Izpildīts | MK noteikumu projekts 16.10.2014. izsludināts VSS (VSS- 946). Noteikumu projekta izpilde ir ieiigusi, ņemot vērā, ka tika pieņemts lēmums grozījumus MK noteikumos Nr.172 izsludināt VSS un virzīt izskatīšanai MK kopā ar pārējiem grozījumiem MK noteikumos Nr.610 un MK noteikumos Nr.890. Visos trīs MK noteikumos paredzēts veikt izmaiņas attiecībā uz ēdināšanu, ēdienkartē iekļaujamiem un izslēdzamiem pārtikas produktiem un izstrādātie grozījumi ir savstarpēji saistīti un viens otru papildina. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. | |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|----|-------------|---|----------------------------|----------------------|--|---|--|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas | |
| | | | Izstrādāts projekts | | 4 | | | | | | | | |
| 3.2. | Pamatnostādņu „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2014.-2020.gadā” izstrāde un iesniegšana Ministru kabinetā. | Politikas plānošanas dokuments | Izstrādāts projekts | | 4 | | 01.07.2014. | Veikta situācijas analīze, sagatavots pamatnostādņu „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2014.-2020.gadā” projekts, paredzot cilvēkresursu nodrošinājumu atbilstošā kvalifikācijā, skaitā un teritoriālajā izvietojumā. | D.Brante | SPN | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Ir izstrādāts plāna "Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2015.-2020.gadā" sākotnējais projekts. Projekts izstrādāts pamatojoties uz darba grupas, kas izveidota ar 2013.gada 2.jūlija VM rīkojumu Nr.114, priekšlikumiem un viedokļiem, kā arī veicot detalizētu cilvēkresursu nodrošinājuma statistisko datu analīzi. Darba grupai notikušas 13 sanāksmes, kuru laikā uzklauti Veselības ministrijas Galveno speciālistu viedokļi nozares cilvēkresursu attīstības plānošanai. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. | |
| | | | Saskaņošana ar sociālajiem partneriem, NVO | | 5 | | | | | | | | |
| | | | Izsludināts VSS | | | 6 | | | | | | | |
| | | | Apstiprināts MK | | | 7 | | | | | | | |
| 3.3. | Izstrādāt koncepciju, kas paredzētu risināt jautājumus par ģimenes ārstu praksēs ietilpstošās mantas atsavināšanu un pacientu pāreju (VSS-1919). | Koncepcija | Apstiprināta MK | | | 12 | 30.12.2014. | Koncepcija, lai radītu tiesisko vidi darījumiem ar ārsta praksi un nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību. | M.Petroviča A.Jurševica | VAD (PVAN) JN | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Valsts sekretāru 05.06.14. sanāksmē nolemts neatsaukt Valsts sekretāru 2013.gada 31.oktobra sanāksmē izsludināto koncepcijas projektu (prot.Nr.43 22.§), pagarināts tā iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 1.martam. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. | |
| 3.4. | Primārās veselības aprūpes attīstības plāna 2014.-2016.gadam apstiprināšana MK (VSS-2088). | Politikas plānošanas dokuments | Apstiprināts MK | | 5 | | 01.05.2014. | MK apstiprināts Primārās veselības aprūpes attīstības plāns 2014.-2016.gadam, lai stiprinātu PVA kā pieejamāko, efektīvāko un visaptverošāko veselības aprūpes līmeni, palielinot PVA lomu profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā, kā arī uzlabot PVA kvalitāti. | E.Upīte | VAD (PVAN) | Izpildīts | Ar Ministru kabineta 2014.gada 25.aprīļa rīkojumu Nr.181 apstiprināts Primārās veselības aprūpes attīstības plāna 2014.-2016.gadam. | |
| 3.5. | Izstrādāt vienotas nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas koncepciju un nodrošināt publisko apspriešanu (Valdības rīcības plāna pasākums). | Koncepcija | Apstiprina ministrs | | | 8 | 01.08.2014. | Izstrādāta vienotas nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas koncepcija. | J.Blaževičs A.Valdmāne | ESFD VAD (ĀKN) | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Koncepcijas projekts ir izstrādes procesā, saskaņošanas gaitā tika saņemti vairāki precizējumi un papildinājumi, atbilstoši kuriem dokuments tika precizēts un šobrīd ir saskaņošanas procesā ar VM departamentiem. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. | |
| 3.6. | Izstrādāt koncepciju sirds un asinsvadu, onkoloģijas, garīgās, perinatālā un neonatālā perioda tīklu vadlīniju izstrādei un nodrošināt publisko apspriešanu. | Koncepcija | Apstiprina ministrs | | 5 | | 31.05.2014. | Izstrādāta koncepcija sirds un asinsvadu, onkoloģijas, garīgās, perinatālā un neonatālā perioda tīklu vadlīniju izstrādei, kurā definēti uzdevumi uz pacientu orientētas, koordinētas veselības aprūpes sistēmas izveidei, lai uzlabotu savstarpējo sadarbību visos veselības aprūpes līmeņos. | A.Didrihšne Ē.Miķītis | ESFD VAD | Nav aktuāls | Nemot vērā, ka atbilstoši sabiedriskās apspriedes laikā (11.09.2014.) saņemtajiem priekšlikumiem, nozares dokumentiem un ES fondu SAM 9.2.3. regulējošo MK noteikumu projektā noteiktajam ir izstrādāta tehniskā specifikācija veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādei, kas jau ietver informāciju, kas atbilst koncepcijas plānotajam saturam. Uzdevums ir zaudējis aktualitāti un nav nepieciešams izstrādāt vadlīniju koncepciju. | |
| 3.7. | Likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošana. | Likumprojekts | Atbilstīgo sadaļu Likumprojektam sagatavošana un nosūtīšana FM | | | 12 | 30.12.2014. | Likumā "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavota Veselības ministrijas budžeta daļa atbilstoši budžeta sagatavošanas grafikam, FM izstrādātajām vadlīnijām un pieprasījumiem. | V.Skudra K.Kļaviņa | BID SPN | Izpildīts | Likums "Par valsts budžetu 2015.gadam"17.12.2015. pieņemts Saēmā. | |
| 3.8. | Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" (Valdības rīcības plāna pasākums). | MK noteikumi | Apstiprināts MK | 3 | | | 31.03.2014. | Ieviest e-veselības pakalpojumus, nodrošināt augstu datu aizsardzību, noteikt pacientu un veselības nozares speciālistu tiesības un pienākumus. Noteikts veselības informācijas sistēmā glabājamo datu apjoms, to apstrādes un izsniegšanas kārtība. Noteikts veselības informācijas sistēmas pārziņis. Noteikti veselības nozares speciālistu pienākumi un tiesības strādāt ar e-veselības sistēmām. | L.Boltāne A.Jurševica | SPN JN | Izpildīts | MK 2014.gada 11.marta noteikumi Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu". | |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|-------------|---|-----------------------|----------------------|---|---|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas |
| | | | Izstrādāts projekts | 3 | 4 | 5 | 7 | | | | | |
| 3.9. | Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā kompetenta valsts pārvaldes iestāde ir atļāvusi izmantot medicīniskajos dokumentos fiksētos pacienta datus konkrētā pētījumā" izstrāde. | MK noteikumi | Izstrādāts projekts | 3 | | | 30.07.2014. | Atbilstoši Pacientu tiesību likuma deleģējumam noteikta kārtība, kādā valsts pārvaldes iestāde atļauj izmantot pacientu datus konkrētā pētījumā. | E.Podviženko* | SPN | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | * Par uzdevuma izpildi atbildīgā persona - E.Dompalma - Linuža. MK noteikumu projekts izsludināts 18.12.2014. VSS (VSS - 1143). Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| 3.10. | Ministru kabineta noteikumu projekta "Ārstniecības iestādes izziņas izsniegšanas un samaksas kārtība aizgādības nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma gadījumā" apstiprināšana MK (VSS-2046). | MK noteikumi | Apstiprināts MK | | 5 | | 16.05.2014. | Pasākuma izpilde izriet no Ārstniecības likuma 53. ² panta ceturtajā daļā dotā deleģējuma un paredz noteikt kārtību, kādā ārstniecības iestāde aizgādības nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma gadījumā izveido ārstu komisiju, kārtību, kādā ārstu komisija sniedz atzinumu par personas spēju saprast savas darbības nozīmi un vadīt to, kārtību, kādā ārstniecības iestādes vadītājs, pamatojoties uz atzinumu, izsniedz attiecīgu izziņu, kā arī atzinuma un uz tā pamata izsniegtās izziņas izmaksu segšanas kārtību. | I.Bradvoska | VAD (VAON) | Izpildīts | Saskaņā ar VM 16.01.2015. vēstuli Nr.01-08.16/194 MK noteikumu projekta izskatīšana MKK sēdē atlikta uz 19.02.2015. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| 3.11. | Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība". | MK noteikumi | Izstrādāts projekts | | | 9 | 30.12.2014. | Pasākuma izpilde izriet no MK 17.12.2013. sēdes protokola Nr.67 113.§ (TA-3707) 5.punktā dotā uzdevuma, kas paredz: VM līdz 2014.gada 1.augustam kopīgi ar Labklājības ministriju izvērtēt iespēju papildināt noteikumu 14.pielikumā iekļauto ģimenes ārstu novērtēšanas metodiku ar nosacījumiem par veselības stāvokļa bērniem līdz 2 gadu vecumam novērtējumu un mājas profilaktiskām vizītēm bērna pirmajā dzīves mēnesī; Finanšu ministriju izvērtēt iespēju nepieciešamo informāciju iegūt no Valsts iepērumu dienestam iesniegtajiem pārskatiem; Aizsardzības ministriju izvērtēt nepieciešamību atļaut Nacionālo bruņoto spēku Militārā medicīnas centra ārstiem izrakstīt kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces, kā arī nosūtīt personu, kura pieņemta profesionālajā dienestā vai Zemessardzes dienestā (ja zemessargam veselības bojājums gūts, pildot Zemessardzes uzdevumus vai piedaloties apmācībā), saņemt sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus. | L.Eglīte | VAD (VAON) | Izpildīts | Pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr. 840 "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība". |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas | | |
| 3.12. | Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām". | MK noteikumi | Izstrādāts projekts | 3 | | | 10.04.2014. | Komisijas Isteņošanas direktīvas 2012/25/ES, ar ko nosaka informēšanas procedūras transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu apmaiņai starp dalībvalstīm, prasību pārņemšana nacionālajā regulējumā. | I.Bradovska | VAD (VAON) | Izpildīts | Pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumi Nr. 390 "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām". | |
| | | | Izsludināts VSS | 3 | | | | | | | | | |
| | | | Apstiprināts MK | | 4 | | | | | | | | |
| 3.13. | Eiropas Savienības fondu 3.1.5.1.1. aktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" ieviešanas nodrošināšana. | MK noteikumi | Izstrādāti grozījumi MK noteikumos Nr.726 | 3 | | | 31.03.2014. | Nodrošināt normatīvā regulējuma atbilstību nozares un ES fondu prasībām, paredzot valsts un maksas veselības aprūpes pakalpojumu attīstītajā infrastruktūrā īpatsvara kontroles iespējas. Izstrādāti grozījumi MK noteikumos Nr.726. | A.Tomsone | ESFD (ESFIN) | Izpildīts | Grozījumi MK noteikumos Nr.726 apstiprināti Ministru kabinetā 2014.gada 25.februārī | |
| | | | Cits | Izsludināta ceturttā projektu iesniegumu atlases | | 4 | | 30.04.2014. | Nodrošināt ES fondu finansējuma piesaisti atbilstoši MK noteikumos par aktivitātes ieviešanu nosacījumiem | A.Tomsone | ESFD (ESFIN) | Izpildīts | Ceturttā projektu iesniegumu atlases kārtā izsludināta 2014.gada 22.aprīlī. |
| | | | Līgumi | Līgumu noslēgšana ar ceturttās projektu iesniegumu atlases kārtas finansējuma saņēmējiem | | 6 | | 30.06.2014. | Noslēgti līgumi par projektu īstenošanu ar 3.1.5.1.1.aktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" ceturttās projektu iesniegumu atlases kārtas finansējuma saņēmējiem. | A.Tomsone | ESFD (ESFIN) | Izpildīts | Visi līgumi ar CFLA par projektu īstenošanu noslēgti. |
| | | | Cits | Nodrošināta Nacionālā veselības dienesta centralizēto iepirkumu veikšana | | | 12 | 30.12.2014. | Nodrošināta Nacionālā veselības dienesta centralizēto iepirkumu veikšana un noslēgti līgumi starp piegādātājiem un finansējuma saņēmējiem par medicīnas ierīču iegādi un mēbeļu piegādi 3.1.5.1.1.aktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" projektu ietvaros. | A.Tomsone | ESFD (ESFIN) | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Atklāta konkursa Nr.VM NVD 2013/31 „Ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo medicīnisko ierīču un aprīkojuma iegāde primārās veselības aprūpes ārstu praksēm” rezultātā 2014.gada 10.septembrī pieņemts lēmums par līgumu slēgšanu 40 iepirkumu daļās. 9 iepirkumu lotes tiks pārkonkursētas. Tiek gatavotas tehniskās specifikācijas, skatotas ar ģimenes ārstu asociācijām. Sarunu procedūras Nr.VM NVD 2014/11 ERAF "Sarunu procedūra Primārās veselības aprūpes ārstu praksēm nepieciešamo mēbeļu iegāde" ietvaros ar abiem pretendentiem noris pārrunas, pretendentiem līdz 30.10.2014 jāiesniedz precīzētais piedāvājums. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| 3.14. | Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.642 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība”. | MK noteikumu grozījumi | Apstiprināti MK | 1 | | | 31.01.2014. | Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.642 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība”, paredzot piešķirt virsrašanās finansējuma pārdali citām aktuālām aktivitātēm. | A.Tomsone | ESFD (ESFIN) | Izpildīts | Grozījumi MK noteikumos Nr.642 apstiprināti Ministru kabinetā 2014.gada 28.janvārī | |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|-------------|---|--------------------------|----------------------|--|--|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas |
| 3.15. | Grozījumu izstrāde Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi". | MK noteikumu grozījumi | Izstrādāts projekts | 3 | | | 30.08.2014. | Noteikti jaunu receptes izrakstīšanas veidu - elektroniski, izmantojot veselības informācijas sistēmu (elektroniska recepte), elektronisko recepšu aprites kārtību, kā arī pārejas kārtību elektroniskās receptes ieviešanai. | L.Boltāne A.Jurševica | SPN JN | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Izstrādāts MK noteikumu projekts, beigusies publiskā apspriešana. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| | | | Publiskā apspriešana | | 4 | | | | | | | |
| | | | Izsludināts VSS | | 5 | | | | | | | |
| 3.16. | Grozījumu izstrāde Ministru kabineta 2001.gada 3.apriļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība". | MK noteikumu grozījumi | Izstrādāts projekts | 3 | | | 30.08.2014. | E-veselības ietvaros ieviests jauns darbnespējas lapu izrakstīšanas un anulēšanas veids – elektronisks. | L.Boltāne A.Jurševica | SPN JN | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Izstrādāts MK noteikumu projekts, beigusies publiskā apspriešana. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| | | | Izsludināts VSS | | 5 | | | | | | | |
| | | | Apstiprināts MK | | | 8 | | | | | | |
| 3.17. | Ar Finanšu ministriju saskaņota un Ministru kabinetā apstiprināta veselības aprūpes nozares budžeta bāze 2015.-2017.gadam. | MK sēdes protokols | Nozares pamatbudžeta bāzes izstrāde un saskaņošana ar FM | 1 | | | 31.01.2014. | Veselības aprūpes nozares budžeta bāze 2015.-2017.gadam, kas ir pamats likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" izstrādei. | V.Skudra | BID | Izpildīts | 2015.-2017.gada budžeta bāze saskaņota ar Finanšu ministriju 28.02.2014. Apstiprināta Ministru kabinetā 18.03.2014 (protokols Nr.17, 44. §) |
| | | | Valsts pamatbudžeta bāzes 2014.-2016.gadam apstiprināšana MK sēdē | 3 | | | 05.03.2014. | | | | | |
| 3.18. | Informatīvā ziņojuma par Pamatnostādņu „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē” un programmas „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.-2015.gadam” īstenošanu 2010. – 2011.gadā izstrāde. | Informatīvais ziņojums | Izstrādāts projekts | 3 | | | 30.07.2014. | Izvērtēta pamatnostādņu „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē” un programmas „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.-2015.gadam” īstenošana 2010. un 2011.gadā, apzināta situācija par nodrošinājumu ar cilvēkresursiem veselības aprūpē. | D.Brante | SPN | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Informatīvais ziņojums sagatavots iesniegšanai Valsts kancelejā. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| | | | Saskaņošana ar sociālajiem partneriem | | 5 | | | | | | | |
| | | | Iesniegts VK | | 7 | | | | | | | |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|----|--|--|------------------------------------|--|--|--|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas | |
| 3.19. | Informatīvā ziņojuma par pamatnostādņu „e-Veselība Latvijā” ieviešanu 2008.-2013.gada 1.pusgadā un pamatnostādņu „e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāna 2008.-2010.gadam ieviešanu iesniegšana Valsts kancelejā. | Informatīvais ziņojums | Iesniegts VK | | 4 | | 30.04.2014. | Veikts izvērtējums par pamatnostādņu "e-Veselība Latvijā" ieviešanu. | L.Boltāne | SPN | Izpildīts | Informatīvais ziņojums par pamatnostādņu „e-Veselība Latvijā” ieviešanu 2008.-2013.gadā un pamatnostādņu „e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāna 2008.-2010.gadam ieviešanu iesniegts 14.10.14. VK. |
| 3.20. | Informatīvā ziņojuma sagatavošana par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam noteikto uzdevumu izpildi 2013.gada IV ceturksnī. | Informatīvais ziņojums | Sagatavots un iesniegts FM | 1 | | | 05.01.2014. | Iegūta informācija par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam noteikto uzdevumu ieviešanas efektivitāti. | E.Podviženko | SPN | Izpildīts | Atskaite par 2013.gada IV ceturksni ir iesniegta FM 07.01.2014. |
| 3.21. | Veikt izvērtējumu par farmaceitiskās aprūpes pieejamību valsts teritorijā (MK 28.05.2013. sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32) 15.§ 2.punkts). | Informatīvais ziņojums | Izskatīts Farmācijas jomas konsultatīvajā padomē | 3 | | | 31.03.2014. | Sagatavoti priekšlikumi farmaceitiskās aprūpes pieejamības veicināšanai. | D.Arāja | FD | Izpildīts | Informatīvais ziņojums iesniegts Valsts kancelejā 2014.gada 10.maijā. |
| | | | Iesniegts MK | 3 | | | | | | | | |
| 3.22. | Veikt Veselības ministrijas īstenotās politikas kompensējamo medikamentu jomā visaptverošu un detalizētu situācijas analīzi un identificēt cēlonus pacienta piemaksas pieaugumam (Valsts kontroles Revīzijas ziņojuma revīzijas lietā Nr.5.1-2-3/2013 1.1.ieteikums). | Informatīvais ziņojums | Iesniegts Valsts kontrolei | | | 7 | 01.07.2014. | Veikta situācijas analīze un ir identificēti cēloņi pacienta piemaksas pieaugumam. | D.Arāja | FD | Izpildīts | Informatīvais ziņojums iesniegts Valsts kontrolē 2014.gada 17.jūnijā. |
| 3.23. | Izstrādāti priekšlikumi par kardioloģisko aprūpes kabinetu izvietojumu, nepieciešamo aprīkojumu, ņemot vērā jau esošo funkcionālās diagnostikas kabinetu izmeklējuma iespējas. | Informatīvais ziņojums | Sagatavots ziņojums un publicēts VM tīmekļa vietnē | | | 12 | 30.12.2014. | Atbilstoši Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plānam 2013.-2015.gadam izveidota darba grupa un darba grupas ietvaros izstrādāts ziņojums un publicēts VM tīmekļa vietnē. | B.Kleina | VAD (VAON) | Izpildīts | Prioritāro veselības jomu (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādes ietvaros, piesaistot Pasaules banku tiks veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un izvietojumu. |
| 3.24. | Informatīvā ziņojuma "Izvērtējums par veselības aprūpi 2013.gadā" sagatavošana. | Informatīvais ziņojums | Sagatavots un iesniegts MK | | | 5 | 05.05.2014. | Atbilstoši Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam 3.pielikuma 2.3.1.2. apakšpunktam izvērtēta aktuālā situācija veselības aprūpē, tai skaitā kvantitatīvie dati. | E.Podviženko E.Dompsalma-Linūža | SPN | Izpildīts | Informatīvais ziņojums 16.12.2014. iesniegts Valsts kancelejā. |
| 3.25. | Informatīvā ziņojuma sagatavošana par pamatnostādņu "Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.-2014.gadam" īstenošanas gaitu no 2011.-2012.gadam. | Informatīvais ziņojums | Izstrādāts projekts | | | 6 | 30.09.2014. | Veikts izvērtējums par pamatnostādņu "Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.-2014.gadam" ieviešanu no 2011.-2012.gadam. | L.Boltāne | SPN | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Informatīvais ziņojums sagatavots iesniegšanai Valsts kancelejā. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| | | | Saskaņošana ar sociālajiem partneriem NVO | | | 7 | | | | | | |
| | | | Iesniegts izskatīšanai MK | | | 9 | | | | | | |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|-------------|--|--|-----------------------|---|---|--|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas |
| | | | Izstrādāts projekts | | 5 | | | 01.09.2014. | | | | | |
| 3.26. | Ministru kabineta informatīvais ziņojums par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā korpusa būvniecības un iekārtošanas finansējuma jautājumiem 15.10.2013 MK prot.Nr.54 37.par.(TA-2997). | Informatīvais ziņojums | Izstrādāts projekts | | 5 | | | Nodrošināt 15.10.2013 MK prot.Nr.54 37.(TA-2997) uzdevuma izpildi par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā korpusa būvniecības un iekārtošanas finansējuma jautājumiem. | A.Tomsone | ESFD (ESFIN) | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Joprojām norisinās informatīvā ziņojuma saskaņošana ar Finanšu ministriju un finansējuma saņēmēju, notiek diskusijas par iespējamiem situācijas risinājumiem, tiks noteikts informatīvā ziņojuma izstrādes termiņa pagarinājums atbilstoši Finanšu ministrijas viedoklim. Nemot vērā, ka ziņojumam pievienots protokollēmums par papildus valsts budžeta piešķirumu, un šis jautājums ir skatāms Ministru kabineta gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansālajām iespējām, provizoriski jautājums varētu tikt atrisināts decembra beigās. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. | |
| | | | Izsludināts VSS | | 6 | | | | | | | | Apstiprināts MK |
| 3.27. | Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības ziņojumu sagatavošana. | Ziņojumi | Sagatavots ziņojums par horizontālo prioritāšu īstenošanu | 2 | | | 28.02.2014 | Nodrošināt ES fondu veselības sektora finansējuma izlietojuma uzraudzību atbilstoši Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtībai. | I.Baranova | ESFD (ESFPIUN) | Izpildīts | Horizontālo prioritāšu ziņojums sagatavots un iesniegts par HP atbildīgajām iestādēm 2014.gada 19.februārī. | |
| | | | Sagatavoti 2 ziņojumi par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu | 2 | | 8 | 30.08.2014. | Nodrošināt ES fondu veselības sektora finansējuma izlietojuma uzraudzību atbilstoši Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtībai. | I.Baranova | ESFD (ESFPIUN) | Izpildīts | Pirmais uzraudzības ziņojums (par 2013.gada II pusgadu) sagatavots un iesniegts Vadošajai iestādei 10.02.2014. Otrais uzraudzības ziņojums (par 2014.gada I pusgadu) sagatavots un iesniegts Vadošajai iestādei 13.08.2014. | |
| 3.28. | Veikt Eiropas Savienības fondu ieguldījumu veselības nozarē efektivitātes izvērtējumu. | Ziņojumi | Apstiprināts ar VM rīkojumu | | | 9 | 30.09.2014. | Paaugstināt investīciju veselības nozarē efektivitāti un nodrošināt efektīvāku plānošanu nākotnē. Sagatavots un apstiprināts ziņojums par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.aktivitātē „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība” efektivitātes izvērtējumu. | N.Hamandikova | ESFD (ESFIN) | Nav aktuāls | Ziņojums ir zaudējis aktualitāti. Šobrīd atbilstoši VM uzraudzības procedūrai VM veic projektu funkcionālās atbilstības pārbaudes, kuru mērķis pēc būtības sakrīt ar ziņojuma mērķi - izvērtēt attīstītās infrastruktūras izmantošanas atbilstību projekta mērķim, novērtējot projekta identificēto problēmu atrisināšanas pakāpi un sasniegtos rezultātus, izvērtēt izveidotās infrastruktūras noslogojumu, projekta ietvaros sasniegtus rezultātus utt., līdz ar to, tas dublē ziņojuma mērķi. Funkcionālo pārbaudu ietvaros tiek izvirzīti ieteikumi arī ES fonu vadības sistēmas un investīciju efektivitātes uzlabošanai. | |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|----|-------------|---|-----------------------|----------------------|--|---|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas |
| 3.29. | Nodrošināt normatīvā ietvara izstrādi un apstiprināšanu SAM 7.5.3."Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai". | Ziņojumi | Apstiprināti SAM 7.5.3 projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji PUK | 3 | | | 31.03.2014. | Nodrošināt SAM 7.5.3. projektu iesniegumu izvērtēšanai nepieciešamo kritēriju izstrādi un apstiprināšanu | K.Karsa | ESFD (ESFPIUN) | Izpildīts | 2014.gada 13.martā kritēriji apstiprināti Pagaidu uzraudzības komitejas atkārtotās rakstiskās procedūras ietvaros. |
| | | | Sagatavots un iesniegts informatīvais ziņojums MK un pieņemts protokollēmums par SAM 7.5.3. uzskāšanu | 3 | | | 31.03.2014. | Nodrošināt nepieciešamās normatīvās bāzes izstrādi ātrākai SAM 7.5.3 ieviešanas uzsākšanai | A.Tomsone | ESFD (ESFIN) | Nav aktuāls | 04.09.2014. MK ziņojuma projekts tika skatīts VSS. Atbilstoši VSS (prot.nr.34., 21.§), 2.4.punktā nolentajam informatīvā ziņojuma projekts tika pārstrādāts MK noteikumu formā un nosūtīts saskaņošanai TM un FM. 10.10.2014. noteikumu projekts tika nosūtīts atkārtotai saskaņošanai TM un FM. MK 21.10.2014. jautājuma izskatīšana atlikta uz nedēļu. |
| | | | Apstiprināti SAM 7.5.3 projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji UK | | | 9 | 30.09.2014. | Nodrošināt SAM 7.5.3. projektu iesniegumu izvērtēšanai nepieciešamo kritēriju izstrādi un apstiprināšanu | K.Karsa | ESFD (ESFPIUN) | Izpildīts | UK rakstiskajā procedūrā apstiprinājusi kritērijus 08.12.2014. |
| | | | Izstrādāti MK noteikumi par SAM 7.5.3 ieviešanu | | | 11 | 30.11.2014. | Nodrošināt nepieciešamās normatīvās bāzes izstrādi SAM 7.5.3 ieviešanas uzsākšanai | A.Tomsone | ESFD (ESFIN) | Izpildīts | Pieņemti 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr. 666 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanu". |
| 3.30. | Definēt izmeklējumus, tai skaitā profilaktisko apskāšu kopumu, un izvērtēt iespējas tos iekļaut primārās aprūpes sistēmā, sasaistot ar sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējām, lai nodrošinātu pareizu lēmumu pieņemšanu par klientam piemērotāko sociālo pakalpojumu sniegšanu (Valdības rīcības plāna pasākums). | Izvērtējums | Iesniegts VS | | | 11 | 30.11.2014. | Veicināt pacientu līdzestību savas veselības saglabāšanā un slimību profilaksē. | M.Petroviča E.Pole | VAD (PVAN) | Izpildīts | Sadarbībā ar Labklājības ministriju tika izvērtēta iespēja sociālo pakalpojumu saņemšanu sasaistīt ar profilaktiskām apskatēm pie ģimenes ārsta. Atbilstoši pasākuma mērķim tika izvērtēti iespējamie ieguvumi no šādas prasības, kā arī tās ietekme uz nepieciešamo pakalpojumu pieejamību un papildus administratīvo slogu iedzīvotājiem. Pēc izvērtējuma tika secināts, ka papildus prasību iekļaušana tiesību aktos par veiktajām profilaktiskajām pārbaudēm, lai saņemtu sociālos pakalpojumus, mazinātu pakalpojumu pieejamību un izsauktu iedzīvotāju neapmierinātību par administratīvajiem šķēršļiem pakalpojumu saņemšanai. |
| 3.31. | Veselības nozares politikas novērtēšanas (rezultatīvo rādītāju) sistēmas izveide, budžeta rezultatīvo rādītāju pārskatīšana. | Priekšlikumi | Iesniegti priekšlikumi VS | 4 | | | 30.04.2014. | Veselības nozares politikas plānošanā tiks pielietota vienota un statistiski ticamu rezultatīvo rādītāju sistēma. | K.Kļaviņa* | SPN | Izpildīts | * Par uzdevuma izpildi atbildīgā persona - E.Dompalma - Linuža. Sagatavots ziņojums valsts sekretāri. Pasākums jāpārceļ (jāturpina) uz 2015.gada darba plānu. |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|----|-------------|--|-----------------------|----------------------|---|--|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas |
| 3.37. | ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda aktivitāšu ieviešanai nepieciešamo darbību nodrošināšana. | Cits | Sagatavotas partnerības līguma projekta sadaļas | | | 8 | 30.08.2014. | Nodrošināt investīciju finansējuma piesaisti veselības nozarei ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā. | K.Karsa | ESFD (ESFPIUN) | Izpildīts | 20.06.2014. Eiropas Komisijā tika apstiprināts Partnerības līgums Eiropas Savienības (ES) investīciju fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam Latvijā. |
| | | Cits | Sagatavotas darbības programmas projekta sadaļas | | | 8 | 30.08.2014. | Nodrošināt investīciju finansējuma piesaisti veselības nozarei ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā. | K.Karsa | ESFD (ESFPIUN) | Izpildīts | Eiropas Komisijā 11.11.2014. apstiprināta darbības programma. |
| | | Cits | Izstrādāta Veselības ministrijas kā ES fondu atbildīgās iestādes vadības un kontroles sistēmu | | | 10 | 30.10.2014. | Nodrošināt VM procedūru izstrādi ES fondu 2014.-2020.gadam un vadības un kontroles sistēmas apraksta VM sadaļu | K.Karsa | ESFD (ESFPIUN) | Izpildīts | Atbilstoši MK 07.10.2014 noteikumiem Nr.611 Veselības ministrija noteiktajā termiņā (25.12.2014) ir nodrošinājusi procedūru aprakstu aktualizāciju, attiecībā uz to, kā tiek nodrošināta ar Eiropas Savienības fondu jautājumiem saistīto risku pārvaldība un kā tiek īstenota ar Eiropas Savienības fondu jautājumiem saistītā cilvēkresursu politika. Attiecībā uz pārējo procedūru izstrādi 2014.-2020.gada ES fondu vadības un kontroles sistēmas izveidei, tās tiks izstrādātas atbilstoši MK noteikumos noteiktajam termiņam - līdz 25.04.2015. Vadības un kontroles sistēmas apraksta VM sadaļa ir sagatavota un iesniegta FM. Pasākums jāpārceļ (jāturpina) uz 2015.gada darba plānu. |
| | | Cits | Noturēta publiskā apspriede ar veselības nozares biedrībām un nodibinājumiem par ES fondu ieguldījumiem 2014.-2020.gadā veselības nozarē | 1 | | | 15.01.2014. | Nodrošināt partneru iesaisti ES fondu ieguldījumu 2014.-2020.gadā veselības jomā plānošanā, lai nodrošinātu izvērtētu un saskaņotu investīciju plānošanu | K.Karsa | ESFD (ESFPIUN) | Izpildīts | 15.01.2014 organizēta publiskā apspriede ar veselības nozares biedrībām un nodibinājumiem par ES fondu ieguldījumiem 2014.-2020.gadā veselības nozarē. |
| | | Līgums | VM un CFLA starpresoru vienošanās par sadarbību ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ietvaros slēgšana | | | 10 | 30.10.2014. | Starpresoru vienošanās izstrāde un noslēgšana, nodrošinot efektīvu sadarbības mehānismu starp VM un CFLA | I.Baranova | ESFD (ESFPIUN) | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Starpresoru vienošanās par ātrāk uzsākamo aktivitāti ir izstrādāta un no abām pusēm saskaņota. Pārskata periodā notikusi papildus starpresoru vienošanās, teksta saskaņošana un veikti precizējumi, kā arī jauni ierosinājumi. No VM puses iesniegti priekšlikumi CFLA septembrī. Šobrīd CFLA skapo vienošanās projektu ar Vadošo iestādi. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|----|-------------|--|---|-----------------------|--|--|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas |
| 3.38. | VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” lielā projekta ieviešana (atbilstoši Eiropas Savienības Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 nosacījumiem) | Procedūras | Noteikta lielā projekta vērtēšanas un uzraudzības kārtība | 3 | | | 30.03.2014. | Nodrošināta iekšējās normatīvās bāzes (procedūras) papildināšana, precizēšana, lai nodrošinātu SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” īstenotā lielā projekta iesnieguma vērtēšanu un ieviešanas uzraudzību. | A.Tomsone I.Baranova | ESFD (ESFIN, ESFPIUN) | Izpildīts | 1. Procedūra P.11.9 „Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu grozījumu uzdevuma” aktivitāšu plānošana, īstenošanas uzraudzība un kontrole” apstiprināta ar VM rīkojumu Nr.45 2014.gada 2.aprīlī 2. Procedūras P.10.6 „Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu un to grozījumu vērtēšana, apstiprināšana vai noraidīšana” apstiprināta ar VM rīkojumu Nr.38 2014.gada 14.martā. |
| | | | Cits | Nodrošināta Lielā projekta virzība iesniegšanai Eiropas Komisijā | | 4 | | 30.04.2014. | Nodrošināta VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” sagatavotā lielā projekta pieteikuma izvērtēšana un virzība iesniegšanai un apstiprināšanai Eiropas Komisijā. | A.Tomsone | ESFD (ESFIN) | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā |
| 3.39. | ES fondu projektu funkcionālās pārbaudes | Cits | Veiktas 8 projektu funkcionālās pārbaudes | | | 12 | 30.12.2014. | Nodrošināt projektu uzraudzību saskaņā ar Veselības ministrijas 2013.gada 5.novembra rīkojumu Nr. 211 apstiprinātās procedūru „Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektu īstenošanas kontrole”. | A.Tomsone N.Hamandikova | ESFD (ESFIN, ESFPIUN) | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Veiktas 5 projektu funkcionālās pārbaudes. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| 3.40. | Sabiedrības izglītošanas kampaņa par vēža profilakses nozīmīgumu. | Cits | Nodrošināta sabiedrības informēšana | | 6 | 12 | 30.12.2014. | Sabiedrības informēšanas sadarbībā ar NVD un SPKC, lai uzlabotu vēža skrīninga atsaucības rādītājus. | O.Sneiders | KN | Izpildīts | Sadarbībā ar NVD un SPKC regulāri veikta sabiedrības informēšana par valsts apmaksātajiem vēža skrīninga izmekļumiem un profilakses nozīmi savlaicīgas saslimšanas atklāšanai. Sabiedrībā aktualizēta informācija par ārstniecības iestādēm, kurās ir iespējams veikt dzemdes kakla vēža un krūts vēža diagnostiskos izmekļumus. Sabiedrība informēta par mobila mamogrāfa izbraukuma grafiku. Aktualizēta informācija par ģimenes ārsta lomu iedzīvotāju veselības profilaksē, tajā skaitā vēža savlaicīgā atklāšanā. Informatīvā (reklāmas) kampaņa medijos plānota 4.ceturksnī. |
| 3.41. | Veselības ministrijas 2013.gada publiskā pārskata sagatavošana. | Cits | Izstrādāts projekts | | 5 | | 30.06.2014. | Nodrošināta VM faktiski sasniegto rezultātu salīdzinājums ar valdības deklarācijā un VM darba plānā noteiktajiem rīcības virzieniem un uzdevumiem. | O.Sneiders | KN | Izpildīts | Veselības ministrijas 2013.gada publiskais pārskats sagatavots un apstiprināts. |
| | | | Apstiprināts VM | | 6 | | | | | | | |
| 3.42. | Izvērtēt un sagatavot priekšlikumus par ārstniecības atbalsta personu kompetenci veselības aprūpes procesa nodrošināšanā, kā arī šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjoma noteikšanu Ministru kabineta noteikumos. | Cits | Priekšlikumi valsts sekretāram | | | 8 | 31.08.2014. | Tiek izvērtēts ārstniecības atbalsta personu saraksts un to kompetenču noteikšana. | I.Bradvoska | VAD (VAON) | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Saistībā ar minētā uzdevuma izpildi notikušas vairākas sanāksmes ar LĀPPOS. Uzdevuma izpilde kavējas, jo diskusijas turpinās un konceptuāli lēmumi nav pieņemti. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| 3.43. | Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un pretpedēmijas pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma sistēmas sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma gadījumā". | MK noteikumu grozījumi | Izstrādāts projekts | | | 12 | 31.12.2014. | Precizēta kārtība, lai sagatavotu darbam medikamentu nodrošinājuma sistēmu valsts apdraudējuma gadījumā | B.Kleina | VAD (VAON) | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Projekts tiek izstrādāts. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| 3.44. | Izstrādāt rīcības plānu trūkumu novēršanai, lai nodrošinātu neatliekamās palīdzības slimnīcu darbu elektroenerģijas krīzes situācijā. | Cits | Sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām izstrādāts projekts | 3 | | | 31.03.2014. | Noteikti pasākumi, lai nodrošinātu neatliekamās palīdzības slimnīcu darbu elektroenerģijas krīzes situācijā. | B.Kleina | VAD (VAON) | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Pasākums tiks īstenots Tautsaimniecības mobilizācijas plāna ietvaros. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| | | | Informācija iesniegta VK | | 4 | | 30.04.2014. | | | | | |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|----|--|--|----------------------|--|--|---|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultātīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas | |
| Darbības virziens Nr.4 | Paauģstināt iestādes darbības efektivitāti, tai skaitā mazināt administratīvo slogu un nodrošināt nodarbināto profesionalitātes ceļšanu | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanas plāna izstrāde. | Plāns | Iekšējās kontroles sistēmas pašnovērtējums | | | | 10 | 30.11.2014. | Uzlabot VM iekšējās kontroles sistēmas darbību, balstoties uz pašnovērtējuma rezultātiem. | Z.Valtere | AKN | Izpildīts | VM 28.11.2014. rīkojumu Nr.167 "Par darba plāna Veselības ministrijas iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai apstiprināšanu". |
| | | | Plāna izstrāde un apstiprināšana ar VS rīkojumu | | | | 11 | | | | | | |
| 4.2. | Ministru kabineta noteikumu projekta "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" izstrāde. | MK noteikumi | Izstrādāts projekts | 4 | | | | 01.07.2014. | Pasākuma izpilde uzsākta 2013.gadā, lai ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām atvieglotu prasības reģistrācijai un pārreģistrācijai un samazinātu tā radītais administratīvais slogs. Tāpat ar pasākuma īstenošanu tiks nodrošināta ārstniecības personu identifikatora ieviešana, kas nodrošinās personas koda nepublicēšanu. Pasākuma izpilde izriet arī no Pasākumu plāna administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā uzdevuma Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 un Nr.5. | I.Bradvoska | VAD (VAON) | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Ir izstrādāts MK noteikumu projekts. Saņemti priekšlikumi no LĀB, LMA un LĀPPOS ārstniecības personu profesiju specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstam, kā arī ārstniecisko un diagnostisko metožu sarakstam. Uzdevuma izpilde kavējas, jo nav pieņemts lēmums par ierosināto izmaiņu ģemšanu/ņemšanu vērā. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| | | | Publiskā apspriešana | 4 | | | | | | | | | |
| | | | Izsludināts VSS | 5 | | | | | | | | | |
| | | | Apstiprināts MK | | | | 7 | | | | | | |
| 4.3. | Ministru kabineta noteikumu projekta "Ārstniecības iestāžu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" izstrāde. | MK noteikumi | Izstrādāts projekts | 6 | | | | 30.09.2014. | Pasākums izriet no Pasākumu plāna administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā uzdevuma: Nr.6, Nr.7 un Nr.8 | I.Bradvoska | VAD (VAON) | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Ir izstrādāts MK noteikumu projekts, kurš tika nosūtīts VI precizēšanai. Saņemti priekšlikumi un labojumi MK noteikumu projektam. Uzdevuma izpilde kavējas, jo, izvērtējot saņemtos labojumus, secināms, ka atsevišķos gadījumos jautājumi nav pietiekami izsvērti (piemēram, saistībā ar ārstniecības iestāžu klasifikatora izveidi) vai arī ir pretunas ar Ārstniecības likumu, līdz ar to ir nepieciešams noteikumu projektu atkārtoti pārskatīt. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| | | | Publiskā apspriešana | 6 | | | | | | | | | |
| | | | Izsludināts VSS | | | | 7 | | | | | | |
| | | | Apstiprināts MK | | | | 9 | | | | | | |
| 4.4. | Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr. 581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība". | MK noteikumu grozījumi | Izstrādāts projekts | 6 | | | | 01.10.2014. | Atbilstoši Pasākumu plāna administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā uzdevumam pārskatītas prasības attiecībā uz medicīniskajām ierīcēm Ministru Kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr. 581. | J.Zvejnieks | FD | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Šobrīd Farmācijas preču un medicīnisko ierīču darbā grupā tiek skatīti priekšlikumi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. Regulu (EK) Nr. 1223/2009, līdz ar to grozījumus MK noteikumos Nr. 581 varēs izstrādāt tikai pēc šo izmaiņu stāšanās spēkā. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| | | | Publiskā apspriešana | | | | 7 | | | | | | |
| | | | Izsludināts VSS | | | | 8 | | | | | | |
| | | | Apstiprināts MK | | | | 10 | | | | | | |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|----|-------------|---|-----------------------|----------------------|--|---|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas |
| | | | Izstrādāts projekts | | 4 | | | | | | | |
| 4.5. | Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.468 "Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība". | MK noteikumu grozījumi | Izstrādāts projekts | | 4 | | 01.10.2014. | Pasākums izriet no Pasākumu plānā administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā dotā uzdevuma Nr.17. Nr.18 un Nr.19. | I.Bradvoska | VAD (VAON) | Izpildīts | MK noteikumu projekts pieņemts 27.01.2015. MK sēdē Nr.5, 37.§ |
| | | | Publiskā apspriešana | | 5 | | | | | | | |
| | | | Izsludināts VSS | | | 6 | | | | | | |
| | | | Apstiprināts MK | | | 10 | | | | | | |
| 4.6. | Grozījumi 2013.gada 17.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.873 "Zaļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis". | MK noteikumu grozījumi | Izsludināts VSS | 2 | | | 31.05.2014. | Atbilstoši panāktai vienošanās ar Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociāciju un Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociāciju mazināt zaļu ražotājiem administratīvo slogu jaunu zaļu reģistrēšanai un iekļaušanai kompensējamo zaļu sarakstā, t.i. maksājumu kopējo apmēru par zaļu reģistrēšanu, pārreģistrēšanu, izmaiņu veikšanu reģistrācijas dokumentos, gada maksu par zaļu un medicīnisko ierīču uzturēšanu kompensējamo zaļu sarakstā. Tīks pildīts Konkurences padomes 2011.gada 1.februāra ziņojumā minētais, ka atbildīgajai institūcijai ir jāizvērtē iespējas samazināt izmaksas jaunu zaļu reģistrācijai un jaunu tirgus dalībnieku iekļaušanai tirgū. | Ā.Kasparāns | BID | Izpildīts | Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 "Zaļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"" izskatīts un atbalstīts 02.09.2014 MK sēdē. |
| | | | Apstiprināts MK | | 5 | | | | | | | |
| 4.7. | Grozījumi 2004.gada 24.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”. | MK noteikumu grozījumi | Izsludināts VSS | 3 | | | 01.07.2014. | Atbilstoši Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas grafikā uzdotajam, Veselības ministrija ir izvērtējusi MK noteikumos Nr.740 iekļautās normas par stipendiju noteikšanas kārtību, kā arī saņāksmē vienojusies ar IZM, ka ir nepieciešamas izmaiņas ārējā normatīvā aktā, iestrādājot precizējošus norādījumus par nosacījumiem, kuri ir iekļaujami Augstākās izglītības iestādē apstiprinātajā stipendiju piešķiršanas nolikumā (stipendiju piešķiršanas reglamentācija iestādē, stipendiju fonda sadale pa studiju programmām un studiju gadiem, kā arī stipendiju piešķiršanas komisijas izveide un tās sastāvs). Tā kā IZM norādīja, ka viņi ierobežotās kapacitātes dēļ šādus grozījumus 2014.gadā nevarēs veikt, VM apņēmas pati veikt grozījumus, lai pilnībā izpildītu VK ieteikumu. | A.Straždiņa | BID | Izpildīts | IZM sagatavotais noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām"" izsludināts VSS 14.08.14. (VSS 571). VM viedoklis par noteikumu grozījumu nepieciešamību un konkrētiem priekšlikumiem nosūtīts IZM ar 2013.gada 18.oktobrī. 2014.gada 29.augustā nosūtīts IZM atzinums, atbalstot noteikumu projekta tālāko virzību un izsākot iebildumus. Saskaņā ar 26.09.2014. MK sēdes protokollēmumu (45.§) normatīvā akta projektu izstrādā un par tā tālāku virzību ir atbildīga tā ministrija vai institūcija, kuras kompetencē ir attiecīgais normatīvais akts. Līdz ar to noteikumu projekta iesniegšana MK ir IZM, nevis VM kompetence. |
| | | | Apstiprināts MK | | 6 | | | | | | | |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|----|-------------|---|-----------------------|----------------------|--|---|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas |
| 4.8. | Ministrijas kompetencē esošo ES fondu aktivitāšu ieviešanu regulējošo normatīvo aktu sakārtošana saistībā ar eiropas ieviešanu Latvijā. | MK noteikumu grozījumi | Apstiprināti MK | | | 12 | 30.12.2014. | Nodrošināt MK noteikumu atbilstību 2012.gada 27.jūnija Ministru kabineta rīkojuma Nr.282 (prot. Nr.30 42.§) "Par "Konceptu par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiropas ieviešanu Latvijā" 7.punktam, kas nosaka, grozīt normatīvos aktus un aizstāt LVL ar EURO, saistībā ar EURO ieviešanu Latvijā. Veikti grozījumi MK noteikumos Nr.44, MK noteikumos Nr.642, MK noteikumos Nr.353. | A.Tomsone | ESFD (ESFIN) | Uzdevuma izpilde niekļaujās plānotajā termiņā | Nemot vērā, ka 1.3.2.3.aktivitātes "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmi un iemaņu līmeņa paaugstināšana" ietvaros Veselības ministrijas īstenojamā projekta Nr.1DP/1.3.2.3.0/08/IPLA/VSMITVA/001 „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai" beigu termiņš ir 2014.gada 31.decembris, grozījumi MK noteikumos Nr.353 tiks veikti pēc projekta noslēguma (2015.gada 1.pusgads), apvienojot EURO grozījumus ar pēcprojekta MK noteikumu grozījumiem, tādejādi mazinot administratīvo slogu. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| 4.9. | Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība". | MK noteikumu grozījumi | Izstrādāts projekts | 5 | | | 30.12.2014. | Pastiprināt zāļu aprites uzraudzību parāli importētām zālēm, pasta sūtījumos; ES logo ieviešana interneta aptiekās (pēc EK īstenošanas lēmuma pieņemšanas). | I.Mača | FD | Uzdevuma izpilde niekļaujās plānotajā termiņā | MK noteikumu projekts ir izstrādāts un sagatavots izsludināšanai VSS. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| 4.10. | | MK noteikumu grozījumi | Izstrādāts projekts | 6 | | | 30.12.2014. | Pastiprināt zāļu aprites uzraudzību un licencēto personu pienākumus | I.Mača | FD | Izpildīts | 2014.gada 18.decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 764 "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 "Farmaceutiskās darbības licencēšanas kārtība". |
| 4.11. | Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.47 "Farmakovigilances kārtība". | MK noteikumu grozījumi | Izstrādāts projekts | 4 | | | 30.12.2014. | Lai konkrētīzētu Zāļu valsts aģentūras, kā arī ārstniecības personas, farmaceita un pacienta pienākumus saistībā ar ziņojumu iesniegšanu par zāļu blakusparādību - kaīttīgu un nevēlamu organisma reakciju, ko izraisījusi zāļu lietošana. Ziņojuma formas precīzējums ātrāk palīdzēs identificēt riska grupas zāles un sekmēs ātrāku zāļu blakusparādības izvērtējuma uzsākšanu. | I.Mača | FD | Izpildīts | Pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.590 "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.47 "Farmakovigilances kārtība". |
| 4.12. | Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtībā, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus"(VSS-13). | MK noteikumu grozījumi | Publiskā apspriešana | 1 | | | 30.07.2014. | Nodrošināta efektīvāka zāļu reklāmas uzraudzība. Mazināta zāļu reģistrācijas apliecības turētāju (īpašnieku) ietekme zāļu izvēlē ārstniecībā. Veicināta zāļu ražotājfirmu mārketīngā izdevumu cūrskatāmība. | S.Riekstīga | FD | Izpildīts | Pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumi Nr.715 "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtībā, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus". |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas |
| | | | Izstrādāts projekts | | | 9 | | 30.12.2014. | | | | | |
| 4.13. | Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ieviešanas un izvešanas kārtība". | MK noteikumu grozījumi | Izstrādāts projekts | | | 9 | | 30.12.2014. | Lai precizētu kompetento iestāžu pienākumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9. jūlija Regulai 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību. | I.Mača | FD | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | MK noteikumu projekts ir izstrādāts un sagatavots izsludināšanai VSS. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| 4.14. | Grozījumu izstrāde Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība". | MK noteikumu grozījumi | Izstrādāts projekts | | 5 | | | 30.12.2014. | Veicināt kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību pacientiem ar hroniskām un smagām slimībām. Vienkāršotas administratīvās procedūras kompensējamo zāļu cenu noteikšanai. | D.Arāja | FD | Izpildīts | Pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumi Nr.652 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"" |
| | | | Publiskā apspriešana | | 6 | | | | | | | | |
| | | | Izsludināts VSS | | 6 | | | | | | | | |
| | | | Apstiprināts MK | | | | 11 | | | | | | |
| 4.15. | Sagatavot informatīvo ziņojumu par Pasākumu plānā administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā iekļauto pasākumu izpildi | Informatīvais ziņojums | Iesniegts MK | | | | 11 | 01.11.2014. | Sagatavots un iesniegts informatīvais ziņojums par Pasākumu plānā administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā iekļauto pasākumu izpildi. | E.Podviženko M.Petroviča I.Bradvoska J.Zvejnieks | SPN VAD (PVAN) VAD (VAON) FD | Izpildīts | Informatīvais ziņojums 2014.gada 5.novembrī iesniegts MK (vēstules Nr.01-08.16/3812). |
| 4.16. | Informatīvā ziņojuma „Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, finansālo un darbības rādītāju plānu 2014.gadam, pārvaldot valsts kapitālu” sagatavošana. | Informatīvais ziņojums | Informatīvais ziņojums iesniegts Valsts kancelejā un publicēts ministrijas mājas lapā | 3 | | | | 01.03.2014. | Izpildīta Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta I daļas prasība un sagatavots Informatīvais ziņojums par kapitālsabiedrībām, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, izvirzīto rezultātīvo un finansālo rādītāju plānu 2014.gadam. | K.Karpovs A.Rengarte K.Kļaviņa | BID ESFD (ESFIN) SPN | Izpildīts | Informatīvais ziņojums iesniegts Valsts kancelejā 04.04.2014. Saskaņā ar 20.06.2014. Ministru prezidenta rezolūciju informatīvais ziņojums tika precizēts atbilstoši Finanšu ministrijas izvērtējumam un 01.09.2014. ir nostādīts Valsts kancelejai. |
| 4.17. | Informatīvā ziņojuma „Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, finansālajiem un darbības rādītājiem 2013.gadā, pārvaldot valsts kapitālu” sagatavošana. | Informatīvais ziņojums | Iesniegts VK un publicēts ministrijas mājas lapā | | | 9 | | 01.09.2014. | Izpildīta Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.1.panta II daļas prasība un sagatavots Informatīvais ziņojums par kapitālsabiedrībām, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, izvirzīto rezultātīvo un finansālo rādītāju izpildi 2013.gadā. | K.Karpovs A.Rengarte K.Kļaviņa | BID ESFD (ESFIN) SPN | Izpildīts | Informatīvais ziņojums "Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, finansālajiem un darbības rādītājiem 2013.gadā, pārvaldot valsts kapitālu" iesniegts Valsts kancelejā 02.10.2014. |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|----|-------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--|--|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas |
| 4.18. | Informatīvā ziņojuma „Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, finansiālo un darbības rādītāju plānu 2015.gadam, pārvaldot valsts kapitālu” sagatavošana. | Informatīvais ziņojums | Iesniegts VK un publicēts ministrijas mājas lapā | | | 12 | 30.12.2014. | Izpildīta Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta 1 daļas prasība un sagatavots Informatīvais ziņojums par kapitālsabiedrībām, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, izvirzīto rezultatīvo un finansiālo rādītāju plānu 2015.gadam. | K.Karpovs A.Rengarte K.Kļaviņa | BID, ESFD (ESFIN), SPN | Nav aktuāls | Ar Ministru prezidentes 24.11.2014. rezolūciju Nr.12/2014-JUR-258,2011-Jur-2 uzdevums atcelts. |
| 4.19. | Informatīvā ziņojuma sagatavošana par realizētiem valsts galvoto aizdevumu projektiem, atbilstoši MK 2010.gada 1.jūnija noteikumu Nr.501 „Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniešanas un uzraudzības kārtība” | Informatīvais ziņojums | Iesniegts zināšanai MK | | | 12 | 30.12.2014. | Nodrošināta valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzība, sagatavota informācija par realizētiem valsts galvoto aizdevumu projektiem. | L.Roze | BID | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | Informatīvais ziņojums tiek izstrādāts. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| 4.20. | Informatīvo ziņojumu „Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, finansiālo un darbības rādītāju plānu 2014.gadam, pārvaldot valsts kapitālu” sagatavošana. | Informatīvais ziņojums | Divi informatīvie ziņojumi iesniegti VK un publicēti VM mājas lapā | | 9 | 12 | 30.12.2014. | Izpildīta Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta 1 daļas prasība un sagatavoti informatīvie ziņojumi par kapitālsabiedrībām, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, izvirzīto rezultatīvo un finansiālo rādītāju izpildi 2013.gadā un plānu 2014.gadā. | K.Karpovs A.Rengarte K.Kļaviņa | BID ESFD (ESFIN) SPN | Izpildīts | Šis pasākums ir jāsvīturo, jo dublē pasākumus 4.17. un 4.16.pasākumu |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|----|-------------|--|---|---------------------------|---|--|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas |
| 4.21. | Izvērtēt iespēju noteikt, kurām institūcijām ārstniecības iestādes informāciju var sniegt par maksu noteikta tarifa ietvaros un kurām bezmaksas. Veicama pasākums neskarš to statistiku, kura tiek nodrošināta saskaņā ar Valsts statistiskās informācijas programmu. | Izvērtējums | Veikts izvērtējums un sagatavoti priekšlikumi VS | | 7 | | 01.07.2014. | Atbilstoši Pasākumu plāna administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā uzdevumam izvērtēta iespēja noteikt, kurām institūcijām ārstniecības iestādes informāciju var sniegt par maksu noteikta tarifa ietvaros un kurām bezmaksas. | E.Podviženko | SPN | Izpildīts | Tika veikts izvērtējums un informācija tiks iekļauta informatīvajā ziņojumā Valsts kanceļejai. |
| 4.22. | Izvērtēta iespēja samazināt audu un orgānu ieguves un uzglabāšanas centra, ārstniecības iestāžu asins kabineta un asins sagatavošanas nodaļas atbilstības novērtēšanas ZVA maksas pakalpojuma cenu. | Izvērtējums | Veikts izvērtējums un sagatavoti priekšlikumi VS | | | | 01.09.2014. | Atbilstoši Pasākumu plāna administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā uzdevumam izvērtēta iespēja samazināt pasākumā minētā ZVA maksas pakalpojuma cenu. | Ā.Kasparāns A.Valdmāne I.Bradvovska | BID VAD (ĀKN, VAON) | Izpildīts | Iespēja izvērtēta, ievērojot Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumu Nr.333 „Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” noteiktās prasības. Tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 „Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis”, kas stājās spēkā 2014.gada 5.septembrī. Veicot izvērtējumu konstatēts, ka maksas pakalpojuma cenu šobrīd nav iespējams samazināt, jo jau šobrīd noteiktā cena nenosedz visas pakalpojuma faktiskās izmaksas. Līdz ar to, lai segtu izveidošos deficītu, ZVA 2014. un 2015.gada budžetos iestrādāti iepriekšējo gadu atlikumi 71 144 eiro apmērā – audu, šūnu un orgānu ieguves un izmantošanas vietu, asins kabinetu, asins sagatavošanas nodaļu un Valsts asinsdonoru centra atbilstības novērtēšanai un uzraudzībai. |
| 4.23. | Veikt auditēto institūciju un struktūrvienību aptauju. | Cits | Izstrādāti priekšlikumi | | 6 | | 30.06.2014. | Iegūt viedokli. Izstrādāti priekšlikumi iekšējā audita funkcijas pilnveide. | S.Zaharāne | AKN | Izpildīts | Veikta auditēto institūciju un struktūrvienību aptauja un, pamatojoties uz saņemtajiem ierosinājumiem iekšējā audita funkcijas pilnveidei, aktualizēta un ar VM 10.07.2014 rīkojumu Nr.84 apstiprināta procedūra P.7.3 "Iekšējā audita plānošana", un sagatavots VM rīkojuma projekts par iekšējā audita sistēmas un procedūras P.8 "Iekšējā audita pārskati" pilnveidi. |
| 4.24. | Nodrošināta ārvalstu finanšu instrumentu finansējuma piesaiste un nepieciešamais valsts budžeta līdzfinansējums (sadarbībā ar nacionālajām iesaistītajām institūcijām sagatavot informatīvos ziņojumus par projektiem izskatīšanai Ministru kabinetā ar lūgumu pieņemt lēmumu atbalstīt projekta realizāciju un piešķirt nepieciešamo līdzfinansējumu) veselības nozares pilnveidošanai, kā arī projektu realizācijas un finansējuma izlietojuma uzraudzība. | Cits | Iesniegts zināšanai MK | | | 12 | 30.12.2014. | Papildus finanšu resursu piesaiste veselības nozarei. | L.Andersone E.Praudīņa | BID | Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā | 1.Informatīvais ziņojums par Eiropas Komisijas Otrās Kopienas rīcības programmas sabiedrības veselības jomā (2008. – 2013.gadam) vienoto rīcību „Garīgā veselība un labklājība” (MH-WB) ir apstiprināts 28.01.2014. MK sēdē (protokols Nr.6 26.§, TA-3837). 2. 13.03.2014. VSS sēdē tika izsludināts MK noteikumu projekta „Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 (protokols Nr.10 22.§, VSS-223). Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| 4.25. | Stratēģiju un biznesa plānu vērtēšana atbilstoši kapitālsabiedrību faktiskajiem darbības rezultātiem. | Cits | Ceturkšņa operatīvo budžeta atskaišu izvērtēšana un analīze | | | 12 | 30.12.2014. | Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana veselības aprūpes iestādes, kurās kapitāldaļu turētāja ir ministrija. | A.Rengarte | ESDF (ESFIN) | Izpildīts | Veikta 2014.gada 1., 2. un 3.ceturkšņa budžeta atskaišu izvērtēšana un analīze, organizētas sarunas ar kapitālsabiedrību valdēm. |
| | | | Stratēģiju un biznesa plānu aktualizācijas nodrošināšana | | 5 | | 31.05.2014. | | | | Izpildīts | Visu kapitālsabiedrību biznesa plāni ir aktualizēti. Turpmākā kapitālsabiedrību uzraudzības procesa pilnveide notiks saskaņā ar Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumu, kas pieņemts 16.10.2014. Pasākums jāpārceļ (jāturpina) uz 2015.gada darba plānu. |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|----|---|----|-------------|---|-----------------------|----------------------|--|---|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas |
| | | | Priekšlikumu sagatavošana kapitālsabiedrību uzraudzības procesa pilnveidei | | 6 | | 30.06.2014. | | | | Izpildīts | Turpmākā kapitālsabiedrību uzraudzības procesa pilnveide notiks saskaņā ar Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumu, kas pieņemts 16.10.2014. Pasākums jāpārceļ (jāturpina) uz 2015.gada darba plānu. |
| Neplānotie uzdevumi | | | | | | | | | | | | |
| 4.26. | Izstrādāt Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Slimību profilakses un kontroles centra reorganizāciju". | Cits | Izsludināts VSS | | | 7 | 30.12.2014. | Rīkojuma mērķis NMPD neraksturīgo uzdevumu nodot SPKC. | I.Liepiņa | SVD (VVN) | Izpildīts | Sagatavots MK rīkojuma projekts un izsludināts 24.07.2014. VSS-688. Organizētas vairākkārtējas sanāksmes par turpmāko reorganizācijas gaitu. Rīkojuma mērķis NMPD neraksturīgo uzdevumu nodot SPKC. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| 4.27. | Grozījumu izstrāde Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi" | MK noteikumu grozījumi | Izstrādāts projekts | | | 9 | 30.12.2014. | Grozījumi paredzēs 12 gadus vecas meitenes vakcinēt pret cilvēka papilomas vīrusu, izmantojot 2 vakcīnas devas līdzšinējo 3 devu vietā. | I.Liepiņa | SVD (VVN) | Izpildīts | MK noteikumu projekts pieņemts 27.01.2015. MK sēdē Nr.5, 35.§ |
| | Izsludināts VSS | | | 10 | | | | | | | | |
| | Apstiprināts MK | | | 12 | | | | | | | | |
| 4.28. | Izstrādāt Veselības ministrijas 2014.gada 30.jūlija rīkojumu Nr.94 "Par zobārstnieciskās aprūpes un mutes veselības saglabāšanas un pieejamības izvērtēšanas organizatoriski metodisko pasākumu funkcijas izpildes nodošanu Slimību profilakses un kontroles centram un Nacionālajam veselības dienestam" | Cits | Apstiprina ministrs | | | 7 | 30.07.2014. | VM rīkojuma mērķis VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" neraksturīgās funkcijas mutes veselības veicināšanas jomā nodot SPKC un NVD. | I.Liepiņa | SVD (VVN) | Izpildīts | Sagatavots un pieņemts Veselības ministrijas 2014.gada 30.jūlija rīkojums Nr.94 "Par zobārstnieciskās aprūpes un mutes veselības saglabāšanas un pieejamības izvērtēšanas organizatoriski metodisko pasākumu funkcijas izpildes nodošanu Slimību profilakses un kontroles centram un Nacionālajam veselības dienestam". |
| 4.29. | Grozījumu izstrāde Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" | MK noteikumu grozījumi | Izstrādāts projekts | | | 11 | 30.12.2014. | Precizēt noteikumus reģistrējamu slimību sarakstu un veikt citus redakcionālus grozījumus. | I.Liepiņa | SVD (VVN) | Izpildīts | MK noteikumu projekts izsludināts 15.01.2015. VSS (VSS - 42). Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu. |
| | Publiskā apspriešana | | | 12 | | | | | | | | |

| Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|----|-------------|---|-----------------------|----------------------|--|---|
| Nr. | Pasākums | Dokumenta veids (politikas plānošanas dokuments, likumprojekts, MK noteikumi, informatīvais ziņojums) | Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš) | | | | | Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs | Atbildīgā amatpersona | Departaments, nodaļa | Pasākuma izpildes statuss (3.ceturksnis) | Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās problēmas |
| Darības virziens Nr.5 | Izstrādāt darbības programmu veselības nozarei Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē norises nodrošināšanai | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Sagatavot parakstīšanai Eiropas Komisijas un ES dalībvalstu Medicīnisko pretilidzēkļu kopīgā iepirkuma nolīgumu. | MK noteikumi | Eiropas Komisijas un ES dalībvalstu Medicīnisko pretilidzēkļu kopīgais iepirkuma nolīgums iesniegts apstiprināšanai MK | | | 12 | 30.12.2014. | Tiek stiprināta Līgumslēdzēju pušu pirktspeja un nodrošināta taisnīga pieeja medicīniskiem pretilidzēkļiem, ko izmanto nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu gadījumos. | L.Pauliņš | ELSSD | Izpildīts | Eiropas Komisijas un ES dalībvalstu Medicīnisko pretilidzēkļu kopīgais iepirkuma nolīgums apstiprināts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.314 "Par Medicīnisko pretilidzēkļu kopīgā iepirkuma nolīgumu" (prot Nr.33, 50.§). Latvijas Republikas vārdā Eiropas Komisijas un ES dalībvalstu Medicīnisko pretilidzēkļu kopīgais iepirkuma nolīgumu parakstījis Veselības ministrijas valsts sekretārs R.Muciņš EPSCO sanāksmes laikā 20.06.2014. |
| 5.2. | Latvijas prezidentūras ES Padomē triju valstu (trio) 18 mēnešu darba programmas veselības daļas precizēšana un galīgās versijas sagatavošana un iesniegšana Latvijas prezidentūras ES Padomē Sekretariātam. | Cits | Sagatavota Prezidentūras Trio darba programmas veselības sadaļas galīgā versija un iesniegta Latvijas prezidentūras ES Padomē Sekretariātam | 5 | | | 31.05.2014. | Nodrošināta Latvijas prezidentūras ES Padomē Veselības ministrijas kompetencē esošo jautājumu iekļaušana prezidentūras 18 mēnešu darba programmā. Trio 18 mēnešu darba programma jāapstiprina ES Vispārējo lietu padomē 2014.gada jūnijā. | A.Raboviča | ELSSD | Izpildīts | Trio 18 mēnešu darba programma apstiprināta ES Vispārējo lietu padomē 2014.gada 24.jūnijā. |
| 5.3. | Latvijas prezidentūras ES Padomē sešu mēnešu darba programmas veselības daļas sagatavošana un iesniegšana Latvijas prezidentūras ES Padomē Sekretariātam, t.sk. Latvijā notiekošo Veselības ministrijas kompetencē esošo prezidentūras pasākumu kalendāra sagatavošana. | Cits | Sagatavots Prezidentūras sešu mēnešu darba programmas veselības sadaļas projekts, t.sk. Latvijā notiekošo VM kompetencē esošo prezidentūras pasākumu kalendārs | | | 9 | 30.09.2014. | Nodrošināta Latvijas prezidentūras ES Padomē Veselības ministrijas kompetencē esošo pasākumu operatīva sagatavošanās un norise, kā arī Veselības ministrijas kompetencē esošo jautājumu iekļaušana prezidentūras sešu mēnešu darba programmā. Latvijas prezidentūras sešu mēnešu darba programma jāapstiprina MK 2014.gada septembrī, lai 2014.gada novembrī un decembrī ar to varētu iepazīstināt ES institūcijas un dalībvalstis. | A.Raboviča | ELSSD | Izpildīts | Latvijas prezidentūras ES Padomē sešu mēnešu darba programmas projekts ir iesniegts Latvijas prezidentūras ES Padomē Sekretariātam. ĀM gatavo dokumentu iesniegšanai MK. |
| 5.4. | Latvijas prezidentūras ES Padomē budžeta veselības sadaļas projekta sagatavošana. | Cits | Sagatavota Prezidentūras budžeta veselības sadaļa | | | 10 | 30.10.2014. | Nodrošināts Latvijas prezidentūras ES Padomē Veselības ministrijas kompetencē esošo aktivitāšu finansējums. | A.Raboviča | ELSSD | Izpildīts | Aprēķini Prezidentūras budžetam 2015.gadam iesniegti Latvijas prezidentūras ES Padomē Sekretariātam. ĀM gatavo dokumentu iesniegšanai MK. |
| Neplānotie uzdevumi | | | | | | | | | | | | |
| 5.5. | Dienesta pārbaude par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.IDP/1.3.2.3.0/08/IPIA/VSMITVA/001 ietvaros konstatētajām 5 neatbilstībām. | Cits | Sagatavots dienesta pārbaudes ziņojums un dienesta pārbaudes lieta. | | | 10 | 10.10.2014. | Nodrošināt Ministru kabineta 2011.gada 8.marta protokola nr.14 21.§ 4.punkta, kas nosaka, ka gadījumos, kad konstatēti neatbilstoši veikti uzdevumi valsts budžeta iestādēs īstenotajā projektā apmērā virs 85 latiem (120,94 EUR), attiecīgā iestāde veic dienesta pārbaudi, izpildi. | G.Stūrīte | AKN | Izpildīts | Dienesta pārbaudes 17.09.2014. ziņojums „Par dienesta pārbaudi par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.IDP/1.3.2.3.0/08/IPIA/VSMITVA/001 ietvaros konstatētajām 5 neatbilstībām” iesniegts VM valsts sekretāram un noformēta dienesta pārbaudes lieta. |
| 5.6. | Veselības nozares tiesiskajai regulācijai izstrādāto normatīvo aktu sistematizācija un Likumu kartes izstrāde. | Cits | Izstrādāta Likumu karte | 5 | | | 30.05.2014. | Iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai izstrādāta Likumu karte, kurā sistematizēti normatīvie akti veselības nozares tiesiskajai regulēšanai. | Z.Valtere | AKN | Izpildīts | Likumu karte ir pieejama VM Publiskās mapes apakšlapē "Likumu karte". |