

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas
rakstiskās procedūras protokols

Nr.3-2017/VGA

03.05.2017.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:
 - 1.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" (turpmāk – RAKUS) projekta "Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija" grozījumu saskaņošana.
 - 1.1. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" (turpmāk – PSKUS) projekta „Jaunā korpusa 1.kārtas būvniecība” grozījumu saskaņošana.
2. Izskatāmie dokumenti 2017.gada 28.aprīlī (saskaņošana no 28.04.2017. – 03.05.2017.) nosūtīti šādiem komitejas locekļiem:
 - K.Ketneram – Veselības ministrijas valsts sekretāram
 - Z.Altenburgai – Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta direktorei
 - I.Andersonei – Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un nozares finanšu un investīciju uzraudzības nodaļas vadītājai
 - L.Boltānei – Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākajai ekspertei
 - A.Gasjūnam – Valsts kases Finansēšanas departamenta direktoram
 - Ā.Kasparānam – Veselības ministrijas Resursu vadības departamenta direktoram
 - E.Polei – Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniecei stratēģiskās plānošanas un resursu vadības jautājumos
 - Ē.Miķītim – Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktoram

D.Ozoliņai – Veselības ministrijas Investīciju un ES fondu uzraudzības departamenta ES fondu ieviešanas nodaļas vecākajai referentei

3. Izvērtējot 2017.gada 12.aprīlī iesniegto dokumentāciju un ņemot vērā to, ka no komitejas locekļiem netika saņemti iebildumi, nolemts:

3.1. Saskaņot RAKUS projekta “Infrastrukturā sakārtošana un optimizācija” grozījumus.

Grozījumi paredz pagarināt projekta realizācijas termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim (pašlaik noteiktais projekta realizācijas termiņš 2016.gada 31.decembris), kā arī aktualizēt projekta finanšu resursu izlietojuma kalendāro sadalījumu un veikt izmaiņas projektā apstiprinātajās izmaksās (skat. pielikumā Excel tabulas), atbilstoši faktiskajām izmaksām. Valsts galvotā aizdevuma projekta ietvaros plānoto iepirkumu tabula papildināta ar 2017.gadā plānotajiem iepirkumiem.

3.2. Saskaņot PSKUS projekta „Jauna korpusa 1.kārtas būvniecība” grozījumus.

Grozījumi paredz pagarināt projekta realizācijas termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim (pašlaik noteiktais projekta realizācijas termiņš 2017.gada 31.decembris), kā arī aktualizēt projekta finanšu resursu izlietojuma kalendāro sadalījumu un veikt izmaiņas projektā apstiprinātajās izmaksās (skat. pielikumā Excel tabulas), atbilstoši faktiskajām izmaksām. Valsts galvotā aizdevuma projekta ietvaros plānoto iepirkumu tabula papildināta ar 2017.gadā plānotajiem iepirkumiem.

Pielikumā:

1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
2. SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2017.gada 12.aprīļa vēstule Nr.A1/1.1-07/17/827 “Par grozījumiem valsts galvotā aizdevuma projektā”.
3. VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 2017.gada 12.aprīļa vēstule Nr.17-1/590.

Valsts sekretārs,
komitejas priekšsēdētājs

K.Ketners

Protokolu sagatavoja

L.Roze