

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas  
rakstiskās procedūras protokols

Nr.9-2015/VGA

16.12.2015.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:

1.1. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”  
(turpmāk – RAKUS) projekta „Infrastruktūras sakārtošana un  
optimizācija” ietvaros:

1.1.1. plānotā iepirkuma „Četru liftu piegāde un uzstādīšana  
stacionārā „Gaiļezers”” saskaņošana.

2. Izskatāmie dokumenti 2015.gada 28.oktobrī (saskaņošana no  
28.10.2015. – 02.11.2015.) un 16.decembrī tika nosūtīti šādiem  
komitejas locekļiem:

S.Zvidriņai – Veselības ministrijas valsts sekretārei

Z.Altenburgai – Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības  
departamenta direktorei

I.Andersonei – Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un nozares  
finanšu un investīciju uzraudzības nodaļas vadītājai

A.Bērziņai – Valsts kases Finansēšanas departamenta direktorei

L.Boltānei – Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas  
nodaļas vecākajai referentei

Ā.Kasparānam – Veselības ministrijas Resursu vadības  
departamenta direktoram

K.Ketneram – Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniekam  
stratēģiskās plānošanas un resursu vadības  
jautājumos

Ē.Miķītim – Veselības ministrijas Veselības aprūpes  
departamenta direktoram

D.Ozoliņai – Veselības ministrijas Investīciju un ES fondu  
uzraudzības departamenta ES fondu ieviešanas  
nodaļas vecākajai referentei

3. Izvērtējot 2015.gada 22.oktobrī iesniegto dokumentāciju no komitejas locekļiem netika saņemti iebildumi, taču ņemot vērā to, ka 2015.gada 13.novembrī tika saņemts Būvniecības valsts kontroles biroja lēmums Nr.50-2.3-15/61 „Par slimnīcas ēkas 1.korpusa Hipokrāta ielā 2, Rīgā” valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komiteja atlika plānotā iepirkuma saskaņošanu un 2015.gada 19.novembrī nosūtīja RAKUS vēstuli Nr.01-34.1/4549 „Par plānoto iepirkumu valsts galvotā aizdevuma projekta ietvaros”, kurā lūdza izvērtēt prioritātes un plānotā iepirkuma nepieciešamību, kā arī apsvērt iespējas veikt Būvniecības valsts kontroles norādīto konstatējumu novēršanu valsts galvotā aizdevuma projekta ietvaros.
4. Pamatojoties uz RAKUS sniegto skaidrojumu par liftu un konstrukciju nolietojumu un attiecīgi lielajām remonta un uzturēšanas izmaksām, kā arī ņemot vērā to, ka Būvniecības valsts kontrole savā atzinumā bija norādījusi, ka ēkā uzstādītas sešas PTAC reģistrētas bīstamās iekārtas (lifti), uzraudzības komiteja izvērtējot sniegtos skaidrojumus 2015.gada 16.decembrī nolēma:
- 4.1. saskaņot RAKUS plānoto iepirkumu „Četru liftu piegāde un uzstādīšana stacionārā „Gaiļezers”” (plānotā līgumcena bez PVN 265 000 EUR, ar PVN 320 650 EUR).

Pielikumā:

1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
2. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2015.gada 22.oktobra vēstule Nr.A1/1.1-07/15/2115 „Par plānoto iepirkumu un finanšu saistību virs 140 000 euro saskaņošanu”.
3. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2015.gada 11.decembra vēstule Nr.A1/1.1-07/15/2454 „Par informācijas sniegšanu”.

Valsts sekretāre,  
komitejas priekšsēdētāja



S.Zvidriņa

Protokolu sagatavoja



L.Roze

