

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas  
rakstiskās procedūras protokols

Nr.2-2015/VGA

10.02.2015.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:
  - 1.1. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – RAKUS) projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” grozījumu saskaņošana.
  - 1.2. RAKUS sniegtie skaidrojumi par papildu būvdarbu veikšanu.
  - 1.3. VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – RPNC) projekta „VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” attīstība” grozījumu saskaņošana.
2. Izskatāmie dokumenti 2015.gada 4.februārī nosūtīti šādiem komitejas locekļiem:
  - S.Zvidriņai – Veselības ministrijas valsts sekretārei
  - Ā.Kasparānam – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta direktora vietniekam
  - D.Ozoliņai – Veselības ministrijas ES fondu departamenta ES fondu ieviešanas nodaļas vecākajai referentei
  - Ē.Miķītim – Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktoram
  - L.Boltānei – Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākajai referentei
  - Z.Aaltenburgai – Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta direktorei
  - A.Bērziņai – Valsts kases Finansēšanas departamenta direktorei
  - I.Andersonei – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta Finanšu analīzes un investīciju koordinācijas nodaļas vadītājai
3. Izvērtējot 2015.gada 13.janvārī (precizēta iesniegta 3.februārī) RAKUS un 3.februārī RPNC iesniegto dokumentāciju un ņemot vērā

to, ka no komitejas locekļiem netika saņemti iebildumi, bet tika saņemti komentāri, nolemts:

3.1. Saskaņot RAKUS projekta „Infrastrukturā sakārtošana un optimizācija” grozījumus.

Grozījumu ietvaros ir aktualizēts projekta finanšu resursu izlietojuma kalendārais sadalījums atbilstoši 2014.gadā faktiski izlietotajam finansējumam, kā arī precizēts 2015.gadā plānotais finanšu resursu izlietojums. Iepirkumu tabula papildināta ar 2015.gadā plānotajiem iepirkumiem.

3.2. Ņemot vērā to, ka no komitejas locekļa tika saņemts komentārs, ka: *„attiecībā par RAKUS sniegto skaidrojumu par papildu būvdarbu veikšanas iemesliem uzskatu, ka ņemot vērā šo pieredzi turpmāk līgumā ar tehniskā projekta izstrādātājiem būtu nepieciešams noteikt tehniskā projekta izstrādātāja atbildību par projekta realizācijas laikā atklātajiem papildus nepieciešamajiem darbiem (un attiecīgi arī izmaksām) nosakot, ka, piemēram, ja papildus nepieciešamo darbu izmaksas pārsniedz 2% no plānotajām projekta izmaksām, tad tās ir jāsedz tehniskā projekta izstrādātājiem (noteiktā laika periodā) pēc tehniskā projekta izstrādes, piemēram trīs gadu periodā”*, komiteja nolēma pieņemt zināšanai RAKUS sniegtos skaidrojumus par papildu būvdarbu veikšanu.

3.3. Saskaņot RPNC projekta „VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” attīstība”” grozījumus.

Grozījumu ietvaros ir aktualizēts projekta finanšu resursu izlietojuma kalendārais sadalījums atbilstoši 2014.gadā faktiski izlietotajam finansējumam, kā arī precizēts 2015.gadā plānotais finanšu resursu izlietojums. Iepirkumu tabula papildināta ar 2015.gadā plānotajiem iepirkumiem.

Pielikumā:

1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
2. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2014.gada 18.decembra vēstule Nr.A1/1.1-07/14/2505 „Par Valsts galvotā aizdevuma projekta ieviešanas uzraudzības komitejas aizrādījumiem”.
3. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2015.gada 13.janvāra vēstule Nr.A1/1.1-07/15/78 „Par grozījumiem valsts galvotā aizdevuma projektā”.

4. VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 2015.gada 3.februāra vēstule Nr.01-08/2011 „Par VGA projekta pieteikuma grozījumiem”.

Valsts sekretāre,  
komitejas priekšsēdētāja



S.Zvidriņa

Protokolu sagatavoja



L.Roze

