

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas  
rakstiskās procedūras protokols

Nr.4-2015/VGA

13.04.2015.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:
  - 1.1. VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – DPNS) projekta „VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ēku un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” gala ziņojuma saskaņošana.
  - 1.2. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes” (turpmāk – RAKUS) projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” grozījumu un plānoto iepirkumu saskaņošana.
  - 1.3. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – BKUS) projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” ietvaros plānotā iepirkuma saskaņošana.
2. Izskatāmie dokumenti 2015.gada 24.martā nosūtīti šādiem komitejas locekļiem:
  - S.Zvidriņai – Veselības ministrijas valsts sekretārei
  - Ā.Kasparānam – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta direktora vietniekam
  - D.Ozoliņai – Veselības ministrijas ES fondu departamenta ES fondu ieviešanas nodaļas vecākajai referentei
  - Ē.Miķītim – Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktoram
  - L.Boltānei – Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākajai referentei
  - Z.Aaltenburgai – Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta direktorei
  - A.Gasjūnam – Valsts kases Finansēšanas departamenta direktora vietnieks (A.Bērziņas deleģējums)

I.Andersonei – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta Finanšu analīzes un investīciju koordinācijas nodaļas vadītājai

3. Izvērtējot 2015.gada martā iesniegto dokumentāciju un ņemot vērā to, ka no komitejas locekļiem netika saņemti iebildumi, bet tika saņemti komentāri, nolemts:

3.1. Saskaņot DPNS projekta „VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ēku un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” gala ziņojumu.

Pārbaudot projekta „VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ēku un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” gala ziņojumu, neprecizitātes nav konstatētas.

3.2. RAKUS projekta „Infrastrukturā sakārtošana un optimizācija” ietvaros:

3.2.1. ņemot vērā uzraudzības komitejas priekšsēdētāja norādījumus RAKUS projekta „Infrastrukturā sakārtošana un optimizācija” grozījumi šobrīd tiek atļikti un tiks vērtēti atsevišķi, jo uz valsts galvotā aizdevuma projektu tiek attiecināti ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 *„Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai”* neatbilstoši veiktie maksājumi 591 173,23 euro apmērā.

3.2.2. saskaņot plānoto iepirkumu „Medicīniskais (anestezioloģiskais un ķirurģiskais) aprīkojums darba nodrošināšanai stacionārā „Gaiļezers” rekonstruētajā operāciju blokā” (plānotā līgumcena bez PVN 1 100 000 EUR, ar PVN 1 331 000 EUR);

3.2.3. saskaņot plānoto iepirkumu „Stacionāra „Gaiļezers” Ambulatorās daļas rekonstrukcijas 1.kārtas realizācijas būvuzraudzība” (plānotā līgumcena bez PVN 25 000 EUR, ar PVN 30 250 EUR).

3.3. Saskaņot BKUS projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” ietvaros plānoto iepirkumu „Laboratorijas iekārtu iepirkums”

(plānotā līgumcena bez PVN 14 385,75 EUR, ar PVN 17 406,76 EUR).

Pielikumā:

1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
2. VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 2015.gada 2.marta vēstule Nr.1-1/101 „Par valsts galvoto aizdevumu”.
3. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2015.gada 3.marta vēstule Nr.A1/1.1-07/15/616 „Par grozījumiem valsts galvotā aizdevuma projektā”.
4. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2015.gada 26.marta vēstule Nr.A1/1.1-07/15/772 „Par valsts galvotā aizdevuma projekta iepirkuma līdz EUR 140 000 saskaņošanu”.
5. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2015.gada 26.marta vēstule Nr.A1/1.1-07/15/771 „Par plānoto iepirkumu un finanšu saistību virs 140 000 euro saskaņošanu”.
6. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 2015.gada 12.marta vēstule Nr.Sn-1-31/2015 „Par projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” iepirkuma saskaņošanu”.

Valsts sekretāre,  
komitejas priekšsēdētāja



S.Zvidriņa

Protokolu sagatavoja



L.Roze

13.04.2015.