

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas
rakstiskās procedūras protokols

Nr.1-2015/VGA

13.01.2015.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:
 - 1.1. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – BKUS) projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” grozījumu saskaņošana.
2. Izskatāmie dokumenti 2015.gada 8.janvārī nosūtīti šādiem komitejas locekļiem:
 - S.Zvidriņai – Veselības ministrijas valsts sekretārei
 - Ā.Kasparānam – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta direktora vietniekam
 - D.Ozoliņai – Veselības ministrijas ES fondu departamenta ES fondu ieviešanas nodaļas vecākajai referentei
 - Ē.Miķītim – Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktoram
 - L.Boltānei – Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākajai referentei
 - Z.Altenburgai – Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta direktorei
 - A.Bērziņai – Valsts kases Finansēšanas departamenta direktorei
 - I.Andersonei – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta Finanšu analīzes un investīciju koordinācijas nodaļas vadītājai
3. Izvērtējot 2014.gada 2.decembrī iesniegto dokumentāciju un ņemot vērā to, ka no komitejas locekļiem netika saņemti iebildumi vai komentāri, nolemts:

3.1. Saskaņot BKUS projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” grozījumus.

Grozījumi paredz pagarināt projekta realizācijas termiņu līdz 2015.gada 30.jūnijam (pašlaik noteiktais projekta realizācijas termiņš 2014.gada 31.decembris), jo plānotais iepirkums „Reģistratūras aprīkojuma iepirkums” Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēts 04.11.2014. (piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.12.2014., līguma izpildes termiņš plānots 31.03.2015.), kā arī aktualizēt projekta finanšu resursu izlietojuma kalendāro sadalījumu.

Pielikumā:

1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
2. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 2014.gada 1.decembra vēstule Nr.Sn-1-122/2014 „Par grozījumiem projektā „Bērniem draudzīga slimnīca””.

Valsts sekretāre,
komitejas priekšsēdētāja



S.Zvidriņa

Protokolu sagatavoja



L.Roze