

**Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas
rakstiskās procedūras protokols**

Nr.30

01.07.2009.

Rīgā

1. Rakstiskajā procedūrā virzāmie jautājumi:
 - 1.1. Grozījumi Rīgas Stradiņa universitātes valsts galvotā aizdevuma projekta „Universitātes modernizēšanas projekts. RSU Lielās Aulas izveidošana.” pieteikumā.
 - 1.2. Grozījumi Valsts SIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” valsts galvotā aizdevuma projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” pieteikumā.
 - 1.3. Grozījumi Valsts SIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” valsts galvotā aizdevuma projekta „VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” infrastruktūras attīstība” pieteikumā.
 - 1.4. Valsts SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” inženiertehnisko komunikāciju pārveidošanas un ēku demontāžas jaunā korpusa būvlaukuma sagatavošanai tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšanas 1.kārta” nolikuma projekts.
 - 1.5. Valsts SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” cenu aptaujas „Siltumtrases remonts” nolikuma projekts.
 - 1.6. Valsts SIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” atklāta konkursa „Mēbeļu un telpu aprīkojuma iepirkums” nolikuma projekts.
 - 1.7. Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” atklāta konkursa „Par Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” Ambulatorās psihiatriskās veselības aprūpes nodaļas tehniskā projekta izstrādi un būvniecības darbu veikšanu” nolikuma projekts, kurš tiks līdzfinansēts EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu projekta „Ambulatorās nodaļas izveidošana VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”” ietvaros. Līdzfinansējumu plānots piesaistīt projekta „VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ēku un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” aktivitātē „Ambulatorā tīkla attīstība”.
 - 1.8. Informācija par SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” attīstības koncepcijas apstiprināšanas procesu - lēmums par SIA „Rīgas

Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” attīstības koncepcijas apstiprināšanu nav pieņemts un šobrīd notiek koncepcijas saskaņošanas process (pēdējā sapulce notikusi 2009.gada 27.maijā). Līdz ar to, lai nekavētu valsts galvotā aizdevuma projekta „Infrastrukturā sakārtošana un optimizācija” īstenošanu piedāvājam pieņemt lēmumu divu nedēļu laikā SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” izstrādāt un iesniegt izskatīšanai komitejā iepirkumu plānu laika periodam līdz 2009.gada oktobrim.

1.9.un 1.10.Citi jautājumi.

2. Materiāli 26.06.2009. nosūtīti šādiem komitejas locekļiem:

Z.Altenburgai - Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras direktora vietnieci - Sadarbības iestādes vadītājai;

I.Eihenbergai - Valsts kases Finansēšanas departamenta direktores vietnieci;

I.Meluškānei - Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras Iepirkumu departamenta vadītājai;

D.Mūrmanei - Veselības ministrijas Politikas plānošanas departamenta direktorei;

L.Ruškulei - Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieci finanšu jautājumos;

S.Sivickai - Veselības ministrijas Investīciju departamenta direktora vietnieci – Ieguldījumu vadības nodaļas vadītājai;

A.Viļumam - Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas un resursu nodaļas vadītājam

un speciālistiem bez balss tiesībām:

N.Jevtušokai - Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras Juridiskā un personāla nodaļas juristei;

I.Starkovai - Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdes loceklei, Ekonomikas un tiesiskā nodrošinājuma departamenta

vadītājam.


3. Ņemot vērā, ka no komitejas locekļiem un speciālistiem netika saņemti iebildumi vai priekšlikumi, nolemts:
 - 3.1. Saskaņot grozījumus Rīgas Stradiņa universitātes valsts galvotā aizdevuma projekta „Universitātes modernizēšanas projekts. RSU Lielās Aulas izveidošana.” pieteikumā.
 - 3.2. Saskaņot grozījumus Valsts SIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” valsts galvotā aizdevuma projekta „Infrastrukturā sakārtošana un optimizācija” pieteikumā.
 - 3.3. Saskaņot grozījumus Valsts SIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” valsts galvotā aizdevuma projekta „VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” infrastruktūras attīstība” pieteikumā.
 - 3.4. Saskaņot Valsts SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „VSIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” inženiertehnisko komunikāciju pārveidošanas un ēku demontāžas jaunā korpusa būvlaukuma sagatavošanai tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšanas 1.kārta” nolikuma projektu.
 - 3.5. Saskaņot Valsts SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” cenu aptaujas „Siltumtrases remonts” nolikuma projektu.
 - 3.6. Saskaņot Valsts SIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” atklāta konkursa „Mēbeļu un telpu aprīkojuma iepirkums” nolikuma projektu. Vienlaikus, Valsts SIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” izvērtēt plānoto žalūziju, mēbeļu un aprīkojuma administrācijas vajadzībām iepirkumu un valsts galvotā aizdevuma līdzekļus izlietot saimnieciski, ņemot vērā, ka valsts galvotā aizdevuma līdzekļi ir piešķirti ārstniecības procesa nodrošināšanai. Divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas izstrādāt un Veselības ministrijā iesniegt turpmāk plānoto iepirkumu sarakstu, kurus plānots izsludināt līdz 2009.gada oktobrim.
 - 3.7. Saskaņot Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” atklāta konkursa „Par Valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” Ambulātorās psihiatriskās veselības aprūpes nodaļas tehniskā projekta izstrādi un būvniecības darbu veikšanu” nolikuma projektu.
 - 3.8. Informāciju par SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” attīstības koncepcijas apstiprināšanas procesu pieņemt zināšanai.
 - 3.9. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” divu nedēļu laikā no lēmuma saņemšanas izstrādāt un iesniegt Veselības ministrijā valsts

galvotā aizdevuma projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” plānoto iepirkumu sarakstu, kurus plānots izsludināt līdz 2009.gada oktobrim.

- 3.10. Valsts galvotā aizdevuma projektu īstenotājiem plānojot iepirkumus rūpīgi izvērtēt nepieciešamās iegādes un to izmaksas, kā arī vērst uzmanību un iespēju robežās pārvērtēt plānotās, bet neuzsāktās aktivitātes, vēršot darbības uz saimniecisko izmaksu samazinājumu. Tajā pat laikā projektu ieviešana ir jāveic atbilstoši līgumos, kas noslēgti par valsts galvotā aizdevuma piešķiršanu noteiktajam un jāievēro visi noteiktie finansējuma izlietojuma nosacījumi, kā arī iestādes vadītājs ir atbildīgs par finanšu līdzekļu efektīvu pārvaldību, un piešķirtā finansējuma izlietojumu.

Saņemtie saskaņojumi pievienoti protokola pielikumā uz 7 lapām.

Komitejas priekšsēdētājs



A.Ploriņš

Protokolu sagatavoja



K.Mužica