

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas  
rakstiskās procedūras protokols

Nr.60

10.09.2012.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:

- 1.1. VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” projekta „VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ēku un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” grozījumu saskaņošana.
- 1.2. ~~Atļaut izmantot uz laiku līdz 2013.gada martam valsts galvotā aizdevuma projekta atlikušos līdzekļus, t.i. LVL 72 038.38, projekta LLIV-267, „INISS” „Jauna novatoriska servisa ieviešana Rokišķis un Daugavpils psihiatriskās slimnīcās” aktivitāšu ieviešanai.~~

2. Izskatāmie dokumenti 2012.gada 23.augustā un precizējumi 31.augustā nosūtīti šādiem komitejas locekļiem:

- |               |   |
|---------------|---|
| R.Muciņam     | – Veselības ministrijas valsts sekretāram   |
| I.Černušenko  | – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta direktorei  |
| J.Blaževičam  | – Veselības ministrijas ES fondu departamenta direktoram  |
| Ē.Miķītim     | – Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktoram   |
| L.Seļakovai   | – Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākajai referentei  |
| Z.Altenburgai | – Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta direktorei  |
| A.Bērziņai    | – Valsts kases Finansēšanas departamenta direktorei   |
| I.Andersonei  | – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta Finanšu analīzes un investīciju koordinācijas nodaļas vadītājai |

3. Izvērtējot 2012.gada 9.augustā iesniegto un 30.augustā iesniegto precizēto dokumentāciju un paskaidrojumus, un ņemot vērā to, ka no komitejas locekļiem tika saņemts un uzturēts viens iebildums, attiecībā par jautājumu par atļauju izmantot valsts galvotā aizdevuma projekta līdzekļus projekta „Jauna novatoriska servisa ieviešana Rokišķis un Daugavpils psihiatriskās slimnīcās” aktivitāšu ieviešanai, nolemts:

3.1. Saskaņot VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” projekta „VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ēku un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” grozījumus.

Grozījumi paredz pagarināt projekta „VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ēku un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim (pašlaik noteiktais projekta pabeigšanas termiņš 2012.gada 31.decembris).

Projekta termiņa pagarinājums nepieciešams, jo 2.aktivitātes „Esošo stacionāra ēku renovācija un remonts” ietvaros ir izstrādāts tehniskais projekts ATG4/2-03-12, kopējās darbu izpildes izmaksas ir LVL 222 731,68 ar PVN. Valsts galvotā aizdevuma (turpmāk – VGA) finanšu līdzekļu atlikums ir LVL 72 038,12 ar PVN. Slimnīcas valde pieņēma lēmumu samazināt darbu apjomus un sadalīt tehniskā projekta realizāciju pa posmiem. Tika veikta iepirkuma procedūra tehniskā projekta pirmajam posmam. Iepirkuma rezultātā kopējā piedāvāta būvniecības summa bija LVL 82 927,50 ar PVN, kas pārsniedz VGA finanšu līdzekļu atlikumu (LVL 72 038,12 ar PVN), tāpēc tika pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un jaunas iepirkuma procedūras izsludināšanu. Līdz ar to VGA projekta „VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ēku un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” īstenošana līdz 31.12.2012. nav iespējama.

3.2. **Neatbalstīt VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” projekta „VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ēku un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” atlikušo līdzekļu, t.i. LVL 72 038,38, izmantošanu uz laiku līdz 2013.gada martam, projekta LLIV-267 „INISS” „Jauna novatoriska servisa ieviešana Rokišķis un Daugavpils psihiatriskās slimnīcās” aktivitāšu ieviešanai.**

Saskaņā ar 2006.gada 1.novembra Aizdevuma līgumu Nr.570, kas noslēgts starp DEPFA BANK plc (tagad DEPFA ACS BANK) un VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", par kura saistību izpildi 2006.gada 1.novembrī galvoja Latvijas Republika, Aizņēmējs (VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca") ir tiesīgs izmantot aizdevumu vienīgi šādiem mērķiem:

- 1) jaunas ēkas būvniecība;
- 2) uzlabot atvērta tipa nodaļas, dienas stacionāru, ražošanas darbnīcas un veikt attiecīgo telpu remontu un nepieciešamā aprīkojuma iegādi;
- 3) esošo slimnīcas ēku pamatkonstrukciju remonts un daļēja tā pārplānošana;
- 4) ambulatorā darba palielināšana.

Aizdevuma līdzekļu izmantošana līgumā neparedzētiem mērķiem var radīt juridiskas un finansiālas problēmas ar DEPFA BANK plc.

Pielikumā:

1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
2. VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 2012.gada 2.augusta vēstule Nr.01-01/246 „Par valsts galvotā aizdevuma projekta pieteikuma grozījumiem”.
3. Izzaņa par sniegtajiem iebildumiem un komentāriem.

Valsts sekretārs,  
komitejas priekšsēdētājs



R.Muciņš

Protokolu sagatavoja



L.Roze

