

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas
rakstiskās procedūras protokols

Nr.54

25.01.2012.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:

1.1. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija”
grozījumu un plānoto iepirkumu plāna saskaņošana.

2. Izskatāmie dokumenti 2012.gada 13.janvārī nosūtīti šādiem
komitejas locekļiem:

- R.Muciņam – Veselības ministrijas valsts sekretāram
- I.Černušenko – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju
departamenta direktorei
- J.Blaževičam – Veselības ministrijas ES fondu departamenta
direktoram
- B.Kleinai – Veselības ministrijas Veselības aprūpes
departamenta direktora p.i.
- L.Seļakovai – Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas
nodaļas vecākajai referentei
- Z.Altenburgai – Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības
departamenta direktorei
- A.Bērziņai – Valsts kases Finansēšanas departamenta
direktorei
- I.Andersonei – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju
departamenta Finanšu analīzes un investīciju
koordinācijas nodaļas vadītājai

3. Izvērtējot 2012.gada 13.janvārī iesniegto dokumentāciju un ņemot
vērā komitejas locekļu komentārus, nolemts:

- 3.1. Saskaņot SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Infrastrukturā sakārtošana un optimizācija” grozījumus.

2011.gada oktobrī Veselības ministrija ar Sadarbības iestādi un SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” parakstīja līgumu par ERAF projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”” īstenošanu un līdzfinansējuma Ls 10 000 494.24 apjomā piešķiršanu, projekta ieviešanas termiņš – 2014.gada 3.ceturksnis.

Līdz ar ERAF projekta apstiprināšanu, mainījās valsts galvotā aizdevuma projektā „Infrastrukturā sakārtošana un optimizācija” plānotās aktivitātes un to ieviešanas termiņi. Sagatavotajos valsts galvotā aizdevuma projekta grozījumos veicamo darbu izpilde ir saskaņota ar ERAF projekta aktivitātēm un to ieviešanas termiņiem, ņemot vērā slimnīcas darbības specifiku un nosacījumu, ka jānodrošina nepārtraukts slimnīcas darbs.

- 3.2. Saskaņot SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Infrastrukturā sakārtošana un optimizācija” plānoto iepirkumu plānu **ar nosacījumu, ka plānojot un veicot iepirkumus, īpaša uzmanība tiek vērsta uz Publisko iepirkuma likuma 9.panta 4.daļu (Nav atļauts sadalīt daļās būvdarbu projektus, paredzamās piegādes vai pakalpojumus, lai izvairītos no attiecīgās iepirkuma procedūras piemērošanas. Paredzamās līgumcenas noteikšanai nav atļauts izmantot tādu metodi, kas vērsta uz likumā noteikto iepirkuma procedūru nepiemērošanu), 6. un 7.daļu (Ja iespējamo publisko būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojumu līguma priekšmetu var sadalīt daļās, vienlaikus slēdzot līgumu par katru daļu, paredzamo līgumcenu nosaka kā visu daļu kopējo summu. Pasūtītājs šā likuma prasības piemēro katrai daļai, ja daļu kopējā summa ir vienāda ar attiecīgajām šā likuma 8.pantā minētajām līgumcenu robežām vai lielāka. Tām daļām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, pasūtītājs ir tiesīgs piemērot tādus iepirkuma procedūru nosacījumus vai veikt iepirkumu, kas attiektos uz šo daļu paredzamo līgumcenu atbilstoši šā likuma 8. vai 8.¹ pantam, ja attiecīgo daļu kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 procentiem no visu daļu kopējās paredzamās līgumcenas.) noteikumu ievērošanu.**

Vienlaicīgi tiek vērsta uzmanība uz to, ka iesniegtajos dokumentos iepirkumu plāna 17.punktā „Stacionāra

„Gaiļezers” datortīkla renovācija, 2.posms” jāprecizē iepirkuma procedūra un jāiesniedz Veselības ministrijā.

Pielikumā:

1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
2. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2012.gada 5.janvāra vēstule Nr.A1-07/11 „Par grozījumiem valsts galvotā aizdevuma projektā”.
3. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 13.01.2012. e-pasta izdruka.

Valsts sekretārs,
komitejas priekšsēdētājs



R.Muciņš

Protokolu sagatavoja



L.Roze

Budžeta un investīciju
departamenta direktore



I. Černušenko

25. 01. 2012