

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas
rakstiskās procedūras protokols

Nr.67

18.06.2013.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:

- 1.1. VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – APNS) projekta „VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” infrastruktūras attīstība” (turpmāk – projekts) grozījumu un plānoto iepirkumu saskaņošana.

2. Plānoto iepirkumu materiāli 2013.gada 13.jūnijā nosūtīti šādiem komitejas locekļiem:

- R.Muciņam – Veselības ministrijas valsts sekretāram
- D.Ozoliņai – Veselības ministrijas ES fondu departamenta ES fondu ieviešanas nodaļas vecākajai referentei
- Ē.Miķītim – Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktoram
- L.Seļakovai – Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākajai referentei
- Z.Altenburgai – Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta direktorei
- A.Bērziņai – Valsts kases Finansēšanas departamenta direktorei
- I.Andersonei – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta Finanšu analīzes un investīciju koordinācijas nodaļas vadītājai

Nepiedalās:

- I.Černušenko – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta direktore

3. Izvērtējot 2013.gada 13.jūnijā iesniegto dokumentāciju un ņemot vērā to, ka no komitejas locekļiem netika saņemti iebildumi vai komentāri, nolemts:

3.1. Saskaņot APNS projekta grozījumus.

Grozījumi paredz pagarināt projekta aktivitātes „Veco ēku renovācija” realizācijas termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim (pašlaik noteiktais projekta realizācijas termiņš 2013.gada 31.oktobris), kā arī aktualizēt izmaiņas finanšu resursu izlietojumā pa aktivitātēm, attiecīgi:

1. Aktivitātē „Jauna korpusa būvniecība”:

- 1) apakšaktivitātei 1.2. „t.sk. celtniecības darbi” paredzētos līdzekļus samazināt par Ls 62 406.07;
- 2) apakšaktivitātei 1.3. „t.sk. telpu aprīkojuma un inventāra iegāde” paredzētos līdzekļus palielināt par Ls 929.46.

2. Aktivitātē „Veco ēku renovācija”:

- 1) atbilstoši APNS struktūrai, mainīt apakšaktivitātes 5.3. „t.sk. slimnīcas 2.ārstnieciskā korpusa renovācija” redakciju uz „t.sk. 2.ārstnieciskā korpusa rekonstrukcija (noliktava)”;
- 2) pagarināt apakšaktivitātes 5.3. „t.sk. 2.ārstnieciskā korpusa rekonstrukcija (noliktava)” īstenošanas periodu līdz 31.12.2013., kur aktivitātes ietvaros tiks *izstrādāts tehniskais projekts, veikts telpu pārplānojums, logu un durvju nomaiņa, ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcija, ventilācijas uzstādīšana, apkures sistēmas renovācija, kravas lifta izbūve, ēkas siltināšana, iekšējo elektrotīklu rekonstrukcija, vājstrāvas tīkla rekonstrukcija, piekrītošās teritorijas labiekārtošana, būvuzraudzība un autoruzraudzība.*
- 3) samazināt apakšaktivitātei 5.3. „t.sk. 2.ārstnieciskā korpusa rekonstrukcija (noliktava)” paredzētos līdzekļus par Ls 52 189.92;
- 4) pagarināt apakšaktivitātes 5.4. „t.sk. Sociālā darba un pacientu nodarbinātības centra vienkāršota renovācija” īstenošanas periodu līdz 30.11.2013.;
- 5) palielināt apakšaktivitātei 5.4. „t.sk. Sociālā darba un pacientu nodarbinātības centra vienkāršota renovācija” paredzētos līdzekļus par Ls 30 824.78;
- 6) pagarināt apakšaktivitātes 5.5. „t.sk. Administrācijas ēkas vienkāršota renovācija” īstenošanas periodu līdz 30.11.2013.;
- 7) palielināt apakšaktivitātei 5.5. „t.sk. Administrācijas ēkas vienkāršota renovācija” paredzētos līdzekļus par Ls 10 485.22;
- 8) pagarināt apakšaktivitātes 5.6. „t.sk. Veļas mazgātavas vienkāršota renovācija” īstenošanas periodu līdz 30.11.2013.;
- 9) palielināt apakšaktivitātei 5.6. „t.sk. Veļas mazgātavas vienkāršota renovācija” paredzētos līdzekļus par Ls 53 243.94,

kur tiks veikta veco logu, ārdurvju un iekšdurvju nomaiņa, ventilācijas sistēmas pārbūve, ventilācijas sistēmas un siltummezgla izbūve, iekšējās kanalizācijas remonts, mazgātavas zāles grīdas līdzināšana un noflīzēšana ar slīpumiem uz trapiem, maģistrālā ūdensvada nomaiņa, aku atjaunošana, piekrītošās teritorijas labiekārtošana, būvuzraudzība un autoruzraudzība.

- 10) pagarināt apakšaktivitātes 5.7. „t.sk. Darba terapijas un pacientu apmeklētāju mājas vienkāršota renovācija” īstenošanas periodu līdz 30.11.2013.;
- 11) palielināt apakšaktivitātei 5.7. „t.sk. Darba terapijas un pacientu apmeklētāju mājas vienkāršota renovācija” paredzētos līdzekļus par Ls 19 112.59.

3.2. Saskaņot APNS projekta ietvaros plānotos iepirkumus:

3.2.1. Tehniskā projekta „VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” otrā ārstnieciskā korpusa rekonstrukcija (noliktava) izstrāde un tā autoruzraudzība” (8.1 panta kārtība, plānotā līgumcena bez PVN 3 500.- LVL);

3.2.2. „VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” otrā ārstnieciskā korpusa rekonstrukcija (noliktava) būvniecība” (8.¹ panta kārtība, plānotā līgumcena bez PVN 50 000.- LVL (t.sk. uz VGA attiecināmā summa 34 839.81 LVL, starpība tiks segta no APNS finanšu līdzekļiem)).

Pielikumā:

1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
2. VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” 2013.gada 10.jūnija vēstule Nr.1-33.2/219 „Par grozījumiem Valsts galvotā kredīta projekta pieteikumā”.

Valsts sekretārs,
komitejas priekšsēdētājs



R.Muciņš

Protokolu sagatavoja



L.Roze

