

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas
rakstiskās procedūras protokols

Nr.75

09.12.2013.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:

- 1.1. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes” (turpmāk – RAKUS) projekta „Infrastrukturā sakārtošana un optimizācija” ietvaros plānotā iepirkuma saskaņošana;
- 1.2. VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – DPNS) projekta „DPNS ēku un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” grozījumu saskaņošana.
- 1.3. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – BKUS) projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” grozījumu saskaņošana.

2. Izskatāmie dokumenti 2013.gada 4.decembrī nosūtīti šādiem komitejas locekļiem:

- R.Muciņam – Veselības ministrijas valsts sekretāram
- Ā.Kasparānam – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta direktora vietnieks
- D.Ozoliņai – Veselības ministrijas ES fondu departamenta ES fondu ieviešanas nodaļas vecākajai referentei
- Ē.Miķītim – Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktoram
- L.Boltānei – Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākajai referentei
- Z.Altenburgai – Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta direktorei
- A.Bērziņai – Valsts kases Finansēšanas departamenta direktorei
- I.Andersonei – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta Finanšu analīzes un investīciju koordinācijas nodaļas vadītājai

3. Izvērtējot 2013.gada 2.decembrī iesniegto dokumentāciju un ņemot vērā to, ka no komitejas locekļiem netika saņemti iebildumi, nolemts:

3.1. Saskaņot RAKUS projekta „Infrastrukturā sakārtošana un optimizācija” ietvaros plānoto iepirkumu „Stacionāra „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Rīgas ambulatorās nodaļas pārvietošana uz telpām stacionārā „Biķernieki”” (plānotā līgumcena bez PVN 35 000 Ls).

3.2. Saskaņot DPNS projekta „DPNS ēku un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” grozījumus.

Grozījumi paredz pagarināt projekta realizācijas termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim (pašlaik noteiktais projekta realizācijas termiņš 2013.gada 31.decembris), kā arī aktualizēt projekta finanšu resursu izlietojuma kalendāro sadalījumu.


3.3. Saskaņot BKUS projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” grozījumus.

Grozījumi paredz pagarināt projekta realizācijas termiņu līdz 2014.gada 30.jūnijam (pašlaik noteiktais projekta realizācijas termiņš 2013.gada 31. decembris), kā arī aktualizēt projekta finanšu resursu izlietojuma kalendāro sadalījumu.

Pielikumā:

1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
2. SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” 2013.gada 27.novembra vēstule Nr. A1/1.1-07/13/2042 „Par valsts galvotā aizdevuma projekta iepirkuma saskaņošanu”.
3. VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 2013.gada 21.novembra vēstule Nr. 1-1/554 „Par valsts galvotā aizdevuma projekta pieteikuma grozījumiem”.
4. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 2013.gada 2.decembra vēstule Nr. Sn-1-139/2013 „Par grozījumiem projektā „Bērniem draudzīga slimnīca””.

Valsts sekretārs,
komitejas priekšsēdētājs



R.Muciņš

Protokolu sagatavoja



L.Roze