

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas  
rakstiskās procedūras protokols

Nr.76

18.12.2013.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:

1.1. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes” (turpmāk – RAKUS) projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” ietvaros:

1.1.1. plānotā iepirkuma „Datortehnikas iegāde stacionāra „Gaiļezers” 7.korpusa infrastruktūras darbības nodrošināšanai” saskaņošana;

1.1.2. 2014.gadā plānoto iepirkumu virs 100 000 Ls (bez PVN) saskaņošana;

1.1.3. RAKUS veikto izdevumu attiecināšana uz valsts galvotā aizdevuma projektu „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija”;

1.1.4. pagarināt projekta realizācijas termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim, aktualizējot projekta finanšu resursu izlietojuma kalendāro sadalījumu atbilstoši faktiskajam finansējuma izlietojumam.

2. Izskatāmie dokumenti 2013.gada 14.decembrī nosūtīti šādiem komitejas locekļiem:

R.Muciņam	– Veselības ministrijas valsts sekretāram
Ā.Kasparānam	– Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta direktora vietnieks
D.Ozoliņai	– Veselības ministrijas ES fondu departamenta ES fondu ieviešanas nodaļas vecākajai referentei
Ē.Miķītim	– Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktoram
L.Boltānei	– Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākajai referentei

- Z.Altenburgai – Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta direktorei
- A.Bērziņai – Valsts kases Finansēšanas departamenta direktorei
- I.Andersonei – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta Finanšu analīzes un investīciju koordinācijas nodaļas vadītājai

3. Izvērtējot 2013.gada 12.decembrī iesniegto dokumentāciju un ņemot vērā to, ka no komitejas locekļiem tika saņemti iebildumi, nolemts:

3.1. Saskaņot RAKUS plānoto iepirkumu „Datortehnikas iegāde stacionāra „Gaiļezers” 7.korpusa infrastruktūras darbības nodrošināšanai” (elektronisko iepirkumu sistēma, plānotā līgumcena bez PVN 19 500 Ls);

3.2. Saskaņot 2014.gadā plānotos iepirkumus virs 100 000 Ls (bez PVN), bet:

3.2.1. nesaskaņot sarakstā iekļauto plānoto iepirkumu „Augstas pievienotās vērtības ķirurģisko instrumentu iegāde”, kam kā pamatojums iepirkuma veikšanai ir „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ir iesniegusi projekta „Augstas pievienotās vērtības ķirurģisko instrumentu iegāde” finansējuma saņemšanai Latvijas Investīciju attīstības aģentūrā. Gadījumā, ja projekts tiks atbalstīts, būs nepieciešami līdzekļi projekta priekšfinansēšanai.” Taču valsts galvotā aizdevuma līdzekļi nav paredzēti citu projektu priekšfinansēšanai.

3.2.2. nesaskaņot sarakstā iekļauto plānoto iepirkumu „Jauna slimnīcas korpusa tehniskā projekta izstrāde”, kamēr nav iesniegts pamatojums/izvērtējums, kas pamato šī pasākuma nepieciešamību, ka tieši jauna korpusa būvniecība Hipokrāta ielā ir efektīvākais un optimālākais risinājums.

3.2.3. saskaņojot uzraudzības komitejā plānoto iepirkumu „Operāciju bloka darbībai nepieciešamo medicīnas ierīču iegāde” jāpārlicinās, lai plānotās medicīnas ierīces nepārklājas ar ERAF projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”” ietvaros plānoto iepirkumu.

3.3. atļaut valsts galvotā aizdevuma līdzekļu novirzīšanu RAKUS veikto pašu līdzekļu (2 093 633,12 Ls) kapitālieguldījumu refinansēšanai, izslēdzot maksājumus (192 420,41 Ls), kuri veikti pirms valsts galvotā aizdevuma saņemšanas, kā arī vienu maksājumu, kas bija iekļauts 2013.gada septembra refinansēšanas rēķinos, sekojošās aktivitātēs:

- 2.aktiv. „Rekonstrukcija” – 303 606,81 Ls;
- 3.aktiv. „Projektēšana” – 38 121,25 Ls;
- 4.aktiv. „Radioloģiskās un citas attēldiagnostikas iekārtu iegāde” – 3 567,38 Ls;
- 5.aktiv. „Datu digitālās pārraides sistēmas izveidošana” – 294 075,25 Ls (izslēgts maksājums 7 260,74 Ls apmērā, kurš veikts pirms valsts galvotā aizdevuma saņemšanas);
- 7.aktiv. „Pārējais aprīkojums (t.sk. intensīvā terapija) ārstniecisko pakalpojumu nodrošināšanai un vecās aparatūras nomaiņai” – 1 081 881,69 Ls (izslēgts maksājums 118 326,07 Ls apmērā, kurš veikts pirms valsts galvotā aizdevuma saņemšanas);
- 8.aktiv. „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un iekārtu iegāde” – 372 380,74 Ls (izslēgts maksājums 66 770,60 Ls apmērā „Komercentrs Dati Grupa” līguma Nr. B5-2011/77, kurš bija iekļauts 2013.gada septembra refinansēšanas rēķinos; samazināts par 63 Ls kļūdaini norādītais maksājums SIA „Datakom” līguma Nr. VRAA/2011/34/AK/CI-53).


3.4. Saskaņot projekta realizācijas termiņa pagarinājumu līdz 2015.gada 31.decembrim (pašlaik noteiktais projekta realizācijas termiņš 2014.gada 31.decembris), kā arī aktualizēto projekta finanšu resursu izlietojuma kalendāro sadalījumu atbilstoši faktiskajam finansējuma izlietojumam.

Pielikumā:

1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
2. SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” 2013.gada 9.decembra vēstule Nr. A1/1.1-07/13/2126 „Par valsts galvotā aizdevuma projekta iepirkuma saskaņošanu”.
3. SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” 2013.gada 12.decembra vēstule Nr. A1/1.1-07/13/2175 „Par valsts galvotā aizdevuma projekta ietvaros plānoto iepirkumu plānu 2014.gadam”.

4. SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” 2013.gada 12.decembra vēstule Nr. A1/1.1-07/13/2168 „Par grozījumiem valsts galvotā aizdevuma projektā”.

Valsts sekretārs,  
komitejas priekšsēdētājs



R.Muciņš

Protokolu sagatavoja



L.Roze