

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas
rakstiskās procedūras protokols

Nr.5-2017/VGA

21.11.2017.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:

1.1. SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
(turpmāk – RAKUS) projekta „Infrastruktūras sakārtošana un
optimizācija” grozījumu saskaņošana.

2. Izskatāmie dokumenti 2017.gada 15.novembrī (saskaņošana no
15.11.2017. – 21.11.2017.) nosūtīti šādiem komitejas locekļiem:

D.Mūrmanei-

Umbrāško – Veselības ministrijas valsts sekretāra p.i.

Z.Aaltenburgai – Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības
departamenta direktorei

I.Andersonei – Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un nozares
finanšu un investīciju uzraudzības nodaļas vadītājai

L.Boltānei – Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas
nodaļas vecākajai ekspertei

A.Gasjūnam – Valsts kases Finansēšanas departamenta
direktoram

Ā.Kasparānam – Veselības ministrijas Resursu vadības
departamenta direktoram

E.Polei – Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieci
stratēģiskās plānošanas un resursu vadības
jautājumos

Ē.Miķītim – Veselības ministrijas Veselības aprūpes
departamenta direktoram

D.Ozoliņai – Veselības ministrijas Investīciju un ES fondu uzraudzības departamenta ES fondu ieviešanas nodaļas vecākajai referentei

3. Izvērtējot 2017.gada 1.novembrī iesniegto dokumentāciju un ņemot vērā to, ka no komitejas locekļiem netika saņemti iebildumi, nolemts:

3.1. Saskaņot RAKUS projekta „Infrastrukturā sakārtošana un optimizācija” grozījumus.

Grozījumi paredz pagarināt projekta realizācijas termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim (pašlaik noteiktais projekta realizācijas termiņš 2017.gada 31.decembris), kā arī aktualizēt projekta finanšu resursu izlietojuma kalendāro sadalījumu un veikt izmaiņas projektā apstiprinātajās izmaksās (skat. pielikumā Word un Excel tabulas), atbilstoši faktiskajām izmaksām.

Pielikumā:

1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
2. SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2017.gada 1.novembra vēstule Nr.A1/1.1-07/17/51.

Valsts sekretāra p.i.,
komitejas priekšsēdētāja



D.Mūrmane-Umbraško

Protokolu sagatavoja



L.Roze