

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas
rakstiskās procedūras protokols

Nr.2-2016/VGA

19.02.2016.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:
 - 1.1. VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – PSKUS) projekta „Jaunā korpusa 1.kārtas būvniecība” grozījumu saskaņošana.
2. Izskatāmie dokumenti 2016.gada 16.februārī (saskaņošana no 16.02.2016. – 19.02.2016.) nosūtīti šādiem komitejas locekļiem:
 - S.Zvidriņai – Veselības ministrijas valsts sekretārei
 - Z.Altenburgai – Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta direktorei
 - I.Andersonei – Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un nozares finanšu un investīciju uzraudzības nodaļas vadītājai
 - A.Bērziņai – Valsts kases Finansēšanas departamenta direktorei
 - L.Boltānei – Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākajai ekspertei
 - Ā.Kasparānam – Veselības ministrijas Resursu vadības departamenta direktoram
 - K.Ketneram – Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniekam stratēģiskās plānošanas un resursu vadības jautājumos
 - Ē.Miķītim – Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktoram
 - D.Ozoliņai – Veselības ministrijas Investīciju un ES fondu uzraudzības departamenta ES fondu ieviešanas nodaļas vecākajai referentei

3. Izvērtējot 2016.gada 25.janvārī un 15.februārī (elektroniski) iesniegto dokumentāciju un ņemot vērā to, ka no komitejas locekļiem netika saņemti iebildumi, nolemts:

3.1. Saskaņot PSKUS projekta „Jauna korpusa 1.kārtas būvniecība” grozījumus.

Grozījumi paredz pagarināt projekta realizācijas termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim (pašlaik noteiktais projekta realizācijas termiņš 2015.gada 31.decembris), kā arī aktualizēt projekta finanšu resursu izlietojuma kalendāro sadalījumu un veikt izmaiņas projektā apstiprinātajās izmaksās (skat. pielikumā Excel tabulas), atbilstoši faktiskajām izmaksām. Valsts galvotā aizdevuma projekta ietvaros plānoto iepirkumu tabula papildināta ar 2016. un 2017.gadā plānotajiem iepirkumiem.

Pielikumā:

1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
2. VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 2016.gada 25.janvāra vēstule Nr.17-1/148 „Par valsts galvotā aizdevuma grozījumiem”.

Valsts sekretāre,
komitejas priekšsēdētāja

S.Zvidriņa

Protokolu sagatavoja

L.Roze

Valsts sekretāru vietnieks
Kārlis Ketners