

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas
rakstiskās procedūras protokols

Nr.9-2016/VGA

15.12.2016.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:
 - 1.1. SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – RAKUS) projekta “Infrastrukturā sakārtošana un optimizācija” ietvaros:
 - 1.1.1. plānotā iepirkuma “Stacionāra “Gaiļezers” ārstniecības nodaļu vienkāršotās renovācijas izstrādātā tehniskā projekta grozījumu veikšana” saskaņošana.
2. Izskatāmie dokumenti 2016.gada 12.decembrī (saskaņošana no 12.12.2016. – 15.12.2016.) nosūtīti šādiem komitejas locekļiem:

K.Ketneram – Veselības ministrijas valsts sekretāram

Z.Altenburgai – Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta direktorei

I.Andersonei – Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un nozares finanšu un investīciju uzraudzības nodaļas vadītājai

A.Bērziņai – Valsts kases Finansēšanas departamenta direktorei

L.Boltānei – Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākajai ekspertei

Ā.Kasparānam – Veselības ministrijas Resursu vadības departamenta direktoram

E.Polei – Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieci stratēģiskās plānošanas un resursu vadības jautājumos

Ē.Miķītim – Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktoram

D.Ozoliņai – Veselības ministrijas Investīciju un ES fondu uzraudzības departamenta ES fondu ieviešanas nodaļas vecākajai referentei

3. Izvērtējot 2016.gada 8.novembrī un 14.novembrī iesniegto dokumentāciju un ņemot vērā to, ka no komitejas locekļiem netika saņemti iebildumi, nolemts:

3.1. RAKUS projekta “Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” ietvaros:

3.1.1. saskaņot plānoto iepirkumu “Stacionāra “Gaiļezers” ārstniecības nodaļu vienkāršotās renovācijas izstrādātā tehniskā projekta grozījumu veikšana” (plānotā līgumcena bez PVN 4 900 EUR, ar PVN 5 929 EUR).

2016.gada 14.jūlijā tika saņemts Būvniecības valsts kontroles biroja lēmums Nr.4-2-16/230 par nepieciešamību novērst ēkas lietošanas bīstamību, veicot atbilstošus pasākumus ēkas pagrabstāvā un tehniskajā stāvā esošo cauruļvadu nomaiņu.

Lai novērstu ēkas lietošanas bīstamību, nepieciešams veikt ēkas pagrabstāvā un tehniskajā stāvā esošo cauruļvadu nomaiņu. Atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai, veicot minēto cauruļvadu nomaiņu, nepieciešams aukstā un karstā ūdens apgādi nodalīt no ugunsdzēsības ūdensvada. SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” un SIA “Lūsis V” 2014.gada 20.februārī noslēdza līgumu Nr. P/VGK-B4/2014-90 “Par stacionāra “Gaiļezers” ārstniecības nodaļu vienkāršotās renovācijas tehniskā projekta izstrādi”, kurā ir ietverta cauruļvadu nomaiņa un ugunsdzēsības ūdensvada atdalīšana, atbilstoši būvniecības noteikumiem. Tā kā šobrīd nav paredzēts veikt tehniskā projekta realizāciju pilnā apjomā, nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā projektā, izdalot no kopējā projekta aukstā un karstā ūdens apgādes, ugunsdzēsības ūdensvada projekta sadaļas, veicot korekcijas tehniskajā specifikācijā, apjomu tabulā, kā arī laika grafikā.

Pielikumā:

1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.

2. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 2016.gada 5.decembra vēstule Nr.A1/1.1-07/16/2506 "Par valsts galvotā aizdevuma projekta iepirkuma saskaņošanu".

Valsts sekretārs,
komitejas priekšsēdētājs



K.Ketners

Protokolu sagatavoja



L.Roze

