

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas  
rakstiskās procedūras protokols

Nr.5-2015/VGA

30.06.2015.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:

1.1. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes” (turpmāk – RAKUS) projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” ietvaros:

1.1.1. plānotā iepirkuma „Stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” 5., 6., 9.stāva telpu remontdarbi” saskaņošana;

1.1.2. plānotā iepirkuma „Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas medicīnisko ierīču un aprīkojuma iegāde” saskaņošana.

1.2. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – BKUS) projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” grozījumu saskaņošana.

2. Izskatāmie dokumenti 2015.gada 19.jūnijā nosūtīti šādiem komitejas locekļiem:

S.Zvidriņai – Veselības ministrijas valsts sekretārei

Z.Altenburgai – Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta direktorei

I.Andersonei – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta Finanšu analīzes un investīciju koordinācijas nodaļas vadītājai

A.Gasjūnam – Valsts kases Finansēšanas departamenta direktora vietnieks (A.Bērziņas deleģējums)

L.Boltānei – Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākajai referentei

Ā.Kasparānam – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta direktora vietniekam

K.Ketneram – Veselības ministrijas vecākais eksperts

Ē.Miķītim – Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktoram

D.Ozoliņai – Veselības ministrijas ES fondu departamenta ES fondu ieviešanas nodaļas vecākajai referentei

3. Izvērtējot 2015.gada 29.aprīlī, 21.maijā un 4.jūnijā iesniegto dokumentāciju un ņemot vērā to, ka no komitejas locekļiem netika saņemti iebildumi, nolemts:

**3.1. RAKUS projekta „Infrastrukturā sakārtošana un optimizācija” ietvaros:**

**3.1.1.** saskaņot plānoto iepirkumu „Stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” 5., 6., 9.stāva telpu remontdarbi” (plānotā līgumcena bez PVN 66 004 EUR, ar PVN 79 864,84 EUR);

Aktivitāte plānota RAKUS valsts galvotā aizdevuma (turpmāk – VGA) projekta „Infrastrukturā sakārtošana un optimizācija” aktivitātes „Rekonstrukcija” ietvaros. Lai veicinātu RAKUS struktūras optimizāciju un izmaksu samazināšanu ir pieņemts lēmums Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas struktūrvienības pārcelt no stacionāra „Linezers” uz stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs”. Lai nodrošinātu stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” telpu pielāgošanu stacionāra Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas struktūrvienību darbības nodrošināšanai, nepieciešams veikt stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” 5., 6. un 9.stāva telpu remontdarbus. Remontdarbus paredzēts realizēt, izmantojot RAKUS cilvēkresursus, kā arī veicot būvmateriālu iegādi. Aktivitātes ietvaros īstenojamajiem remontdarbiem sākumā tiks izmantoti būvmateriāli jau līdz šim noslēgto līgumu ietvaros. Atlikušo remontdarbu realizācijai būvmateriāli tiks pasūtīti no līgumiem, kas tiks noslēgti pēc jaunas būvmateriālu iepirkuma procedūras, ko plānots organizēt tuvākajā laikā visas RAKUS vajadzībām. Remontdarbu tāme ir sastādīta par kopējo summu 66 004 EUR bez PVN.

**3.1.2.** saskaņot plānoto iepirkumu „Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas medicīnisko ierīču un aprīkojuma iegāde” (plānotā līgumcena bez PVN 420 000 EUR, ar PVN 508 200 EUR).

**3.2. Saskaņot BKUS projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” grozījumus.**

Grozījumi paredz pagarināt projekta realizācijas termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim (pašlaik noteiktais projekta realizācijas termiņš 2015.gada 30.jūnijs), jo plānotā iepirkuma „Reģistratūras aprīkojuma iepirkums” atvēršana paredzēta 26.06.2015.

Pielikumā:

1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
2. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2015.gada 21.maija vēstule (elektroniski uz e-pastu) „Par plānoto iepirkumu un finanšu saistību virs 140 000 euro saskaņošanu”.
3. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2015.gada 29.apriļa vēstule Nr.A1/1.1-07/15/1002 „Par valsts galvotā aizdevuma projekta aktivitātes saskaņošanu”.
4. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 2015.gada 4.jūnija vēstule Nr.Sn-1-63/2015 „Par grozījumiem projektā „Bērniem draudzīga slimnīca””.

Valsts sekretāre,  
komitejas priekšsēdētāja



S.Zvidriņa

Protokolu sagatavoja



30.06.2015.

I.Andersone