

**Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas
rakstiskās procedūras protokols**

Nr.33

03.08.2009.

Rīgā

1. Rakstiskajā procedūrā virzāmie jautājumi:

- 1.1. Valsts SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Radionuklīdās radioloģijas telpu remonts 108.korpusa pagraba telpās” nolikuma projekts.
- 1.2. Valsts SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” cenu aptaujas „Septiņu siltummezglu rekonstrukcija (būvdarbi kopā ar projektēšanu)” nolikuma projekts.
- 1.3. Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Medicīnas aprīkojuma iepirkums” nolikuma projekts.
- 1.4. Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” sarunu procedūras „Par papildus darbiem Daudzfunkcionālā korpusa celtniecības II, III, IV kārtās” iepirkumu dokumentācija.
- 1.5. Par SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pievienotās SIA „Klīniskā universitātes slimnīca „Gaiļezers”” veikto izdevumu attiecināšanu uz valsts galvotā aizdevuma projektu „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” aktivitātē „Celtniecība” (830 479.89 Ls).
- 1.6. Informācija par valsts galvotā aizdevuma projektu progresu uz 2009.gada 30.jūniju.

Materiāli 27.07.2009 nosūtīti šādiem komitejas locekļiem:

- Z.Altenburgai - Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras direktora vietnieci - Sadarbības iestādes vadītājai;
- I.Eihenbergai - Valsts kases Finansēšanas departamenta direktores vietnieci;
- I.Meluškānei - Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras Iepirkumu departamenta vadītājai;

- D.Mūrmanei - Veselības ministrijas Politikas plānošanas departamenta direktorei;
- Umbraško
- L.Ruškulei - Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniecei finanšu jautājumos;
- S.Sivickai - Veselības ministrijas Investīciju departamenta direktora vietniecei – Ieguldījumu vadības nodaļas vadītājai;
- A.Viļumam - Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas un resursu nodaļas vadītājam

un speciālistei bez balss tiesībām:

- I.Starkovai - Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdes locekļei, Ekonomikas un tiesiskā nodrošinājuma departamenta vadītājai.

2. No komitejas locekles I.Eihenbergas (Valsts kases Finansēšanas departamenta direktores vietnieces) tika saņemts šāds ierosinājums:

„Nemot vērā, ka jautājums par turpmāko rīcību ar veselības aprūpes iestādēm galvotiem kredītiem šobrīd ir ļoti aktuāls un tika skatīts š.g. 28.jūlija Ministru kabineta sēdē, kurā nolemts: „Veselības ministrei divu nedēļu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par valsts galvoto aizdevumu līdzekļu izmantošanu, spēju pildīt uzņemtās valsts galvoto aizdevumu līgumu saistības un iespējamiem risinājumiem, lai to nodrošinātu”, lūdzu pagarināt Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas rakstiskās procedūras Nr.33 izskatīšanas termiņu par 2 nedēļām, lai varētu izvērtēt visu informāciju un pieņemt objektīvus lēmumus.”

3. Komitejas locekļi tika informēti, ka augstāk minētajā Ministru kabineta sēdes protokolā Nr.50 74.§, (Pielikums Nr.1) Veselības ministrija sniedza informāciju, ka tās veselības aprūpes iestādes, kas ir saņēmušas valsts galvotos aizdevumus, netiks reorganizētas vai likvidētas, realizē ļoti nozīmīgas funkcijas ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes sistēmā, un, ka šo funkciju nodrošināšanai ir nepieciešama valsts galvoto kredītu turpmāka izmantošana plānoto projektu realizācijai, kā arī Ministru kabineta protokols nenosaka, ka ir jāaptur vai kā savādāk jāierobežo valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešana.
4. Lai nekavētu sekmīgu projektu ieviešanu, komiteja pieņēma šādu lēmumu:

- 4.1. Saskaņot Valsts SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Radionuklīdās radioloģijas telpu remonts 108.korpusa pagraba telpās” nolikuma projektu.
- 4.2. Saskaņot Valsts SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” cenu aptaujas „Septiņu siltummezglu rekonstrukcija (būvdarbi kopā ar projektēšanu)” nolikuma projektu.
- 4.3. Saskaņot Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Medicīnas aprīkojuma iepirkums” nolikuma projektu.
- 4.4. Saskaņot Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” sarunu procedūras „Par papildus darbiem Daudzfunkcionālā korpusa celtniecības II, III, IV kārtās” iepirkumu dokumentāciju.
- 4.5. Atļaut SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valsts galvotā aizdevuma līdzekļus novirzīt SIA „Klīniskā universitātes slimnīca „Gaiļezers” veikto ieguldījumu refinansēšanai projekta „Infrastrukturā sakārtošana un optimizācija” aktivitātē „Celtniecība” (830 479.89 Ls). Summa, kas tiek novirzīta minētā projekta refinansēšanai ir aprēķināta, ņemot vērā SIA „Klīniskā universitātes slimnīca „Gaiļezers”” finansiālo ieguldījumu aktivitātēs (Pielikums Nr.2), kas tiešā veidā attiecas uz valsts galvotā aizdevuma projektu „Infrastrukturā sakārtošana un optimizācija”, un netika atmaksāta no Eiropas Savienības strukturālajiem fondiem (Pielikums Nr.3).
- 4.6. Atbilstoši valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas 2009.gada 10.jūlija rakstiskās procedūras protokola Nr.31 3.6.punktam, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” divu nedēļu laikā no protokola Nr.33 kopijas saņemšanas, sagatavot un iesniegt izskatīšanai komitejā grozījumus projekta „Infrastrukturā sakārtošana un optimizācija” pieteikumā.
- 4.7. Pieņemt zināšanai informāciju par valsts galvotā aizdevuma projektu progresu uz 2009.gada 30.jūniju (Pielikums Nr.4).
- 4.8. Iepirkumu dokumentāciju, kas tiks iesniegta saskaņošanai komitejā pēc 2009.gada 28.jūlija, izskatīt tikai pēc Ministru kabineta lēmuma par valsts galvotā aizdevuma projektu turpmāko realizēšanu.

Pielikumā:

1. Izraksts no Ministru kabineta sēdes protokola Nr.50 74.§ uz 1 lapas.
2. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts uz 1 lapas.


3. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” apliecinājuma kopija uz 1 lapas.
4. Valsts galvotā aizdevuma projektu progress uz 2009.gada 30.jūniju uz 2 lapām.

Komitejas priekšsēdētājs

A.Ploriņš

Protokolu sagatavoja

S.Piskunovs

Handwritten signatures of the committee chair and the protocol preparer.

74.§

Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar veselības aprūpes iestādēm galvotiem kredītiem"

TA-2738-IP

(B.Rozentāle, E.Repše, M.Bičevskis, M.Segliņš, E.Zalāns, K.Āboliņš,
A.Ploriņš, A.Kampars, I.V.Lieģis, E.Egle, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu "Par turpmāko rīcību ar veselības aprūpes iestādēm galvotiem kredītiem".
2. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas sniegto informāciju, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"", valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas 2010.-2017.gadam ietvaros netiks reorganizētas vai likvidētas, realizēs ļoti nozīmīgas funkcijas ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes sistēmā, un, ka šo funkciju nodrošināšanai pilnīgi noteikti ir nepieciešama valsts galvoto kredītu turpmāka izmantošana plānoto projektu realizācijai.
3. Veselības ministrei divu nedēļu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par valsts galvoto aizdevumu līdzekļu izmantošanu, spēju pildīt uzņemtās valsts galvoto aizdevumu līgumu saistības un iespējamiem risinājumiem, lai to nodrošinātu.

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas
2009.gada 3.augusta protokolam Nr.33SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts

Aktivitātes	Līguma Nr.	Līguma slēdzēja puses	Attaisnojošais dokuments	Dokumenta Nr.	Dokumenta datums	Summa
Celtniecība						
Celtniecības darbi KUS "Gaiļezers" uzņemšanas nodalaj	53/2006-i	Kainozols celtniecība	akts	15	31.08.2007	173 793.90
			rēķins	352/1	07.09.2007	167 471.11
			maksājuma uzdevums	3794	18.10.2007	167 471.11
			akts	16	05.10.2007	150 538.11
			rēķins	380	03.10.2007	150 538.11
			maksājuma uzdevums	3795	18.10.2007	150 538.11
Celtniecības darbi KUS "Gaiļezers" uzņemšanas nodalaj	53/2006-i	MTK Construction	akts	17	09.11.2007	72 779.30
			rēķins	416	06.11.2007	72 779.31
			maksājuma uzdevums	4431	30.11.2007	72 779.31
			akts	18	07.12.2007	63 380.00
			rēķins	434	03.12.2007	63 380.00
			maksājuma uzdevums	4639	11.12.2007	63 380.00
			akts	19	02.01.2008	332 745.13
			rēķins	004	02.01.2008	332 745.13
			maksājuma uzdevums	863	13.03.2008	118 367.17
			maksājuma uzdevums	255	24.01.2008	177 587.01
			maksājuma uzdevums	184	17.01.2008	36 790.95
			akts	20	07.03.2008	18 097.54
			rēķins	070	20.03.2008	18 097.54
			maksājuma uzdevums	992	25.03.2008	18 097.54
			akts	21	04.06.2008	74 568.43
			rēķins	117	04.06.2008	74 568.43
			maksājuma uzdevums	2065	09.06.2008	74 568.43
			avansa rēķins	A004	06.05.2008	195 000.00
			maksājuma uzdevums	1654	09.05.2008	195 000.00
			akts	29	04.11.2008	406 840.37
			rēķins	252	04.11.2008	206 840.37
			maksājuma uzdevums	4445	05.11.2008	-190 632.00
			maksājuma uzdevums	4675	05.11.2008	16 208.37
			akts	29P	04.11.2008	22 894.18
			rēķins	255	04.11.2008	22 894.18
			maksājuma uzdevums	4708	07.11.2008	22 894.18
			akts	30	11.12.2008	65 381.22
			rēķins	262	15.12.2008	65 381.22
			maksājuma uzdevums	47	07.01.2009	65 381.22
			garantijas ietur.	b/n	24.11.2008	160 000.00
			rēķins	BI.002989	19.01.2009	160 000.00
			maksājuma uzdevums	505	27.01.2009	160 000.00
			akts		29.12.2008	165 740.38
			rēķins	264	23.12.2008	31 295.52
Revīzijas pakalpojumi	76/2006-i	BK partneris SIA "Auditorsabiedrība"	rēķins	84/2008	04.09.2008	5 986.66
			maksājuma uzdevums	4068	17.09.2008	5 986.66
			rēķins	91/2008	07.11.2008	3 667.44
			maksājuma uzdevums	4853	25.11.2008	3 667.44
Autoruzraudz. objekta Klīn.univ.slimn. "Gaiļezers"	11/2006-S	Jonika SIA	akts	18	13.02.2008	3 561.95
			rēķins	11-17	13.02.2008	3 561.95
			apgrozījums	Sep.56	19.03.2008	-1 461.41
			akts	19	b/d	798.23
			rēķins	12/08	15.10.2008	798.23
			akts	20	b/d	6 548.07
			rēķins	13/08	15.10.2008	6 548.07
			maksājuma uzdevums	1268	10.04.2008	2 100.54
			maksājuma uzdevums	4678	05.11.2008	7 346.30
			rēķins	01/2009	12.01.2009	13 776.46
					<i>Celtniecība kopā</i>	<i>1 566 976.70</i>
<i>Atmaksāts no CFLA līdzekļiem</i>			maksājuma uzdevums	252677	30.11.2007	172 950.26
			maksājuma uzdevums	013532	23.01.2008	177 587.01
			maksājuma uzdevums	147140	199289.15	199 289.15
			maksājuma uzdevums	214410	186670.59	186 670.59
					<i>Atmaksāts no CFLA līdzekļiem KOPĀ</i>	<i>736 496.81</i>
					<i>Celtniecība kopā</i>	<i>830 479.89</i>

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
„RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA”
Hīpokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038, tālr.: 67042001, fax: 7539160, reģ. Nr. 40003951628,
e-pasts: aslimnica@aslimnica.lv

Rīgā

Latvijas Republikas
Veselības ministrijas
Valsts sekretāram
A. Floriņa kungam


2009.gada 24.jūlijā

APLIECINĀJUMS

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” apliecina, ka līdzekļi 830 479,89 LVL (astoņi simti trīsdesmit tūkstoši četri simti septiņdesmit deviņi lati astoņdesmit deviņi santīmi) apmērā, kas tiks attiecināti uz valsts galvotā aizdevuma projektu, nav iepriekš atmaksāti no cita finanšu avota (valsts vai pašvaldību budžeta, Eiropas Savienības strukturālo fondu līdzekļiem vai kāda cita finanšu avota).

Valdes priekšsēdētājs

V. Boka



Valsts galvotā aizdevuma projektu tehniskais progress uz 30.06.2009

Iestādes nosaukums	Projektā plānotās aktivitātes	Uzsāktas aktivitātes, t.sk. pabeigtas	Progress, %	Pabeigtas aktivitātes	Progress,%
Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca	4	3	75%	3	75%
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca	5	5	100%	0	0%
Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"	1	1	100%	1	100%
Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca	3	3	100%	1	33%
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca	5	4	80%	0	0%
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca	11	5	45%	0	0%
Rīgas Stradiņa universitāte	13	13	100%	12	92%
Ludzas rajona slimnīca	12	12	100%	12	100%
Slimnīca "Gintermuiža"	5	5	100%	0	0%
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca	2	1	50%	0	0%
Kopa:	61	52	85%	29	48%

Iestādes nosaukums	Plānotie iepirkumi	Izsludināti iepirkumi, t.sk. pabeigti	Progress,%	Pabeigti iepirkumi	Progress,%
Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca	4	3	75%	3	75%
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca	30	22	73%	16	53%
Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"	5	5	100%	5	100%
Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca	12	10	83%	10	83%
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca	31	16	52%	14	45%
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca	31	15	48%	11	35%
Rīgas Stradiņa universitāte	5	5	100%	4	80%
Ludzas rajona slimnīca	3	3	100%	3	100%
Slimnīca "Gintermuiža"	32	23	72%	18	56%
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca	2	1	50%	1	50%
Kopa:	155	103	66%	85	55%

Valsts galvotā aizdevuma projektu finanšu progress uz 30.06.2009.

Iestādes nosaukums	Aizdevuma finanšu dati				Projektu izmaksas					Neizlietots atlikums, %		
	Kopēja aizdevuma summa, LVL	Aizdevuma izņemšanas termiņš	Saņemta summa uz 30.06.2009, LVL	Izpilde, %	Plānotas izmaksas uz 30.06.2009, LVL	Veiktie maksājumi uz 30.06.2009, LVL	Plāna izpilde, %	Kopēja projekta izpilde uz 31.03.2009	Noslēgto līgumu skaits		Summa, LVL	Neizlietots atlikums, LVL
Aknistes psihoneiroloģiskā slimnīca	3 312 226	30.06.2011	3 012 179	91%	2 978 441	2 703 874	90.78%	82%	4	2 703 874	608 353	18%
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca	18 350 000	31.12.2009	6 325 236	34%	7 755 447	5 548 041	71.54%	30%	27	11 195 866	7 154 134	39%
Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Alnāži"	1 270 400	30.06.2009	1 270 400	100%	1 270 400	1 270 400	100.00%	100%	4	1 270 400	0	0%
Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca	10 336 139	31.12.2010	7 379 442	71%	6 849 057	6 098 128	89.04%	59%	16	9 383 560	952 579	9%
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca	46 400 000	31.12.2011	24 769 971	53%	9 490 070	5 501 781	57.97%	12%	18	8 003 459	38 396 541	83%
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca	39 056 000	31.12.2013	13 885 830	36%	9 741 300	5 175 528	53.13%	13%	13	6 629 493	32 426 507	83%
Rīgas Stradiņa universitāte	1 900 000	30.06.2008	1 900 000	100%	1 573 760	1 543 458	98.07%	81%	5	1 658 678	241 322	13%
Ludzas rajona slimnīca	4 000 000	30.06.2008	4 000 000	100%	4 000 000	4 000 000	100.00%	100%	1	4 000 000	0	0%
Slimnīca "Gintērmaizā"	10 457 110	31.12.2010	4 184 860	40%	3 418 748	3 417 896	99.98%	33%	26	3 425 519	7 031 591	67%
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca	1 884 119	30.06.2009	1 884 119	100%	703 819	704 881	100.15%	37%	1	1 096 519	787 600	42%
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs	18 514 000	31.12.2011	0	0%	0	0	N/A	0%	0	0	18 514 000	100%
Kopā:	155 479 994		68 612 038	44%	47 781 042	35 963 987	75%	52%	115	49 367 367	106 119 815	68%