

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas  
rakstiskās procedūras protokols

Nr.58

11.07.2012.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:
  - 1.1. VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Jaunā korpusa būvniecības 1.kārta” grozījumu saskaņošana.
2. Izskatāmie dokumenti 2012.gada 6.jūlijā nosūtīti šādiem komitejas locekļiem:

R.Muciņam	– Veselības ministrijas valsts sekretāram
I.Černušenko	– Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta direktorei
J.Blaževičam	– Veselības ministrijas ES fondu departamenta direktoram
Ē.Miķītim	– Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktoram
L.Seļakovai	– Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākajai referentei
Z.Aaltenburgai	– Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta direktorei
A.Bērziņai	– Valsts kases Finansēšanas departamenta direktorei
I.Andersonei	– Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta Finanšu analīzes un investīciju koordinācijas nodaļas vadītājai
3. Izvērtējot 2012.gada 27.jūnijā iesniegto dokumentāciju un ņemot vērā to, ka no komitejas locekļiem netika saņemti iebildumi vai komentāri, nolemts:

3.1. Saskaņot VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Jaunā korpusa būvniecības 1.kārta” grozījumus.


VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Jaunā korpusa būvniecības 1.kārta” nepieciešamas šādas izmaiņas:

- aktualizēt finansu sadalījumu valsts galvotā aizdevuma aktivitātēs.
- mainīt apakšaktivitāti 4.2.1.2. „Sadales tīkli projektēšana” sekojošā redakcijā – „Tehniskā projekta izstrādes ekspertīze un ekspertu atzinumu sniegšana”, saglabājot izdalītos līdzekļus plānotajā apjomā.
- mainīt apakšaktivitāti 4.2.1.3. „Sadales tīkli būvdarbi” sekojošā redakcijā – „Būvniecības būvuzraudzība (jaunais korpus)”, saglabājot izdalītos līdzekļus plānotajā apjomā.

Pielikumā:


1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
2. VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 2012.gada 27.jūnija vēstule Nr.1.4-10/1026 „Par aktualizētu valsts galvotā aizdevuma finansējuma sadalījumu pa projekta aktivitātēm”.

Valsts sekretārs,  
komitejas priekšsēdētājs




R.Muciņš

Protokolu sagatavoja




L.Roze

Budžeta un investīciju departamenta  
Finanšu analīzes un  
investīciju koordinācijas  
nodaļas vadītāja

 I. Andersone  
11.07.2012.

Budžeta un investīciju  
departamenta direktore

 I. Černušenko

11.07.2012