

Veselības ministrijas darba plāns 2007.gadam

Nr.	Pasākums	Rezultāts un tā rādītājs	Izpildes termiņš (ceturkņši, gala termiņš)	Atbildīgā amatpersona	Sasaiste ar Valdības rīcības plānu	Piezīmes. Problēmas un riski.
Darbības virziens Nr.1	<i>Uzlabot un veicināt sabiedrībā veselīgu dzīvesveidu, informējot sabiedrību par faktoriem, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu.</i>					
1.1.	Pašreizējās situācijas apzināšana veselības veicināšanas jomā	1.Apkopota informācija 2.Veikta analīze 3.Sagatavots dienesta ziņojums ar priekšlikumiem valsts sekretāram par veselības veicināšanas sistēmas izveidi, tajā skaitā, veselības veicināšanas pieejamību reģionos	7 9 10	01.10.2007	S. Līviņa	Attiecas uz VRP 3.1. un 322.2. pasākumu
1.2.	Informatīvi izglītojošas kampaņas realizācija par alkohola lietošanas kaitīgumu un tā izraisītajām sekām jauniešu vidū	1.Izstrādāta informatīvās kampaņas koncepcija 2.Organizēta informatīvā kampaņa Latvijas televīzijā un radio par alkohola lietošanas kaitīgumu	5 7	01.07.2007. - pirmā kampaņa	E.Pole	VRP 324.1. pasākums
1.3.	Regulāra sabiedrības informēšana par veselīga uztura un dzīvesveida jautājumiem	1. Jauns raidījumu cikls Latvijas televīzijā 2007. gadā sestdienās plkst. 11.00 "Veselības studija"; 2. Informatīvās videofilmās "Saki veselībai jā!" telekanālā LNT - 3 mēnešu cikls pavasarī un rudenī. 3. Publikācijas laikrakstā "Latvijas avīze" 1. lpp apjomā katru sestdienu ielikumā "Ģimene. Veselība".		Pastāvīgi	E.Pole	VRP 328.1.pasākums
1.4.	Apzināta akreditētu laboratoriju kapacitāte uzturvielu noteikšanai pārtikas produktos Latvijā	1.Apkopota informācija 2.Veikta analīze 3.Sagatavots dienesta ziņojums ar priekšlikumiem valsts sekretāram	7 10 12	31.12.2007.	S. Līviņa	Attiecas uz VRP 328.1. pasākumu
1.5.	Normatīvo aktu projektu izstrāde uzturvērtības un veselības ietekmes norāžu lietošanai	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts 2.Izsludināts VSS 3.Iesniegts izskatīšanai MK	9 12	01.04.2008.	S. Līviņa	Attiecas uz VRP 328. pasākumu
1.6.	Veselīga uztura ieteikumu izstrāde maznodrošinātajiem	1.Apkopota informācija 2.Izstrādāts ieteikumu projekts 3.Saskaņots ministrijā	6 9 11	31.12.2007.	S. Līviņa	Attiecas uz VRP 328. pasākumu
1.7.	Veselīga uztura ieteikumi dārzeņu un augļu patēriņa palielināšanai uzturā	1.Apkopota informācija 2.Izstrādāts ieteikumu projekts 3.Saskaņots ministrijā	7 10 12	31.12.2007.	S.Līviņa	Attiecas uz VRP 328. pasākumu

Nr.	Pasākums	Rezultāts un tā rādītājs	Izpildes termiņš (ceturkņši, gala termiņš)			Atbildīgā amatpersona	Sasaiste ar Valdības rīcības plānu	Piezīmes. Problēmas un riski.
1.8.	Vadlīniju izstrāde izglītības iestāžu ēdināšanas blokiem	1.Informācijas iegūšana un apkopošana		6		01.11.2007.	S. Līviņa	Attecas uz VRP 328.2. pasākumu
		2.Ieteikumu izstrāde			9			
		3.Ieteikumu saskaņošana un nosūtīšana izglītības iestādēm			11			
1.9.	Fizisko vingrinājumu komplekss skolēniem ar veselības traucējumiem	1.Informācijas iegūšana un apkopošana		6		01.10.2007.	S. Līviņa	Attecas uz VRP 3.4. un 328.1. pasākumu
		2.Ieteikumu izstrāde			8			
		3.Ieteikumu saskaņošana			10			
1.10.	Informatīvā ziņojuma par pamatnostādņu "Veselīgs uzturs 2003.-2013.gadam" ieviešanas plāna izpildi iesniegšana Ministru kabinetā	1.Informācijas iegūšana		8		01.11.2007.	S.Liviņa	
		2.Informatīvā ziņojuma sagatavošana un saskaņošana ministrijā		9				
		3.Informatīvā ziņojuma iesniegšana MK			11			
1.11.	Informatīvā ziņojuma par Tabakas valsts programmas 2006.-2010.gadam ieviešanu 2006.gadā iesniegšanu Ministru kabinetā	1.Informācijas iegūšana		6		01.09.2007.	I.Bogdanoviča	
		2.Informatīvā ziņojuma sagatavošana un saskaņošana ministrijā			7			
		3.Informatīvā ziņojuma iesniegšana MK			9			
1.12.	Informatīvā ziņojuma par augu cigarešu realizācijas reklāmas un lietošanas nosacījumiem un nepieciešamo normatīvo aktu izstrādi vai veicamajiem normatīvo aktu grozījumiem	1.Informācijas iegūšana		8		01.11.2007.	I.Bogdanoviča	
		2.Informatīvā ziņojuma sagatavošana un saskaņošana ministrijā			9			
		3.Informatīvā ziņojuma iesniegšana MK			11			
1.13.	Izdoti informatīvie bukleti par profilaktisko apskašu programmu	1.Izstrādāts bukleta projekts		9		01.10.2007.	E.Pole	VRP 344.1. pasākums
		2.Buklets izplatīts			10			
Darbības virziens Nr.2	<i>Vides veselības un epidemioloģiskās drošības pasākumu veikšana, nodrošinot savlaicīgu slimību atklāšanu un ārstēšanu, infekcijas slimību izplatīšanās ierobežošanu, apkarošanu un izceļšanās iespēju novēršanu.</i>							
2.1.	Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanas programmas 2008.-2013.gadam izstrāde	1.Izstrāde un saskaņošana ministrijā			10	01.04.2008.	D.Viļuma	Attecas uz VRP 327.1. pasākumu
		2.Izsludināts VSS			12			
		3.Iesniegšana MK						
2.2.	Tuberkulozes izplatības ierobežošanas programmas 2008.-2013.gadam izstrāde	1.Izstrāde un saskaņošana ministrijā				01.04.2008.	D.Viļuma	
		2.Izsludināts VSS			10			
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			12			
2.3.	Jaunas imunizācijas valsts programmas izstrāde	1.Izstrāde un saskaņošana ministrijā		6		01.11.2007	D.Viļuma	VRP 3.3. un 326.pasākumu
		2.Izsludināts VSS			7			
		3.Iesniegšana MK			11			

Nr.	Pasākums	Rezultāts un tā rādītājs	Izpildes termiņš (ceturkņši, gala termiņš)				Atbildīgā amatpersona	Sasaiste ar Valdības rīcības plānu	Piezīmes. Problēmas un riski.
2.4.	Grozījumu izstrāde Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.744 "Kontakpersonu primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība"	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts			11	01.04.2008.	D.Vijuma		
		2.Izsludināts VSS			12				
		3.Iesniegts izskatīšanai MK							
2.5.	Priekšlikumu sagatavošana sirds asinsvadu slimību (SAS) profilakses pasākumu realizēšanai, lai apzinātu fizisko aktivitāšu realizācijas iespējas Latvijā un sniegtu priekšlikumus situācijas uzlabošanai	1.Informācijas iegūšana un apkopošana			9	31.12.2007.	S.Līviņa	Attiecas uz VRP 327.2. pasākumu	
		2.Veikta analīze			11				
		3.Sagatavots dienesta ziņojums ar priekšlikumiem valsts sekretāram			12				
2.6.	Peldvietu higiēnas noteikumu izstrāde un iekšzemespeldvietu saraksta noteikšana	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts			12	01.05.2008.	I.Šmate		
		2.Izsludināts VSS							
		3.Iesniegts izskatīšanai MK							
2.7.	Vides veselības pamatnostādņu izstrāde	1.Izstrādātas pamatnostādnes			11	01.04.2008.	I.Šmate		
		2.Izsludināts VSS			12				
		3.Iesniegts izskatīšanai MK							
Darbības virziens Nr.3	<i>Nodrošināt Latvijas iedzīvotāju ar kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas balstīti uz pierādījumiem un ir izmaksu efektīvi.</i>								
3.1.	Priekšlikumu izstrāde medicīniskās rehabilitācijas pilnveidošanai (rehabilitācijas programmas izstrādāšana)	1.Informācijas apkopošana			9	31.12.2007.	S.Pablaka	Attiecas uz VRP 323.1. un 325.pasākumu	
		2.Informācijas analīze			11				
		3.Dienesta ziņojums ar priekšlikumiem valsts sekretāram			12				
3.2.	Valsts katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas kārtības izstrāde	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts		6		01.11.2007.	B.Kleina	Attiecas uz VRP 341.1. un 346.1.pasāk.	
		2.Izsludināts VSS			9				
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			11				
3.3.	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikuma izstrāde	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts			9	31.12.2007.	B.Kleina	Attiecas uz VRP 341.1. un 346.1.pasāk.	
		2.Izsludināts VSS			10				
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			12				
3.4.	Kārtība par medicīniskā atbalsta vienības izveidošanu, uzturēšanu, apmācību un finansēšanu	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts			9	31.12.2007.	B.Kleina		
		2.Izsludināts VSS			10				
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			12				
3.5.	Kārtība, kādā Ātrā reaģēšanas vienība un Medicīniskā atbalsta vienība tiek iesaistītas starptautiskās palīdzības sniegšanā un personāla sociālas garantijas	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts			9	31.12.2007.	B.Kleina		
		2.Izsludināts VSS			10				
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			12				

Nr.	Pasākums	Rezultāts un tā rādītājs	Izpildes termiņš (ceturkņši, gala termiņš)			Atbildīgā amatpersona	Sasaiste ar Valdības rīcības plānu	Piezīmes. Problēmas un riski.
3.6.	Priekšlikumu sagatavošana paliatīvās aprūpes uzlabošanai	1.Apkopota informācija			12	31.03.2008.	M.Forstmane	
3.7.	Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izstrādājamas klīniskās vadlīnijas"	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts			9	31.12.2007.	M.Forstmane	Attiecas uz VRP 345 pasākumu
		2.Izsludināts VSS			10			
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			12			
3.8.	Priekšlikumu izstrādāšana cukura diabēta pacientu aprūpes uzlabošanai	1.Apkopota informācija			12	01.06.2008	M.Forstmane	
3.9.	Garīgās veselības attīstības pamatnostādņu izstrāde	1.Izstrādātas pamatnostādes		5		01.11.2007.	S.Pablaka	VRP 329. pasākumu
		2.Izsludināts VSS		6				
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			11			
3.10.	Priekšlikumu sagatavošana profilaktisko apskašu programmas uzlabošanai	1.Apkopota informācija			9	31.12.2007.	S.Vasaraudze	Attiecas uz VRP 323.2. pasākumu
		2.Veikta analīze			11			
		3.Sagatavots dienesta ziņojums ar priekšlikumiem valsts sekretāram			12			
3.11.	Konceptija par Farmaceitiskās aprūpes likuma un Zāļu likuma izstrādi	1.Izstrādāts Konceptijas projekts			7	15.10.2007.	D.Arājs	
		2.Izsludināts VSS			8			
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			10			
3.12.	Farmaceitiskās aprūpes likuma izstrāde un iesniegšana Ministru kabinetā	1.Izstrādāts likumprojekts			9	30.12.2007.	D.Arājs	
		2.Izsludināts VSS			10			
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			12			
3.13.	Zāļu likuma izstrāde	1.Izstrādāts likumprojekts			9	30.12.2007.		
		2.Izsludināts VSS			10			
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			12			
3.14.	"e-Veselība Latvijā" īstenošanas plāna 2007.-2010.gadam" izstrāde	1.Izstrādāts plāna projekts		6		01.09.2007.	M.Finks	Attiecas uz VRP 342. pasākumu
		2.Izsludināts VSS			7			
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			9			
3.15.	Grozījumu izstrāde Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība"	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts		4		01.09.2007.	S.Vasaraudze	
		2.Izsludināts VSS		5				
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			9			
3.16.	Grozījumu izstrāde Ministru kabineta 2003.gada 28.oktobra noteikumos Nr.590 "Grūtniecības pārtraukšanas organizatoriskā kārtība"	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts		5		01.09.2007.	S.Vasaraudze	
		2.Izsludināts VSS		6				
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			9			
3.17.	Grozījumu izstrāde Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.195 "Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība"	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts			9	31.12.2007.	S.Vasaraudze	
		2.Izsludināts VSS			10			
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			12			
3.18.	Grozījumu izstrāde Ministru kabineta 2001.gada 3.apriļa noteikumos Nr.152 "Darbnespēju lapu izsniegšanas kārtība"	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts			11	01.02.2008.	S.Pablaka	
		2.Izsludināts VSS			12			
		3.Iesniegts izskatīšanai MK						

Nr.	Pasākums	Rezultāts un tā rādītājs	Izpildes termiņš (ceturkņši, gala termiņš)				Atbildīgā amatpersona	Sasaiste ar Valdības rīcības plānu	Piezīmes. Problēmas un riski.		
3.19.	Informatīvā ziņojuma izstrāde par iespēju nodrošināt iedzīvotājiem nodot atpakaļ ieqādātās dalēji izlietotās zāles	1.Izstrādāts informatīvā ziņojuma projekts		5		01.08.2007.	D.Biseniece				
		2.Saskaņots ar ieinteresētajām institūcijām		6							
		3.Iesniegts izskatīšanai MK		8							
Darbības virziens Nr.4	<i>Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu un medicīnas tehnoloģiju atbilstību standartiem un efektīvu tirgus uzraudzības procesu</i>										
4.1.	Ministru kabineta noteikumu projekta par obligātajām prasībām elektroenerģijas avotu, kā arī treniņapmācības kārtību, kā arī detalizētu nepieciešamā aprīkojuma sarakstu plānotu ārpusstacionāra dzemdību gadījumā	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts				10	01.04.2008.	K.Kļaviņa			
		2.Izsludināts VSS				12					
		3.Iesniegts izskatīšanai MK									
4.2.	Noteikumu projekta "Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīniskās izpētes kārtība" izstrāde	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts				12	01.06.2008.	M.Forstmane			
		2.Izsludināts VSS									
		3.Iesniegts izskatīšanai MK									
4.3.	MK noteikumu projekta "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšanas, saņemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas un uzskaties kārtība zāļu ražošanas uzņēmumos, zāļu lieltirgotavās un aptiekās" sagatavošana	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts			9	30.12.2007.	D.Biseniece				
		2.Izsludināts VSS									10
		3.Iesniegts izskatīšanai MK									12
4.4.	MK noteikumu projekta "Grozījumi 2006.gada 28.februāra MK Noteikumos Nr.172 "Noteikumi par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanu, pētāmo zāļu markēšanas kārtību un kārtību, kādā tiek vērtēta atbilstība labas klīniskās prakses prasībām"" sagatavošana.	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts			9	30.12.2007.	K.Brūvere				
		2.Izsludināts VSS									10
		3.Iesniegts izskatīšanai MK									12
4.5.	Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība, kādā izsniedz, aptur un anulē atļauju Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts			9	30.12.2007.	D.Biseniece				
		2.Izsludināts VSS									10

Nr.	Pasākums	Rezultāts un tā rādītājs	Izpildes termiņš (ceturkņši, gala termiņš)				Atbildīgā amatpersona	Sasaiste ar Valdības rīcības plānu	Piezīmes. Problēmas un riski.
	iekļauto augu, vielu un zāļu izmantošanai medicīniskiem un zinātniskiem pētījumiem vai apmācībai" sagatavošana	3.Iesniegts izskatīšanai MK				12			
4.6.	Darbs pie likumdošanas, kas reklamētē prekursoru leqālo apriti, lai ieviestu ES normatīvo aktu prasības	1.Izstrādāts likumprojekts				9	30.12.2007.	D.Biseniece	
		2.Izsludināts VSS				10			
		3.Iesniegts izskatīšanai MK				12			
4.7.	Ministru kabineta noteikumu projekts "Prekursoru operatoru reģistrēšanas un licencēšanas, kā arī importa eksporta un tranzīta atļauju izsniegšanas kārtība"	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts				9	31.12.2007.	D.Biseniece	
		2.Izsludināts VSS				10			
		3.Iesniegts izskatīšanai MK				12			
4.8.	Kārtības noteikšana, kādā VAS "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" regulāri novēro Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo personu veselības stāvokli un nosaka slimību, invaliditātes un personas nāves cēloņsakarību ar Černobiļas AES avāriju.	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts				12	01.04.2008.	S.Pablaka K.Klavina	
		2.Izsludināts VSS							
		3.Iesniegts izskatīšanai MK							
Darbības virziens Nr.5	<i>Nodrošināt veselības aprūpes informācijas apkopošanu, veidot statistisko informāciju par stāvokli veselības aprūpē, noteikt specializēto uzskaites reģistru uzturēšanas un papildināšanas kārtību.</i>								
5.1.	MK noteikumu projekta izstrāde par jaundzimušo un bērnu slimību reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts				12	01.06.2008.	K.Kļaviņa	
		2.Izsludināts VSS							
		3.Iesniegts izskatīšanai MK							
5.2.	Grozījumu izstrāde Ministru noteikumos Nr.170 "Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru"	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts				9	31.12.2007.	K.Kļaviņa	
		2.Izsludināts VSS				10			
		3.Iesniegts izskatīšanai MK				12			
5.3.	Grozījumu izstrāde Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.263 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts				9	31.12.2007.	K.Kļaviņa	
		2.Izsludināts VSS				10			
		3.Iesniegts izskatīšanai MK				12			

Nr.	Pasākums	Rezultāts un tā rādītājs	Izpildes termiņš (ceturkņši, gala termiņš)				Atbildīgā amatpersona	Sasaiste ar Valdības rīcības plānu	Piezīmes. Problēmas un riski.	
5.4.	Grozījumu izstrāde Ministru kabineta 2005.gada 8.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības, novērtēšanas, izlatīšanas ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība"	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts		6		19.09.2007.	K.Kļaviņa			
		2.Izsludināts VSS			7					
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			9					
5.5.	Ministru kabineta noteikumu izstrāde, kuri nosaka kārtību, kādā VAS „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” veic Černobīļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobīļas AES avārijas rezultātā cietušo personu uzskaiti, izveidojot minēto personu uzskaites vienotu datubāzi, un kuri nosaka iekļaujamās informācijas apjomu.	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts			12	01.04.2008.	K.Kļaviņa			
		2.Izsludināts VSS								
		3.Iesniegts izskatīšanai MK								
Darbības virziens Nr.6	<i>Īstenot izglītības valsts politiku dažādās veselības aprūpes nozarēs, nodrošināt veselības aprūpes sistēmu ar kvalificētu medicīnisko personālu un nodrošināt iespēju medicīniskajam personālam papildināt profesionālās iemaņas dažādu specialitāšu rezidentūras un tālākizglītības programmās</i>									
6.1.	Pamatprincipu izstrāde ārstniecības personu pārkvalifikācijai	1.Apkopota informācija		6		31.12.2007.	A.Vijūms	Attiecas uz VRP 338. pasākumu		
		2.Veikta analīze			9					
		3.Dienesta ziņojums ar priekšlikumiem valsts sekretāram			12					
6.2.	MK noteikumu projekta "Noteikumi par ārstniecības personu kompetenci ārstniecībā un ārstniecības personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu" izstrādāšana.	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts			11	01.02.2008.	A.Vijūms			
		2.Izsludināts VSS				12				
6.3.	MK noteikumu projekta "Kārtība, kādā ārstniecības iestādes un ārstniecības personas ieqūst tiesības veikt ārstniecības personu apmācību" izstrādāšana	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts		6		01.09.2007.	A.Vijūms			
		2.Izsludināts VSS			7					
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			9					
6.4.	Profilakses un veselības veicināšanas jautājumu iekļaušana ārstniecības personu līdzdiploma un pēcdiploma apmācībā	1.Apkopota informācija			9	31.12.2007.	A.Vijūms			
		2.Veikta analīze								10
		3.Dienesta ziņojums ar priekšlikumiem valsts sekretāram								12
6.5.	Studējošā kredīta apjoma palielināšana turpmākajos gados atbilstoši valsts budžeta iespējām.	1.Apkopota informācija			9	31.12.2007.	A.Vijūms			
		2.Veikta analīze								10
		3.Dienesta ziņojums ar priekšlikumiem valsts sekretāram								12

Nr.	Pasākums	Rezultāts un tā rādītājs	Izpildes termiņš (ceturkņši, gala termiņš)	Atbildīgā amatpersona	Sasaiste ar Valdības rīcības plānu	Piezīmes. Problēmas un riski.
Darbības virziens Nr.7	<i>Veicināt sabiedrības izglītošanu un zināšanu attīstību par veselības aprūpes un vides veselības jautājumiem, nodrošināt Latvijas iedzīvotāju ar informācijas pakalpojumiem un šīs informācijas publisko pieejamību.</i>					
7.1.	Sabiedrības informēšanas kampaņas realizācija par veselības aprūpes saņemšanas iespējām.	1. Informatīvā kampaņa par valsts apmaksāto zāļu saņemšanas iespējām - bukleti pacientiem, informatīvās lapas ārstiem un aptiekām, 3 nedēļu kampaņas ar klipiem latvijas televīzijā un radio. 2. Reizi gadā izdoti informatīvie materiāli par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām - brošūra par ambulatoro pakalpojumu saņemšanas iespējām un pacientu iemaksām. 3. Publikācijas - praktisks ceļvedis laikrakstā "Praktiskais latvietis"; 4. Regulāra informācijas ievietošana un sadarbība portālā medicine.lv.			01.04.2007.- kampaņa par valsts apmaksāto zāļu saņemšanas iespējām. Pārējās - pastāvīgi.	E.Pole VRP 339.pasākums
7.2.	Sadarbība ar Zāļu cenu valsts aģentūru un Zāļu valsts aģentūru par neatkarīgas informācijas pieejamību profesionāļiem un iedzīvotājiem.	Pieejama informācija aģentūru mājas lapās			Pastāvīgi	J.Bundulis
Darbības virziens Nr.8	<i>Nodrošināt VM galveno funkciju, uzdevumu un uzsākto reformu realizēšanu, izveidot saskaņotu un nepārtrauktu VM darbības sistēmu.</i>					
8.1.	Grozījumu sagatavošana Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts 2.Izsludināts VSS 3.Iesniegts izskatīšanai MK		6 8 10	01.10.2007.	S.Pablaka
8.2.	Grozījumu sagatavošana Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts 2.Izsludināts VSS 3.Iesniegts izskatīšanai MK		9 10 12	01.12.2007	I.Čerņušenko

Nr.	Pasākums	Rezultāts un tā rādītājs	Izpildes termiņš (ceturkņši, gala termiņš)			Atbildīgā amatpersona	Sasaiste ar Valdības rīcības plānu	Piezīmes. Problēmas un riski.	
8.3.	Grozījumi Ārstniecības likumā, iestāžu maksas pakalpojumu aizstāšanai ar valsts nodevām, sociālo garantiju noteikšanai NMP darbiniekiem un NMP brigādēm, kārtības noteikšanai uzņēmumu darbības apturēšanai, deleģējuma attiecībā uz katastrofām precizēšana	1.Izstrādāts likumprojekts		9		31.12.2007.	E.Strautiņš Ž.Zvaigzne B.Kleina		
		2.Izsludināts VSS							10
		3.Iesniegts izskatīšanai MK							12
8.4.	Grozījumi Ārstniecības likumā un likumā "Par prakses ārstiem" saistībā ar Pacientu tiesību likumu	1.Izstrādāts likumprojekts		9		31.12.2007.	S.Pablaka		
		2.Izsludināts VSS							10
		3.Iesniegts izskatīšanai MK							12
8.5.	Grozījumi Farmācijas likumā iestāžu maksas pakalpojumu aizstāšanai ar valsts nodevām, deleģējuma, ar kura noteikta maksas pakalpojumu sniegšanas kārtība VFI, svītrosānai kārtības noteikšanai uzņēmumu darbības apturēšanai un grozījumu veikšana saistībā ar EK vadlīnijām un iesniegumu izskatīšanas termiņiem	1.Izstrādāts likumprojekts		9		31.12.2007.	E.Strautiņš Ž.Zvaigzne K.Brūvere		
		2.Izsludināts VSS							10
		3.Iesniegts izskatīšanai MK							12
8.6.	Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā, lai svītrotu deleģējumu bioloģisko materiālu lai aizstātu maksas pakalpojumus ar valsts nodevām, noteiktu sociālās grantijas NMP darbiniekiem un NMP brigādēm lai noteiktu kārtību uzņēmumu darbības apturēšanai	1.Izstrādāts likumprojekts		9		31.12.2007.	E.Strautiņš Ž.Zvaigzne S.Pablaka		
		2.Izsludināts VSS							10
		3.Iesniegts izskatīšanai MK							12
8.7.	Priekšlikumu izstrāde Veselības likuma izstrādei	1.Apkopota informācija 2.Veikta analīze		9 10		01.12.2007.	D.Mūrmane - Umbrāško		

Nr.	Pasākums	Rezultāts un tā rādītājs	Izpildes termiņš (ceturkņši, gala termiņš)				Atbildīgā amatpersona	Sasaiste ar Valdības rīcības plānu	Piezīmes. Problēmas un riski.
		3.sagatavoti priekšlikumi Veselības likuma struktūrai un regulējamiem jautājumiem			12				
8.8.	Veselības aprūpes organizatoriskā modeļa stipro un un vājo pušu identificēšana un priekšlikumu sniešana nepieciešamās politikas īstenošanai	1.Apkopota informācija			9	31.12.2007.	E.Dompalma		
		2.Veikta analīze			10				
		3.Dienesta ziņojums ar priekšlikumiem valsts sekretāram			12				
8.9.	Dalība darba grupā par veselības aprūpes finansēšanas modeļa attīstību	1. Apkopota informācija			12	01.02.2008.	R.Muciņš		
		2. Veikta analīze	1						
		3. VOAVA sagatavots ziņojums par priekšlikumiem veselības aprūpes finansēšanas modeļa attīstīšanai	2						
8.10.	Piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums	1. Apkopota informācija		5		01.07.2008.	L.Ruškule		
		2. Veikta analīze		6					
		3. Ziņojums par veselības aprūpei piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma efektivitāti			7				
8.11.	MK noteikumi (Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.novembra noteikumos Nr.980 "Noteikumi par darba samaksu ārstniecības personām")	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts			7	01.10.2007.	I.Černušenko		
		2.Izsludināts VSS			8				
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			10				
8.12.	Grozījumu sagatavošana Administratīvo pārkāpumu kodeksā ārstu "pateicību" jautājuma risināšanai	1.Izstrādāts likumprojekts			10	31.12.2007.	A.Jurševica		
		2. Izsludināts VSS			11				
		3. Iesniegts izskatīšanai MK			12				
8.13.	Veikta projektu, kas finansēti saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2006.gadam" uzraudzība	Veikta 137 projektu uzraudzība				Patstāvīgi	Ieguldījumu vadības nodaļa	Attiecas uz VRP 346.2. un 348. pasākumiem	
8.14.	Apstiprināti projekti, kas finansēti saskaņā ar grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam"	1.Iesniegti projektu pieteikumi			10	15.12.2007.	Ieguldījumu vadības nodaļa	Attiecas uz VRP 346.2. un 348.pasākumu	
		2.Izvērtēti projektu pieteikumi			11				
		3.Apstiprināti projektu pieteikumi			12				
8.15.	Uzraudzīta valsts galvoto projektu realizācija (Valsts galvojums apstiprināts ar likumu "Par valsts budžetu 2006.gadam")	Veikta 8 projektu uzraudzība				Patstāvīgi	Ieguldījumu vadības nodaļa	Attiecas uz VRP 346.2. un 348. pasākumiem	
8.16.	Noslēgti līgumi ar kredītiestādēm par valsts galvoti projektu realizāciju (Valsts galvojums apstiprināts	1.Izsludināts konkurss kredītiestādes izvēlei		6		01.11.2007.	Ieguldījumu vadības nodaļa	Attiecas uz VRP 346.2. un 348.pasākumu	
		2.Pieņemts lēmums par kredītiestādes izvēli			8				

Nr.	Pasākums	Rezultāts un tā rādītājs	Izpildes termiņš (ceturkņši, gala termiņš)				Atbildīgā amatpersona	Sasaiste ar Valdības rīcības plānu	Piezīmes. Problēmas un riski.
	ar likumu "Par valsts budžetu 2007.gadam")	3.Parakstīti līgumi ar izvēletajām kredītiestādēm				11			
8.17.	Medicīniskās aprūpes un darbaspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas (MADEKKI), Valsts farmācijas inspekcijas (VFI) un Valsts sanitārās inspekcijas (VSI) reorganizācija	1.Izstrādāts MK rīkojuma projekts		6		01.10.2007.	A.Jurševica, D.Mūrmane- Umbrasko.		
		2.Iesniegts izskatīšanai MK			8				
		3.Izveidota Veselības inspekcija			10				
8.18.	Saistībā ar MADEKKI, VFI un VSI reorganizāciju un Veselības inspekcijas izveidošanu nepieciešamo grozījumu sagatavošana Ārstniecības likumā, Epidemioloģiskās drošības likumā, Farmācijas likumā, likumā "Par prekursoriem", likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu", Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un orgaizāciju darbības apturēšanas kārtību".	1.Izstrādāts likumprojekts		6		01.09.2007.	E.Strautiņš		
		2.Izsludināts VSS			7				
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			9				
8.19.	Kārtības noteikšana, kādā var izdarīt audu un orgānu transplantāciju smadzeņu un bioloģiskās nāves gadījumā	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts			9	31.12.2007.	S.Pablaka		
		2.Izsludināts VSS			10				
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			12				
8.20.	Kārtības noteikšana, kādā tiek veikta audu un orgānu izņemšana no dzīva donora	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts			9	31.12.2007.	S.Pablaka		
		2.Izsludināts VSS			10				
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			12				
8.21.	Iesniegt grozījumus normatīvajos aktos saistībā ar AIDS profilakses centra, Seksuāli transmisīvo un ādas slimību valsts aģentūras, Narkoloģijas valsts aģentūras, Garīgās veselības valsts aģentūras, valsts slimnīcas „Leprozorijs”, valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” un valsts aģentūras „Latvijas Infektoloģijas centrs” reorganizāciju.	1.Izsludināts VSS		7		01.09.2007	E.Strautiņš		
		2.Iesniegts izskatīšanai MK			9				

Nr.	Pasākums	Rezultāts un tā rādītājs	Izpildes termiņš (ceturkņši, gala termiņš)			Atbildīgā amatpersona	Sasaiste ar Valdības rīcības plānu	Piezīmes. Problēmas un riski.	
8.22.	Iesniegt grozījumus normatīvajos aktos saistībā ar Veselības veicināšanas valsts aģentūras reorganizāciju	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts		6		01.09.2007.	E.Strautiņš		
		2.Izsludināts VSS			7				
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			9				
8.23.	Informatīvā ziņojuma par pārskata gadā piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. politiku un darbību rezultātīvo rādītāju izpildi, kā arī skaidrojumu par rezultātīvo rādītāju izpildes novirzēm iesniegšana Ministru kabinetā	1.Izstrādāts informatīvā ziņojuma projekts			9	31.12.2007	K.Ābola-Āboliņa I.Černušenko		
		2.Saskaņots ar ieinteresētajām institūcijām				11			
		3.Iesniegts informācijai MK				12			
8.24.	TPSVA, SMVA, VSMTVA, ZCVA un valsts aģentūras "P.Stradiņa medicīnas vēstures muzejs" sagatavoto darbības stratēģiju izvērtējums	1. Iesniegti stratēģiju projekti			9	31.12.2007.	K.Ābola-Āboliņa		
		2.Saskaņots ar VM departamentiem				11			
		3. Stratēģijas apstiprināšanai iesniegtas veselības ministram				12			
8.25.	VM padotībā esošo valsts aģentūru ikgadējie darbības plāni	1.Iesniegti ikgadējie darbības plāni				10 31.11.2007.	K.Ābola-Āboliņa		
		2. Veikts izvērtējums, ikgadējie darbības plāni saskaņoti ar VM departamentiem				10			
		3. Ikgadējie darbības plāni iesniegti veselības ministram				11			
Darbības virziens Nr.9	<i>Efektīva Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu izmantošana veselības aprūpes sistēmas uzlabošanā.</i>								
9.1.	Patstāvīgi nodrošināta projektu ieviešanas kontrole un pabeigti ERAF Nacionālās programmas veselības aprūpes jomā 2004.-2006.gadam Neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanas projekti	Pabeigti 10 projekti			8	31.08.2008.	B.Kņigins	Attiecas uz VRP 346.2. pasākumu	

Nr.	Pasākums	Rezultāts un tā rādītājs	Izpildes termiņš (ceturkņši, gala termiņš)				Atbildīgā amatpersona	Sasaiste ar Valdības rīcības plānu	Piezīmes. Problēmas un riski.
9.2.	Patstāvīgi nodrošināta projektu ieviešanas kontrole un pabeigti ERAF Nacionālās programmas veselības aprūpes jomā 2004.-2006.gadam Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanas projekti.	Pabeigti 6 projekti			8	31.08.2008	B.Kņigins	Attiecas uz VRP 341.1. pasākumu	
9.3.	Sagatavoti, saskaņoti un apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par ES struktūrfondu 2007.-2013.gada programmēšanas perioda 1.5.3.1.apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” ieviešanas nosacījumiem	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts				01.03.2008.	B.Kņigins	Attiecas uz VRP 346.2. un 348. pasākumiem	
9.4.	Sagatavoti, saskaņoti un apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par ES struktūrfondu 2007.-2013.gada programmēšanas perioda 1.5.3.2.apakšaktivitātes "Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība" ieviešanas nosacījumi	1.Izstrādāts MK noteikumu projekts			7	01.11.2007.	B.Kņigins	Attiecas uz VRP 340.2. pasākumu	
		2.Izstudināts VSS			8				
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			10				
9.5.	Izstrādātas Veselības ministrijas kā ES struktūrfondu 2007.-2013.gada programmēšanas perioda atbildīgās iestādes Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros iekšējās procedūras	1.Izstrādātas procedūras			10	15.11.2007.	E.Klapere		
		2.Saskaņotas ministrijā			11				
Darbības virziens Nr.10	<i>Eiropas Sociālā fonda līdzekļu izmantošana.</i>								
10.1.	Izstrādātas Veselības ministrijas kā ES struktūrfondu 2007.-2013.gada programmēšanas atbildīgās iestādes Eiropas Sociālā fonda ietvaros iekšējās procedūras	1.Izstrādātas procedūras			10	15.11.2007.	E.Klapere		
		2.Saskaņotas ministrijā			11				
Darbības virziens Nr.11	<i>Ārvalstu finanšu programmu un resursu izmantošana, lai uzlabotu informācijas pieejamību un zināšanu līmeni veselības jomā, stiprinātu valsts pārvaldes kapacitāti, attīstītu un veicinātu sadarbību ar valstīm un starptautiskajām organizācijām.</i>								

Nr.	Pasākums	Rezultāts un tā rādītājs	Izpildes termiņš (ceturkņši, gala termiņš)				Atbildīgā amatpersona	Sasaiste ar Valdības rīcības plānu	Piezīmes. Problēmas un riski.
11.1.	Ārvalstu finansējuma piesaiste veselības nozares pilnveidošanai no Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentiem	Finanšu instrumentu ietvaros pirmajā projektu pieteikumu konkursa rezultātā ir izvēlēti projekti finansējuma piešķiršanai un īstenošanai		5		30.05.2007.	S.Dubčaks		Finanšu instrumentu ietvaros prioritātē "Veselība" ir plānoti 2 atklātie projektu pieteikumu konkursi. 1.konkurss tika izsludināts 2006.gada 5.decembrī par ārvalstu līdzekļu summu EUR 2 368 335.
		Ir izsludināts otrais atklātais projektu pieteikumu konkurss, t.sk. pieņemti MK noteikumi - finanšu instrumentu otrā atklāta projektu pieteikumu konkursa nolikums				31.12.2007.	S.Dubčaks		Finanšu instrumentu ietvaros prioritātē "Veselība" ir plānoti 2 atklātie projektu pieteikumu konkursi. 2.konkursu plānots izsludināt 2007.gada beigās par ārvalstu līdzekļu summu EUR 1 578 889
11.2.	Ārvalstu finansējuma piesaiste veselības nozares pilnveidošanai no programmas "Eiropas Kopienas iniciatīva sabiedrības veselības jomā 2003-2008"	Nodrošināta 2005.gada apstiprināto projektu ieviešanas koordinēšana				Patstāvīgi	S.Dubčaks	Attiecas uz VRP 327.1. un 322. pasākumiem	
		Paaugstināta sabiedrības informētība par iespējām piedalīties projektu pieteikumu konkursa programmas ietvaros				Patstāvīgi	S.Dubčaks		
11.3.	Ārvalstu finansējuma piesaiste veselības nozares pilnveidošanai no ES Pārejas programmas	Parakstīti līgumi par jaunu Pārejas programmas projektu ieviešanu		4		30.04.2007.	S.Dubčaks		
		Ir ieviesti esošie programmas apstiprinātie projekti atbilstoši projektu pieteikumiem un saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem				31.12.2007.	S.Dubčaks		
Darbības virziens Nr.12	<i>Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana ārzemju valsts pilsoņiem, Latvijas valsts iedzīvotājiem ārzemēs. Noslēgto starptautisko līgumu izpildes nodrošināšana, jaunu līgumu slēgšana. Dalība starptautiskajās organizācijās, lai ar organizāciju palīdzību uzlabotu iedzīvotāju veselību, darbu un citus sociālos apstākļus</i>								
12.1.	Starptautisku līgumu noslēgšana ar Izraēlas valsti	1.Izstrādāts projekts			9	31.12.2007.	N.Freimane		
		2.Izsludināts VSS			10				
		3.Iesniegts izskatīšanai MK			12				
12.2.	Starptautisku līguma noslēgšana starp Latvijas Republikas Veselības ministriju un Baltkrievijas	1. Izstrādāts projekts			10	31.01.2008.	N.Freimane		
		2. Izsludināts VSS			11				

Nr.	Pasākums	Rezultāts un tā rādītājs	Izpildes termiņš (ceturkņši, gala termiņš)				Atbildīgā amatpersona	Sasaiste ar Valdības rīcības plānu	Piezīmes. Problēmas un riski.
			1	2	3	4			
	Veselības aizsardzības ministriju par sadarbību veselības un medicīnas zinātnes jomā	3. Iesniegts izskatīšanai MK	1						
12.3.	Sadarbības līguma starp Latvijas Republikas Veselības ministriju un Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālo biroju 2008.-2009.gadam izstrāde	1.Izstrādāts projekts			9	31.12.2007.	N.Freimane		
		2.Izsludināts VSS				10			
		3.Iesniegts izskatīšanai MK				12			
12.4.	Maksājumu veikšana starptautiskajās organizācijās, lai nodrošinātu Latvijas interešu pārstāvniecību.	Nodrošināts līdzdalības maksājums atbilstoši noslēgtajiem līgumiem				Pastāvīgi	I.Čerņušenko		
Darbības virziens Nr. 13	<i>Valsts budžeta līdzekļu rezervēšana, lai apmaksātu ārstnieciskos pakalpojumus, ja neplānoti mainās pacientu skaits un prasību izpildei, kuras noteiktas veselības aprūpes jomu regulējošos starptautiskajos līgumos un ES tiesību aktos par sociālās drošības shēmu piemērošanu personām, kas pārvietojas ES teritorijā. Sabiedrības informēšana par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām.</i>								
13.1.	Sadarbībā ar ministrijas struktūrvienībām un padotības iestādēm grozījumu likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam" sagatavošana.	Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""				23.07.2007.	I.Čerņušenko		

Valsts sekretārs

A.Ploriņš