

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas  
rakstiskās procedūras protokols

Nr.55

20.02.2012.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:
  - 1.1. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” grozījumu saskaņošana.
2. Izskatāmie dokumenti 2012.gada 14.februārī nosūtīti šādiem komitejas locekļiem:

R.Muciņam	– Veselības ministrijas valsts sekretāram
I.Černušenko	– Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta direktorei
J.Blaževičam	– Veselības ministrijas ES fondu departamenta direktoram
Ē.Miķītim	– Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktoram
L.Seļakovai	– Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākajai referentei
Z.Aaltenburgai	– Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta direktorei
A.Bērziņai	– Valsts kases Finansēšanas departamenta direktorei
I.Andersonei	– Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta Finanšu analīzes un investīciju koordinācijas nodaļas vadītājai
3. Izvērtējot 2012.gada 13.februārī iesniegto dokumentāciju un ņemot vērā to, ka no komitejas locekļiem netika saņemti iebildumi vai komentāri, nolemts:
  - 3.1. Saskaņot VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” grozījumus.

Grozījumi paredz pagarināt projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” termiņu līdz 2012.gada 31.decembrim (pašlaik noteiktais projekta pabeigšanas termiņš 2012.gada 30.jūnijs).

Projekta termiņa pagarinājums nepieciešams 3.aktivitātē „Ēku, telpu un inženiertehnisko tīklu rekonstrukcija un renovācija” un attiecīgi 5.aktivitātē „Projektu administrēšana”. Aktivitātes ietvaros 13.06.2011. noslēgtā līguma ar SIA „Velve” (Nr.SKUS 2010/49) sākotnējais termiņš bija 13.06.2012., bet sakarā ar darba apjoma palielināšanos demontāžas darbos 15.korpusā, nepieciešams līguma termiņa pagarinājums.

Pielikumā:

1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
2. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 2012.gada 10.janvāra vēstule Nr.Sn-1-19/2012 „Par grozījumiem projektā „Bērniem draudzīga slimnīca””.
3. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 14.02.2012. e-pasta izdruka.

Valsts sekretārs,  
komitejas priekšsēdētājs




R.Muciņš

Protokolu sagatavoja



L.Roze

*Budžeta un investīciju departamenta  
Finanšu analīzes un  
investīciju koordinācijas  
nodaļas vadītāja*

 I. Andersone  
20.02.2012.