

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas
rakstiskās procedūras protokols

Nr.56

20.03.2012.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:

1.1. VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” projekta
„VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ēku un
infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” grozījumu
saskaņošana.

2. Izskatāmie dokumenti 2012.gada 15.martā nosūtīti šādiem
komitejas locekļiem:

- R.Muciņam – Veselības ministrijas valsts sekretāram
- I.Černušenko – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju
departamenta direktorei
- J.Blaževičam – Veselības ministrijas ES fondu departamenta
direktoram
- Ē.Miķītim – Veselības ministrijas Veselības aprūpes
departamenta direktoram
- L.Seļakovai – Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas
nodaļas vecākajai referentei
- Z.Aaltenburgai – Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības
departamenta direktorei
- A.Bērziņai – Valsts kases Finansēšanas departamenta
direktorei
- I.Andersonei – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju
departamenta Finanšu analīzes un investīciju
koordinācijas nodaļas vadītājai

3. Izvērtējot 2012.gada 15.martā iesniegto dokumentāciju un ņemot
vērā to, ka no komitejas locekļiem netika saņemti iebildumi vai
komentāri, nolemts:

- 3.1. Saskaņot VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” projekta „VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ēku un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” grozījumus.

Grozījumi paredz pagarināt projekta „VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ēku un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” termiņu līdz 2012.gada 31.decembrim (pašlaik noteiktais projekta pabeigšanas termiņš 2011.gada 31.decembris). Projekta termiņa pagarinājums nepieciešams, jo pēdējā no plānotajām aktivitātēm ir apakšaktivitāte „Ārstniecisko ražošanas darbnīcu un dienas aizņemtības centra renovācijas tehniskā projekta izstrāde un renovācijas darbi”, kuras ieviešana aizkavējās, jo visas iepriekšējās kārtas ieplānoto darbu izpildīšanas ziņā ievilkās.

Pielikumā:

1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
2. VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 2012.gada 8.marta vēstule Nr.01-01/108 „Par valsts galvotā aizdevuma projekta grozījumiem”.
3. VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 08.03.2012. e-pasta izdruka.

Valsts sekretārs,
komitejas priekšsēdētājs




R.Muciņš

Protokolu sagatavoja




L.Roze

*Budžeta un investīciju departamenta
Finanšu analīzes un
investīciju koordinācijas
nodaļas vadītāja*

 I. Andersone
20.03.2012.

Budžeta un investīciju
departamenta direktore

 I. Černušenko