

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas
rakstiskās procedūras protokols

Nr.62

19.10.2012.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:

1.1. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” projekta
„Bērniem draudzīga slimnīca” grozījumu saskaņošana.

2. Izskatāmie dokumenti 2012.gada 15.oktobrī nosūtīti šādiem
komitejas locekļiem:

- R.Muciņam – Veselības ministrijas valsts sekretāram
- I.Černušenko – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju
departamenta direktorei
- J.Blaževičam – Veselības ministrijas ES fondu departamenta
direktoram
- Ē.Mikītim – Veselības ministrijas Veselības aprūpes
departamenta direktoram
- L.Seļakovai – Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas
nodaļas vecākajai referentei
- Z.Altenburgai – Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības
departamenta direktorei
- A.Bērziņai – Valsts kases Finansēšanas departamenta
direktorei
- I.Andersonei – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju
departamenta Finanšu analīzes un investīciju
koordinācijas nodaļas vadītājai

3. Izvērtējot 2012.gada 9.oktobrī iesniegto dokumentāciju un ņemot
vērā to, ka no komitejas locekļiem netika saņemti iebildumi vai
komentāri, nolemts:

3.1. Saskaņot VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” grozījumus.

Grozījumi paredz pagarināt projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” termiņu līdz 2013.gada 30.jūnijam (pašlaik noteiktais projekta pabeigšanas termiņš 2012.gada 31.decembris).

Projekta termiņa pagarinājums nepieciešams aktivitātē „Ēku, telpu un inženiertehnisko tīklu rekonstrukcija un renovācija” sakarā ar līguma izpildītāja SIA „Velve” rēķinu par izpildītajiem darbiem regulāru kavēšanos, kā rezultātā līgums, kura patreizējais termiņš ir 10.12.2012. (ar bankas garantijas iesniegšanu), var netikt izpildīts laicīgi. Aktivitātē „Iekārtas un IT programmas” tiks organizēts atkārtots iepirkums „Pacientu izmeklēšanas un pārvietošanas rati”, pārskatot iekārtu tehniskās prasības slimnīcas vajadzībām, jo noslēgtais līgums ar uzvarētāju SIA „Arbor Medical Korporācija” par pacientu izmeklēšanas un pārvietošanas ratiem no piegādātāja puses ir izpildīts daļēji (piegādāti 5 no 12 ratiem).

Pielikumā:

1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
2. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 2012.gada 9.oktobra vēstule Nr.Sn-1-81/2012 „Par grozījumiem projektā „Bērniem draudzīga slimnīca””.

Valsts sekretārs,
komitejas priekšsēdētājs




R.Muciņš

Protokolu sagatavoja



L.Roze

Budžeta un investīciju departamentu
Finanšu analīzes un
investīciju koordinācijas
nodaļas vadītāja



I. Andersone

23.10.2012.

Budžeta un investīciju
departamenta direktore



I. Čerņušenko