

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas
rakstiskās procedūras protokols

Nr.64

13.03.2013.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:

- 1.1. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” 2011.gada 13.jūnijā ar SIA „Velve” noslēgtā līguma Nr. SKUS 2010/49 „Par būvniecības darbu veikšanu 15.korpusā un 33.korpusā” izmaiņu pieņemšana zināšanai;
- 1.2. Par 2013.gada 30.janvārī ar SIA „Velve” noslēgtā līguma Nr. BKUS 2012/110 „15.korpusa rekonstrukcijas neparedzētu būvdarbu izpilde” iekļaušanu projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” 3.aktivitātē „Ēku, telpu un inženiertehnisko tīklu rekonstrukcijas darbi”.

2. Izskatāmie dokumenti 2013.gada 8.martā nosūtīti šādiem komitejas locekļiem:

- | | |
|---------------|---|
| R.Muciņam | – Veselības ministrijas valsts sekretāram |
| I.Černušenko | – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta direktorei |
| D.Ozoliņai | – Veselības ministrijas ES fondu departamenta ES fondu ieviešanas nodaļas vecākajai referentei |
| Ē.Miķītim | – Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktoram |
| L.Seļakovai | – Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākajai referentei |
| Z.Altenburgai | – Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta direktorei |
| A.Bērziņai | – Valsts kases Finansēšanas departamenta direktorei |
| I.Andersonei | – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta Finanšu analīzes un investīciju koordinācijas nodaļas vadītājai |

3. Izvērtējot 2013.gada 4.martā iesniegto vēstuli ar skaidrojumiem par noslēgtā līguma izmaiņām un ņemot vērā to, ka no komitejas locekļiem netika saņemti iebildumi, bet tika saņemts komentārs, nolemts:

3.1. Pieņemt zināšanai, ka VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ir pārkāpusi 2006.gada 1.novembrī ar DEPFA BANK plc. noslēgtā valsts galvotā aizdevuma līguma 5.1.6. apakšpunktu un aizdevuma līgumā noteiktajā termiņā neiesniedza DEPFA BANK plc. 2011.gada pārskata/ikgadējā auditētā finanšu pārskata kopiju, kā rezultātā DEPFA BANK plc. radās tiesības pieprasīt no VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” tūlītēju valsts galvotā aizdevuma un uzkrāto procentu samaksu;

VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” informē, ka 2013.gada 13.februārī ir novērsusi pārpratumu Aizdevuma līguma 5.1.6.apakšpunkta izpildes nodrošināšanā un sazinājusies ar DEPFA BANK plc. pārstāvi, paskaidrojot radušos situāciju, kā arī vienlaicīgi tika nosūtīta 2011.gada auditētā finanšu pārskata kopijas papīra formāta un elektroniskā formāta versija. Aizdevuma līguma 5.1.6.apakšpunkts tika pārkāpts netīši un tas bija saistīts ar VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” vadības maiņu un atbildīgo struktūrvienību funkciju izmaiņām. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ir atvainojusies DEPFA BANK plc. par notikušo faktu un cer, ka 2011.gada pārskata nosūtīšanas aizkavēšanās nekādā mērā neietekmēs Aizdevuma līguma nosacījumu izpildi, turpmāk nepieļaujot šādu pārpratumu rašanos. 2011.gadā ir uzsākta Aizdevuma pamatsummas atmaksa, kas tiek veikta atbilstoši līguma nosacījumiem un noteiktajos termiņos.

3.2. Pieņemt zināšanai projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” 2011.gada 13.jūnijā ar SIA „Velve” noslēgtā līguma Nr. SKUS 2010/49 „Par būvniecības darbu veikšanu 15.korpusā un 33.korpusā” izmaiņas;

3.3. Iekļaut projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” 3.aktivitātē „Ēku, telpu un inženiertehnisko tīklu rekonstrukcijas darbi” 2013.gada 30.janvārī ar SIA „Velve” noslēgto līgumu Nr. BKUS 2012/110 „15.korpusa rekonstrukcijas neparedzētu būvdarbu izpilde”.

Grozījumi paredz izņemt no līgumsummas pasūtītāja rezervi (2011.gada 13.jūnija līgums Nr. SKUS 2010/49 „Par būvniecības darbu veikšanu 15.korpusā un 33.korpusā”), kas atbilstoši 2013.gada 30.janvāra Vienošanās Nr.6 koptāmei bez PVN ir 84 694.18 Ls (ar PVN 102 479.96 Ls) un projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” 3.aktivitātē „Ēku, telpu un inženiertehnisko tīklu rekonstrukcijas darbi” iekļaut līgumu (2013.gada 30.janvāra līgums Nr. BKUS 2012/110 „15.korpusa rekonstrukcijas neparedzētu būvdarbu izpilde”) par summu bez PVN 82 391.64 Ls (ar PVN 99 693.88 Ls).

Pielikumā:

1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
2. VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” 2013.gada 27.februāra vēstule Nr. Sn-1-24/2013 „Par projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” atskaiti”.
3. 2013.gada 30.janvāra Vienošanās Nr.6 pie 2011.gada 13.jūnija līguma par būvdarbu veikšanu Nr. SKUS 2010/49.

Valsts sekretārs,
komitejas priekšsēdētājs




R.Muciņš

Protokolu sagatavoja




L.Roze

Budžeta un investīciju departamenta
Finanšu analīzes un
investīciju koordinācijas
nodaļas vadītāja

 I. Andersone
13.03.2013.

Budžeta un investīciju
departamenta direktore

 I. Černušenko

13. 03. 2013

1. The first part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the business. This includes keeping detailed ledgers for income, expenses, and assets, as well as maintaining up-to-date financial statements.

2. The second part of the text focuses on the importance of regular financial reviews and audits. This involves comparing actual performance against budgeted figures and identifying any variances or areas of concern. Regular audits help ensure the accuracy and integrity of the financial data.

3. The third part of the text discusses the importance of maintaining proper documentation and records. This includes keeping all receipts, invoices, and other supporting documents for a sufficient period of time to allow for verification and auditing.

4. The fourth part of the text discusses the importance of maintaining accurate and up-to-date financial statements. This includes the balance sheet, income statement, and cash flow statement, which provide a comprehensive overview of the business's financial health.

5. The fifth part of the text discusses the importance of maintaining accurate and up-to-date financial records. This includes keeping detailed ledgers for income, expenses, and assets, as well as maintaining up-to-date financial statements.