

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas
rakstiskās procedūras protokols

Nr.65

29.04.2013.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:
 - 1.1. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” ietvaros plānotie iepirkumi.
2. Plānoto iepirkumu materiāli 2013.gada 23.aprīlī nosūtīti šādiem komitejas locekļiem:

R.Muciņam	– Veselības ministrijas valsts sekretāram
I.Černušenko	– Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta direktorei
D.Ozoliņai	– Veselības ministrijas ES fondu departamenta ES fondu ieviešanas nodaļas vecākajai referentei
Ē.Miķītim	– Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktoram
L.Seļakovai	– Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākajai referentei
Z.Altenburgai	– Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta direktorei
A.Bērziņai	– Valsts kases Finansēšanas departamenta direktorei
I.Andersonei	– Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta Finanšu analīzes un investīciju koordinācijas nodaļas vadītājai
3. Izvērtējot 2013.gada 22.aprīlī iesniegto dokumentāciju un ņemot vērā to, ka no komitejas locekļiem netika saņemti iebildumi vai komentāri, nolemts:

3.1. Atbalstīt SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” ietvaros plānotos iepirkumus:

3.1.1. Ūdens reversās osmozes un dejonizācijas iekārtas piegāde un uzstādīšana (8.¹ panta kārtībā, plānotā līgumcena bez PVN 7 000,- LVL).

3.1.2. „SIA „Ozola un Bula, arhitektu birojs” izstrādātā tehniskā projekta „Klīnikas „Gaiļezers” internā un ķirurģiskā profila nodaļu renovācijas tipveida projekta” korekcija asīs 1-8 un H-J” (sarunu procedūra, plānotā līgumcena bez PVN 11 000,- LVL).

Pielikumā:

1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
2. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2012.gada 22.aprīļa vēstule Nr.A1/1.1-07/13/710 „Par valsts galvotā aizdevuma projekta iepirkuma saskaņošanu”.

Valsts sekretārs,
komitejas priekšsēdētājs



R.Muciņš

Protokolu sagatavoja



L.Roze

*Budžeta un investīciju departamenta
Finanšu analīzes un
investīciju koordinācijas
nodaļas vadītāja*

*I. Andersone
29.04.2013.*

Budžeta un investīciju
departamenta direktore
I. Černušenko

29. 04. 2013