

BID

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas  
rakstiskās procedūras protokols

Nr.73

21.10.2013.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:

1.1. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes” (turpmāk – RAKUS) projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” ietvaros plānotā iepirkuma saskaņošana.

2. Plānotā iepirkuma materiāli 2013.gada 15.oktobrī nosūtīti šādiem komitejas locekļiem:

R.Muciņam – Veselības ministrijas valsts sekretāram

Ā.Kasparānam – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta direktora vietnieks

D.Ozoliņai – Veselības ministrijas ES fondu departamenta ES fondu ieviešanas nodaļas vecākajai referentei

Ē.Miķītim – Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktoram

L.Boltānei – Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākajai referentei

Z.Altenburgai – Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta direktorei

A.Bērziņai – Valsts kases Finansēšanas departamenta direktorei

I.Andersonei – Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta Finanšu analīzes un investīciju koordinācijas nodaļas vadītājai

3. Izvērtējot 2013.gada 14.oktobrī iesniegto dokumentāciju un ņemot vērā to, ka no komitejas locekļiem netika saņemti iebildumi, nolemts saskaņot RAKUS projekta ietvaros plānoto iepirkumu „Ķīmijterapijas

un hematoloģijas klīnikas darbībai nepieciešamo mēbeļu piegāde”  
(Atklāts konkurss, plānotā līgumcena bez PVN 55 000 LVL).

Pielikumā:

1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
2. SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” 2013.gada 14.oktobra vēstule Nr. A1/1.1-07/13/1759 „Par valsts galvotā aizdevuma projekta iepirkuma saskaņošanu”.

Valsts sekretārs,  
komitejas priekšsēdētājs



R.Muciņš

Protokolu sagatavoja



L.Roze