

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas
rakstiskās procedūras protokols

Nr.2-2017/VGA

07.03.2017.

Rīga

1. Rakstiskajā procedūrā izskatāmie jautājumi:
 - 1.1. VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" (turpmāk – RPNC) projekta "VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" attīstība" grozījumu saskaņošana.
2. Izskatāmie dokumenti 2017.gada 2.martā (saskaņošana no 02.03.2017. – 07.03.2017.) nosūtīti šādiem komitejas locekļiem:
 - K.Ketneram – Veselības ministrijas valsts sekretāram
 - Z.Altenburgai – Nacionālā veselības dienesta Finanšu vadības departamenta direktorei
 - I.Andersonei – Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un nozares finanšu un investīciju uzraudzības nodaļas vadītājai
 - A.Bērziņai – Valsts kases Finansēšanas departamenta direktorei
 - L.Boltānei – Veselības ministrijas Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākajai ekspertei
 - Ā.Kasparānam – Veselības ministrijas Resursu vadības departamenta direktoram
 - Ē.Miķītim – Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktoram
 - E.Polei – Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniecei stratēģiskās plānošanas un resursu vadības jautājumos

A.Tomsonei – Veselības ministrijas Investīciju un ES fondu uzraudzības departamenta ES fondu ieviešanas nodaļas vadītājai (D.Ozoliņas deleģējums)

3. Izvērtējot 2017.gada 15.februārī iesniegto dokumentāciju un ņemot vērā to, ka no komitejas locekļa netika saņemti komentāri, nolemts:

3.1. Saskaņot RPNC projekta “VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” attīstība” grozījumus.

Grozījumi paredz valsts galvotā aizdevuma projekta aktivitāšu finansējuma (izmaksu), finanšu resursu izlietojuma kalendārā sadalījuma un iepirkumu precizējumus, ņemot vērā valsts galvotā aizdevuma projekta ietvaros 2016.gadā faktiski veiktos maksājumus un 2017.gadā plānotos iepirkumus.

Pielikumā:

1. Elektroniskās saskaņošanas dokumentācija.
2. VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 2017.gada 15.februāra vēstule Nr.10-09/2126.

Valsts sekretārs,
komitejas priekšsēdētājs



K.Ketners

Protokolu sagatavoja



L.Roze