

**Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas  
rakstiskās procedūras protokols**

**Nr.28**

05.05.2009.

Rīgā

1. Rakstiskajā procedūrā virzāmie jautājumi:

- 1.1. Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” precizētais atklāta konkursa „Griestu statīvu un operāciju lampu iepirkums” nolikums.
- 1.2. Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Inženiertīklu rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas darbi” nolikuma projekts.
- 1.3. Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Operāciju galdu sistēmas iepirkums” nolikuma projekts.
- 1.4. Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Diagnostiskās radioloģijas iekārtu iepirkums” nolikuma projekts.
- 1.5. Valsts SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Ārējo inženiertīklu tīklu izveide 8.korpusam” nolikuma projekts.
- 1.6. Informācija par Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” valsts budžeta projekta „Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība” pasākumiem, kas tiek turpināti valsts galvotā aizdevuma projekta „Bērniem draudzīgā slimnīca” ietvaros.
- 1.7. Informācija par valsts galvotā aizdevuma projektu progresu uz 2009.gada 31.martu.

Materiāli 2009.gada 28.aprīlī nosūtīti šādiem komitejas locekļiem:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| Z.Altenburgai           | - Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras direktora vietniecei - Sadarbības iestādes vadītājai;                                     |
| J.Blaževičam            | - Veselības ministrijas Investīciju departamenta direktoram;  |
| I.Eihenbergai           | - Valsts kases Finansēšanas departamenta direktores vietniecei;   |
| D.Mūrmanei-<br>Umbraško | - Veselības ministrijas Politikas plānošanas departamenta direktorei (Veselības ministrijas Politikas plānošanas departamenta direktores vietnieces vietā); |
| I.Meluškānei            | - Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras Iepirkumu departamenta vadītājai;   |
| A.Viļumam               | - Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas un resursu nodaļas vadītājam   |

un speciālistiem bez balss tiesībām:

- N.Jevtušokai - Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras Juridiskā un personāla nodaļas juristei;
- I.Starkovai - Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” valdes loceklei, Ekonomikas un tiesiskā nodrošinājuma departamenta vadītājai.

2. Ņemot vērā, ka no komitejas locekļiem un speciālistiem netika saņemti iebildumi vai priekšlikumi, nolemts:

- 2.1. Saskaņot Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” precizēto atklāta konkursa „Griestu statīvu un operāciju lampu iepirkums” nolikumu.
- 2.2. Saskaņot Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Inženiertīklu rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas darbi” nolikuma projektu.
- 2.3. Saskaņot Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Operāciju galdu sistēmas iepirkums” nolikuma projektu.
- 2.4. Saskaņot Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Diagnosticiskās radioloģijas iekārtu iepirkums” nolikuma projektu.
- 2.5. Saskaņot Valsts SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” atklāta konkursa „Ārējo inženiertīklu tīklu izveide 8.korpusam” nolikuma projektu.
- 2.6. Atļaut Valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pabeigt 14 līgumu (1.pielikums) realizēšanu, kas tika uzsākti no valsts budžeta līdzekļiem finansētajā projektā „Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība”, piesaistot finansējumu no valsts galvotā aizdevuma projekta „Bērniem draudzīgā slimnīca”.
- 2.7. Pieņemt zināšanai informāciju par valsts galvotā aizdevuma projektu progresu uz 2009.gada 31.martu (2.pielikums).

Pielikumā:

1. Projekta „Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība” ietvaros noslēgto līgumu saraksts uz 1 lapas.
2. Valsts galvotā aizdevuma projektu progress uz 2009.gada 31.martu uz 2 lapām.

Komitejas priekšsēdētājs

A.Ploriņš

Protokolu sagatavoja

S.Piskunovs

Pielikums Nr.1  
Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas  
2009.gada 5.maija protokolam Nr.28

Nr.	Izsludinātais iepirkums			Noslēgtais līgums					Iegūsums	"Bērnu ķīmiskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība"	"Bērniem draudzīga slimnīca"	Cits finansēšanas avots
	Nosaucums	Numurs	Procedūra	Datums	Numurs	Priekšmets	Piegādātājs/ Izpildītājs	Izpildes termiņš				
1	7. un 9. korpusu rekonstrukcijas būvprojekta izstrādāšana	BS 07/57	AK	19.12.2007.	BS 07/57	7. un 9. korpusu rekonstrukcijas būvprojekta izstrādāšana	SIA "STATS Projekts"	26.09.2008	98 648.00	77 722.66	20 925.34	0.00
2	20. korpusa rekonstrukcijas būvprojekta izstrādāšana	BS 08/29	SP	16.06.2008.	BS 08/29	Piebūves pie 20. korpusa rekonstrukcijas būvprojekta izstrādāšana	SIA "STATS Projekts"	03.04.2009	129 631.26	50 889.98	78 741.07	0.21
3	Ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas darbi un ar tiem saistītie telpu vienārotas renovācijas darbi Bērnu slimnīcā	BS 08/13	AK	03.06.2008	BS 08/13	Ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas darbi un ar tiem saistītie telpu vienārotas renovācijas darbi Bērnu slimnīcā Gailezerā	SIA "Rīgas firma PAMATS"	30.04.2009	1 215 184.97	636 587.77	356 528.27	222 068.93
4	Uzņēmšanas nodalās vienārotas renovācijas būvprojekta izstrādāšana	BS 07/63	CA	28.08.2008	BS 07/63	Uzņēmšanas nodalās vienārotas renovācijas būvprojekta izstrādāšana	SIA "Arhitektūra un vide"	06.10.2008	16 697.00	3 339.40	13 357.60	0.00
5	Matraču iepirkums	BS 08/16	AK	19.12.2008	BS 08/16-1	Matracis ar mitruma necaurlaidīgu pārvalku	SIA "Rīgas psihoneiroloģiskā slimnīcu rehabilitācija"	15.03.2009	34 279.30	0.00	34 279.30	0.00
6				18.12.2008	BS 08/16-2	Pretizgulējumu matračī	SIA "NMS Elpa"	15.02.2009	9 653.60	0.00	9 653.60	0.00
7				10.11.2008	BS 08/27-7	Ofthalmoloģiskā darba vieta, sprauga slampa, bezkontakta toneris, Rop lēca	SIA "Latvijas Universitātes Optometrijas centrs"	31.01.2009	25 331.25	19 479.49	5 851.76	0.00
8				10.11.2008	BS 08/27-5	Acu elektroфизиoloģijas izmeklēšanas sistēma	SIA "KJ Serviss"	09.02.2009	27 121.50	0.00	27 121.50	0.00
9				10.11.2008	BS 08/27-4	Ierīce mikroaudzumu mēršanai, centrifuga	SIA "Adrona"	16.02.2009	10 246.73	6 596.20	3 650.53	0.00
10	Medicīnas aprīkojuma iepirkums	BS 08/27	AK	10.11.2008	BS 08/27-8	Pacientu monitoris un manipulāciju galds	SIA "Medeksperts"	16.02.2009	16 473.10	0.00	16 473.10	0.00
11				10.11.2008	BS 08/27-2	Elektroniskie svāri, digitālais elektrokardiogrāfs un portatīvais elektrokardiogrāfs	SIA "NMS Elpa"	16.02.2009	10 285.80	5 896.80	4 389.00	0.00
12				10.11.2008	BS 08/27-9	Procedūru lampa un inkubators	SIA "Siemens"	20.03.2009	30 075.10	6 762.00	23 313.10	0.00
13				10.11.2008	BS 08/27-6	Vertikālās plūsmas laminārais skapis un vertikālā laboratorijas salīdzētava	SIA "Invitros"	01.04.2009	8 563.50	0.00	8 563.50	0.00
14	Iekšējo elektrotīklu rekonstrukcijas projektēšanas darbi Bērnu slimnīcā Torņakalnā	BS 08/20	Iepirkums no 1000,- līdz 10000,-	2008.08.04.	BS 08/20	Iekšējo elektrotīklu rekonstrukcijas projekts	IK "Fargus Engineering"	25.04.2009	7 080.00	0.00	7 260.00	0.00
<b>Kopā:</b>									<b>1 639 271.11</b>	<b>807 274.30</b>	<b>610 107.67</b>	<b>222 069.14</b>

**Valsts galvotā aizdevuma projektu tehniskais progress uz 31.03.2009.**

Iestādes nosaukums	Projektā plānotās aktivitātes	Uzsāktas aktivitātes, t.sk. pabeigtas	Progress, %	Pabeigtas aktivitātes	Progress,%
Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca	4	3	75%	3	75%
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca	5	5	100%	0	0%
Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"	1	1	100%	1	100%
Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca	3	2	67%	1	33%
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca	5	4	80%	0	0%
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca	11	4	36%	0	0%
Rīgas Stradiņa universitāte	13	13	100%	2	15%
Ludzas rajona slimnīca	12	12	100%	12	100%
Slimnīca "Ģintermuiža"	5	5	100%	1	20%
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca	2	1	50%	0	0%
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs	0	0	N/A	0	N/A
<b>Kopā:</b>	<b>61</b>	<b>50</b>	<b>82%</b>	<b>20</b>	<b>33%</b>

Iestādes nosaukums	Plānotie iepirkumi	Izsludināti iepirkumi, t.sk. pabeigti	Progress,%	Pabeigti iepirkumi	Progress,%
Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca	4	3	75%	3	75%
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca	29	14	48%	13	45%
Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"	5	5	100%	5	100%
Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca	7	5	71%	5	71%
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca	28	15	54%	13	46%
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca	30	10	33%	6	20%
Rīgas Stradiņa universitāte	5	4	80%	4	80%
Ludzas rajona slimnīca	3	3	100%	3	100%
Slimnīca "Ģintermuiža"	31	17	55%	15	48%
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca	2	1	50%	0	0%
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs	0	0	N/A	0	N/A
<b>Kopā:</b>	<b>144</b>	<b>77</b>	<b>53%</b>	<b>67</b>	<b>47%</b>

Valsts galvotā aizdevuma projektu finanšu progress uz 31.03.2009.

Iestādes nosaukums	Aizdevuma finanšu dati				Projektu izmaksas						Neizlietots atlikums, %
	Kopējā aizdevuma	Saņemta summa uz 31.03.2009.	izpilde, %	Plānotās izmaksas uz 31.03.2009. LVL	Veiktie maksājumi uz 31.03.2009.	Plāna izpilde, %	Kopējā projekta izpilde	Noslēgto līgumu skaits	Summa	Neizlietots atlikums	
Aknistes psihoneiroloģiskā slimnīca	3 312 226	3 012 179	91%	2 728 441	2 703 874	99.10%	82%	4	2 544 572	767 654	23%
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca	18 350 000	4 216 824	23%	4 126 187	3 323 708	80.55%	18%	24	11 111 070	7 238 930	39%
Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"	1 270 400	1 270 400	100%	1 270 400	1 270 400	100.00%	100%	5	1 270 400	0	0%
Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca	10 336 139	5 973 834	58%	5 899 057	5 577 047	94.54%	54%	13	9 372 536	963 603	9%
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca	46 400 000	12 994 750	28%	4 483 914	3 193 528	71.22%	7%	16	7 928 178	38 471 822	83%
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca	39 056 000	5 200 136	13%	8 256 300	4 296 419	52.04%	11%	7	4 582 002	34 473 998	88%
Rīgas Stradiņa universitāte	1 900 000	1 900 000	100%	960 379	289 674	30.16%	15%	5	1 672 780	227 220	12%
Ludzas rajona slimnīca	4 000 000	4 000 000	100%	4 000 000	4 000 000	100.00%	100%	1	4 000 000	0	0%
Slimnīca "Ginterruiža"	10 457 110	2 849 533	27%	3 389 468	2 874 680	84.81%	27%	22	3 341 819	7 115 291	68%
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca	1 884 119	449 795	24%	380 000	219 304	57.71%	12%	1	1 096 519	787 600	42%
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs	18 514 000	0	0%	0	0	N/A	0%	0	0	18 514 000	100%
<b>Kopā:</b>	<b>155 479 994</b>	<b>41 867 451</b>	<b>27%</b>	<b>35 494 146</b>	<b>27 748 635</b>	<b>78%</b>	<b>66%</b>	<b>98</b>	<b>46 919 876</b>	<b>108 560 118</b>	<b>70%</b>